



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO 2030 ROKU

za rok 2019

Spis treści

Rozdział I Wprowadzenie	3
Rozdział II Podobszary rewitalizacji - projekty i działania.....	4
1. Podobszar rewitalizacji Ruda.....	4
2. Podobszar rewitalizacji Orzegów	13
3. Podobszar rewitalizacji Godula	16
4. Podobszar Kolonia Carl Emanuel.....	18
5. Podobszar Teren przy 1 Maja.....	18
6. Podobszar Szyb Mikołaj.....	18
7. Podobszar Muzeum PRL	18
8. Podobszar rewitalizacji Chebzie/Kaufhaus.....	20
9. Podobszar rewitalizacji Wirek/Czarny Las	24
10. Podobszar rewitalizacji Bykowina/Kochłowice	28
11. Podobszar rewitalizacji Nowy Bytom	31
12. Projekty rewitalizacji obejmujące 2 i więcej podobszarów	36
Rozdział III Inne działania społeczne	56
Rozdział IV Tabela wskaźników realizacji celów GPR	59
Rozdział V Podsumowanie	61

Ruda Śląska, kwiecień 2020 r.

Rozdział I

Wprowadzenie

Sprawozdanie za rok 2019 przedstawia poziom realizacji zadań ujętych w *Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku*, ale również realizujących założenia przyjęte w Programie, nie będąc wprost wpisanymi w dokument. Przedsięwzięcia dotyczą m.in. sfery społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzennej, **które to sfery - wszystkie łącznie - w dłuższej perspektywie dają efekt rewitalizacji, ponieważ jak wiemy, rewitalizacja to proces - który, jak współcześnie obserwujemy - w zasadzie się nie kończy.**

Rada Miasta Ruda Śląska w dniu 8 stycznia 2018 r. podjęła uchwałę nr PR.0007.1.2018 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ruda Śląska. Zgodnie z treścią uchwały, na terenie miasta Ruda Śląska został wyznaczony obszar zdegradowany w granicach określonych na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do przedmiotowej uchwały, a także obszar rewitalizacji w granicach określonych na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do tejże uchwały. Ponadto, ustanowiono również na rzecz miasta Ruda Śląska prawo pierwokupu niezamieszkałych nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji na podobszarach oznaczonych cyframi rzymskimi od I do IV wyznaczonych na mapie stanowiącej załącznik nr 2 niniejszej uchwały. Powyższa uchwała stanowiła podstawę do opracowania *Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 r.* Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2019 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1398 z późn. zm.), prawo pierwokupu obowiązuje w okresie do dwóch lat od podjęcia uchwały o ich wyznaczeniu, zatem w przypadku miasta Ruda Śląska okres ten upłynął z dniem 25 stycznia 2020 r. co w praktyce oznacza, że wyznaczone obszary z prawem pierwokupu, oznaczone odpowiednio numerami:

I - Tereny KWK Pokój

II - Tereny KWK Polska-Wirek

III - Teren przy ul. 1 Maja

IV - Szyb Mikołaj

pozostają nadal podobszarami rewitalizacji bez możliwości wykonywania prawa pierwokupu w trybie ww. ustawy o rewitalizacji.


Poniżej przedstawiono poszczególne podobszary rewitalizacji prezentując je na mapach, wraz z projektami rewitalizacji ujętymi w GPR. Dla każdego podobszaru w ujęciu tabelarycznym zaprezentowano projekty rewitalizacji, które były realizowane w 2019 r. Opisany został zakres zadań dla każdego projektu, wraz z nakładami poniesionymi w roku sprawozdawczym. Zobrazowany został także poziom realizacji wskaźników określonych w karcie projektu. Sprawozdanie wzbogacone jest także o dokumentację zdjęciową wybranych projektów. Ujęto również najciekawsze działania wpisujące się w ramy szeroko pojętego procesu rewitalizacji, które wprost z dokumentu GPR nie wynikają.



Rozdział II

Podobszary rewitalizacji - projekty i działania

1. Podobszar rewitalizacji Ruda



LP	NR I NAZWA PROJEKTU	NAKLADY PONIESIONE W ROKU SPRAWOZD. (brutto w zł)	NAKLADY ŁĄCZNIE (brutto w zł)	ZAKRES ZADAŃ ZREALIZOWANY W DANYM ROKU	POZIOM REALIZACJI WSKAŹNIKÓW OKREŚLONYCH W KARCIE PROJEKTU/ w przypadku ich braku, inne dane ilościowe i jakościowe, prezentujące poziom i skalę realizacji
1.	P.1.1. Rewitalizacja społeczna - poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnej Rudy	4 220,00	1 000 000,00	W trakcie realizacji. Dla dzieci z przedszkoli i szkół w dzielnicy Ruda, Muzeum zorganizowało: warsztaty (taneczne - karnawał, wielkanocne, barbórkowe, bożonarodzeniowe, gry i zabawy na dawnym śląskim placu, mała gospoia) spacer historyczny, wycieczki rowerowe i autokarowe z przewodnikiem, zwiedzanie wystaw czasowych, wykłady historyczne. <i>Raport: Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej</i>	Łączna frekwencja: 1270 osób
2.	P.1.1. Rewitalizacja społeczna - poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnej Rudy	2 000,00 (+ paczki, których koszt to ok. 25-50€/szt.)	7 000	Gwiazdkowa Niespodzianka - (całodzienna impreza rozrywkowo-kulturalna zakończona wręczeniem paczek dzieciom) 19 styczeń 2019	Rozdano 300 paczek dla dzieci, w tym wytypowanych przez MOPS, szkoły, Szpital, wraz z rodzicami uczestniczyło nie mniej jak 500 osób
		300	600	Najwspanialsza Podróż - styczeń-luty	15 dzieci
		250	250	Język angielski dla mieszkańców (konwersacje co 2 tygodnie w okresie I-V i X-XII)	30 osób
		500	500	Spotkanie przy kawie (I-VI)	Ok. 120 indywidualnie z ulicy
		Wolontariat +200 zł/m-c=2 400 zł-kosztów eksploat.	Wolontariat +2 400 zł kosztów eksploat.	Rozdysponowanie pomocy w postaci odzieży i żywności w ramach służby charytatywnej Kościoła (Otrzymane od Banków Żywności, od fundatorów i innych (parafii) Kościołów)	Średnio ok 100 osób/m-c, tj. 1200 osób w roku, głównie mieszkańcy dzielnicy Ruda
		250	250	Spotkanie z młodzieżą w IV 2019 roku nt. wpływu pornografii oraz social mediów na wartości i zachowania młodych ludzi w XXI wieku w formie wykładów multimedialnych i świadectw wyzwolonej młodzieży od uzależnień (obecna trudna młodzież, w tym z rodzinnych domów opieki (prelegentów zapewniła Fundacja Młodzież z Misją)	60 osób
		800	1 300	Spotkania kobiet (w tym z Domu Samotnej Matki w Rudzie wspólnie z Fundacją Młodzież z Misją)- przeciętnie 15 samotnych matek na spotkaniu (6 spotkań)	Ok. 100 osób
		500	1 000	Spotkania z misjonarzami z USA, RPA, Uzbekistanu, Ukrainy (spotkania międzykulturowe zarówno w budynku jak i na ulicach Rudy)	Ok. 300 osób
		500	1 000	Spektakl teatru z Krakowa pt.: „Wehikuł czasu”	Ok.50 osób

		3 000	3 600	Festyn z mieszkańcami - 15.06 + loteria 16.06	200 osób
		500	500	Park Etnograficzny w Chorzowie-impieza integracyjna dla sympatyków Kościoła i ich rodzin	40 osób
				<i>Raport: Kościół Boży w Rudzie Śląskiej</i>	
3.	P.1.4. Rewitalizacja historycznej części dzielnicy Ruda	250 000,00	250 000,00	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na: • remoncie i malowaniu wnętrza Sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śląskiej - Rudzie 100 000 zł • kapitalnym remoncie dachu budynku położonego przy ul. Jana III Sobieskiego 32 w Rudzie Śląskiej - Rudzie 60 000 zł • modernizacji budynku oficyny przy ul. Wolności 13 w Rudzie Śląskiej-Rudzie 40 000 zł • malowaniu kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej - Rudzie - 50 000 zł <i>Raport: Miejski Konserwator Zabytków</i>	Powierzchnie odnowione: - 6 615,06 m² pomalowanych ścian i sufitu, - 262 m² dachu, - 248,929 m² elewacji
4.	P.1.4. Rewitalizacja historycznej części dzielnicy Ruda	20 000,00	120 000,00 (w latach 2016-2018) 25 000 zł, w tym 5 000 zł w XI-XII roku 2018)	1. Wyremontowanie sali głównej wewnątrz budynku-poza nabożeństwami, wykorzystywana do spotkań z misjonarzami, szkoleń i warsztatów; imprez dla dzieci (Gwiazdkowa Niespodzianka, Najwspanialsza Podróż), wystawiania sztuk teatralnych i projekcji filmów. 2. Wyremontowanie dotu -kuchnia, toalety, poczekalnia(zamieniona w kawiarenkę o dostępie ograniczonym czasowo - (oraz po spotkaniach kościelnych) i otwarta w trakcie spotkań cyklicznych, np. spotkań z kobietami z domu samotnej matki; 3. Remontu przedsionka; 4. remont zawilgoconego pomieszczenia po biurze-zamiana na pokój dyskusyjny/jadalnię; 5. adaptacja 2 pomieszczeń magazynowych na piętrze na 1 pokój zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem (prace przygotowawcze do stanu surowego)	Rezultaty projektu: - liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obiektów - 2000 os. (szt.) - liczba nowych usług - liczba - 1 (kawiarenka rozbudowana o zamykaną jadalnię/pokój dyskusyjny) szt. utworzonych miejsc pracy - 0 szt.
5.	P.1.5 Adaptacja zabytkowego budynku byłej Fabryki Margaryny na cele społeczne, kulturalne i gospodarcze	22 405,58	83 030,52	W trakcie realizacji. Budynek został nabyty w kwietniu 2018 r. Przeprowadzono dalsze prace porządkowe (odgruzowanie, zabezpieczanie budynku przed wstępem osób postronnych). Została zlecone i wykonane badania stanu zachowania piwnic oraz fundamentów (związane z ruchem samochodów ciężarowych do sąsiedniego obiektu handlowego). Wyniki badań są w trakcie opracowywania. Został opracowany i złożony wniosek dot. finansowania termomodernizacji obiektu do WFOŚiGW. <i>Raport: Fundacja Śląsk Wczoraj i Dziś</i>	Bd.
6.	U.1.3 Modernizacja zabytkowego osiedla w rejonie osiedla ul. Staszica, Kościelnej, Wolności, Wieniawskiego	13 541,91	2 908 547,46 nakłady poniesione do 2018 - 2 895 005,55	W trakcie realizacji. Wymieniono zabytkowe okna na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Wieniawskiego 1, 3, 5	Bd.
		249 653,13	3 158 200,59	Wymieniono pokrycie dachowe w budynku przy ul. Staszica 8 <i>Raport: MGSM Perspektywa</i>	
7.	U.1.6 Modernizacja budynków	25 000 zł (w tym piec	25 000 zł	1. Plac Chopina 3 - spotkanie z Komitetem Rewitalizacji przy Prezydencie R. Śl. wizja lokalna 13 czerwca 2019 r. - prezentacja zrealizowanych prac (sale na piętrze oraz zaplecze socjalne na	Produkty projektu: - liczba

	mieszkalnych w dzielnicy Ruda	c.o. 24 467 zł)		parterze) i potrzeb (odwilgocenie fundamentów, termomodern. ścian na zewnątrz, pomieszczenia po projektorni kina, piwnica) 2. Wymieniono stary piec c.o. na piec 5 klasy na ekogroszek/pelet 3. Wywieziono piec c.o. na złom w ramach umowy utylizacji na koszt kościoła (15.10.2019 r.)	zmodernizowanych energetycznie budynków podłączonych do sieci ciepł. i gazowej - 0 szt. Rezultaty projektu: - ograniczenie niskiej emisji - 0 zł - obniżenie kosztów eksploatacji budynków - 0 zł
8.	U.1.7 Adaptacja pomieszczeń po byłym komisariacie Policji na potrzeby nowej wystawy stałej Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka	4 345 295,56	6 265 519,68	<i>Raport: Kościół Boży w Rudzie Śląskiej</i> Projekt w trakcie realizacji. Wykonano: - instalacji: niskoprądowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektrycznej z oprawami oświetleniowymi, - nagłośnienia wystawy, - tynków wewnętrznych gipsowych, - sufitów w pomieszczeniach ekspozycyjnych, komunikacji i salkach wielofunkcyjnych - posadzek z płytek gresowych, parkietu, wykładzin PCV, obłożenie schodów, balustrady, - montażu białego i osadzenie armatury, - ocieplenia dachu skośnego z blachy, - izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych, - przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, - przyłącza wodociągowego, - schodów terenowych przy chodniku od ulicy Wolności. Wymiana pokrycia dachu, malowanie ścian wewnętrznych oraz sufitów, obłożenie płytkami ceramicznymi sanitariatów oraz łazienek, przemurowanie kominów ponad dachem, czyszczenie elewacji budynku, zagospodarowanie terenu, montaż pochylni dla niepełnosprawnych. <i>Raport: Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej, Wydział Inwestycji</i>	Pomiar wskaźnika będzie możliwy po oddaniu nowej ekspozycji do użytku
		4 938 716,18			

P.1.1/U.1.7. Modernizacja Muzeum Miejskiego - Ruda



P.1.4. Odnowione wnętrze Kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej - Ruda




P.1.4. Odnowione wnętrze Kościoła pw. Św. Józefa - Ruda



P.1.4. Modernizacja budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 32 - Ruda



P.1.4. Modernizacja budynku przy ul. Wolności 13 - Ruda



P.1.4/U.13.8. Termomodernizacja budynku przy ul. Matejki 2-12 - Ruda






P.1.1. Działania społeczne organizowane przez Kościół Boży - Ruda








2. Podobszar rewitalizacji Orzegów



LP	NR I NAZWA PROJEKTU	NAKŁADY PONIESIONE W ROKU SPRAWOZDA W. (brutto w zł)	NAKŁADY ŁĄCZNIE (brutto w zł)	ZAKRES ZADAŃ ZREALIZOWANY W DANYM ROKU	POZIOM REALIZACJI WSKAŹNIKÓW OKREŚLONYCH W KARCIE PROJEKTU/ w przypadku ich braku, inne dane ilościowe i jakościowe, prezentujące poziom i skalę realizacji
1.	P.2.4 Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów	11 085 105,60	11 538 964,00	W trakcie realizacji. Trwają prace budowlane w rejonie obiektów zabytkowych i usuwanie zanieczyszczeń. Wykonano poletko bioremediacyjne, oczyszczono i pomalowano zbiornik na smołę, trwają prace konserwatorskie na wieży węglowej. <i>Raport: Miejski Konserwator Zabytków</i>	Powierzchnia poddana rekultywacji - 4,82 ha, pow. biologicznie czynna - 3,93 ha
		11 085 105,60			


P.2.4. Rekultywacja Koksowni Orzegów - Orzegów









3. Podobszar rewitalizacji Godula



LP	NR I NAZWA PROJEKTU	NAKLADY PONIESIONE W ROKU SPRAWOZDAW. (brutto w zł)	NAKLADY ŁĄCZNIE (brutto w zł)	ZAKRES ZADAŃ ZREALIZOWANY W DANYM ROKU	POZIOM REALIZACJI WSKAŹNIKÓW OKREŚLONYCH W KARCIE PROJEKTU/ w przypadku ich braku, inne dane ilościowe i jakościowe, prezentujące poziom i skalę realizacji
1.	P.3.2. Rewitalizacja historycznej części dzielnicy Godula	170 000,00	170 000,00	Dotacja celowa z budżetu miasta na wymianę pokrycia dachu od strony południowej i zachodniej wieży głównej kościoła pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej - Goduli - 170 000 zł <i>Raport: Miejski Konserwator Zabytków</i>	115 m ² odnowionego dachu
2.	U.3.1 Zmniejszenie niskiej emisji dla budynków ul. Goduli, Nowaka, Kolbe, Tiałowskiego, Czereśniowej	1 106 068,25	1 260 193,40	Wymieniono pokrycie dachowe w budynku przy ul. Tiałowskiego 5, 12. Uciepłowniono budynki przy ul. Goduli 21, 27, 29, 32, 33. Wymieniono okna na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach wspólnego użytku w budynkach przy ul. Goduli 21, 29, Czereśniowa 10, 12, 14. <i>Raport: MGSM Perspektywa</i>	Bd.
		1 276 068,25			

Podobszar Godula - realizowane projekty






4. Podobszar Kolonia Carl Emanuel

5. Podobszar Teren przy 1 Maja

6. Podobszar Szyb Mikołaj


7. Podobszar Muzeum PRL



LP	NR I NAZWA PROJEKTU	NAKŁADY PONIESIONE W ROKU SPRAWOZDAW. (brutto w zł)	NAKŁADY ŁĄCZNIE (brutto w zł)	ZAKRES ZADAŃ ZREALIZOWANY W DANYM ROKU	POZIOM REALIZACJI WSKAŹNIKÓW OKREŚLONYCH W KARCIE PROJEKTU/ w przypadku ich braku, inne dane ilościowe i jakościowe, prezentujące poziom i skalę realizacji
1.	U.4.1 Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowego osiedla w rejonie osiedla ul. Wolności - Raciborska	191 112,04 (w tym dotacja konserwatorska 100 000,00)	7 490 744,02	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie dachu budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Raciborskiej 9 w Rudzie Śląskiej <i>Raport: Miejski Konserwator Zabytków</i>	530 m ² odnowionego dachu
		191 112,04			

U.4.1. Modernizacja budynku przy ul. Raciborskiej 9 - Ruda, Kolonia Carl Emanuel







8. Podobszar rewitalizacji Chebzie/Kaufhaus



LP	NR I NAZWA PROJEKTU	NAKLADY PONIESIONE W ROKU SPRAWOZDAW. (brutto w zł)	NAKLADY ŁĄCZNIE (brutto w zł)	ZAKRES ZADAŃ ZREALIZOWANY W DANYM ROKU	POZIOM REALIZACJI WSKAŹNIKÓW OKREŚLONYCH W KARCIE PROJEKTU/ w przypadku ich braku, inne dane ilościowe i jakościowe, prezentujące poziom i skalę realizacji
1.	P.5.2. Stacja Biblioteka - rewitalizacja zabytkowego budynku dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej	1 158 500,69	9 958 116,34	Projekt zrealizowany. Wyposażono zaadaptowany budynek w ruchomości istotne do funkcjonowania obiektu (meble, sprzęt audio), urządzono w pełni funkcjonującą bibliotekę i czytelnię. <i>Raport: Wydział Inwestycji</i>	Liczba zrewitalizowanych obiektów - 1
2.	U.5.2 Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowego osiedla w rejonie ul. Pawła	102 269,25	711 280,94	W trakcie realizacji. Wymieniono pokrycie dachowe w budynku przy ul. Pawła 1 oraz częściowo wyremontowano pokrycie dachowe w budynku przy ul. Pawła 9-9a. Wymieniono drzwi wejściowe w budynku przy ul. Pawła 9-9a. <i>Raport: MGSM Perspektywa</i>	Bd.
3.	U.5.5 Rewitalizacja historycznej części dzielnicy Chebzie	8 999,58	8 999,58	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na: - kompleksowej renowacji drzwi wejściowych do klatki schodowej budynku położonego przy ul. Przedtorze 12 w Rudzie Śląskiej - Chebziu - 2 999,86 zł, - kompleksowej renowacji drzwi wejściowych do klatek schodowych budynku położonego przy ul. Dworcowej 27 w Rudzie Śląskiej - Chebziu - 5 999,72 zł. <i>Raport: Miejski Konserwator Zabytków</i>	Bd.
		1 269 769,52			


P.5.2. Rewitalizacja budynku dworca kolejowego - Stacja Biblioteka - Chebzie







9. Podobszar rewitalizacji Wirek/Czarny Las



LP	NR I NAZWA PROJEKTU	NAKLADY PONIESIONE W ROKU SPRAWOZD. (brutto w zł)	NAKLADY ŁĄCZNIE (brutto w zł)	ZAKRES ZADAŃ ZREALIZOWANY W DANYM ROKU	POZIOM REALIZACJI WSKAŹNIKÓW OKREŚLONYCH W KARCIE PROJEKTU/ w przypadku ich braku, inne dane ilościowe i jakościowe, prezentujące poziom i skalę realizacji
1.	P.9.1. Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Dzielnicy Wirek	90 000,00	90 000,00	W trakcie realizacji. Dotacja celowa z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji wraz z termomodernizacją fragmentów budynku, remontem kominów ponad dachem i remontem klatki schodowej budynku położonego przy ul. 1 Maja 246 w Rudzie Śląskiej - Wirku. <i>Raport: Miejski Konserwator Zabytków</i>	414,598 m ² odnowionej elewacji
2.	P.9.3. Program profilaktyczny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej w Wirku	9 014,06	9 014,06	Poprawa sytuacji społecznej poprzez zaspokajanie potrzeb kulturalnych. „Dopalacze - nie żyj złudzeniami”, dotyczy destrukcyjnego wpływu dopalaczy na organizm młodego człowieka. Zajęcia mające na celu zdobycie wiedzy na temat dopalaczy, ich destruktywnego działania na zdrowie fizyczne i psychiczne. Poznanie form manipulacji osób sprzedających dopalacze. Arteterapia - warsztaty plastyczne dla młodzieży, pokazujące jak można bezpiecznie uzewnętrznić tłumione emocje, pozbyć się zahamowań bez sięgania po używkę. „Jestem bezpieczny i pomocny” - głośne czytanie opowiadań z serii „Bezpieczeństwo”, połączone z prezentacją multimedialną. „Bajki dodają odwagi” - głośne czytanie bajek, które przekazują doświadczenie życiowe niezliczonych pokoleń. Arteterapia - druga tura warsztatów plastycznych dla młodzieży zagrożonej sięganiem po używkę. Wystawa prac wykonanych przez uczniów w ramach zajęć z arteterapii. Spotkanie z policjantem z Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej, poświęcone ochronie dzieci przed przemocą. <i>Raport: Miejska Biblioteka Publiczna</i>	Ilość warsztatów 5 Ilość spektakli 1 Prelekcje 2 Ilość uczestników 298
3.	U.9.2. Zabudowa mieszkalno-usługowa w Rudzie Śląskiej w Wirku przy ul. Dąbrowskiego 15	-	-	W toku są sprawy spadkowe, celem uregulowania stanu prawnego nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego 13-15. Trwają negocjacje ze spadkobiercami, więc dalsze czynności są obecnie zawieszone. <i>Raport: Zbigniew Sprung - fundacja rodzinna</i>	Bd.
4.	U.9.5 Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku kolonii robotniczej Ficinus w Rudzie Śląskiej	2 661 642,29	2 895 904,08	W trakcie realizacji. Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt usługowy - punkt informacji turystycznej oraz budowa budynku usługowego - biblioteki. Wyposażenie budynku informacji turystycznej (meble, sprzęt audio, RTV I AGD), montaż starodawnego pieca kaflowego, restauracja eksponatów, montaż platformy dla niepełnosprawnych. <i>Raport: Wydział Inwestycji</i>	Bd.
		2 760 655,35			

U.9.5. Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Kubiny - nowa siedziba filii w zabytkowym obiekcie - Wirek



U.9.5. Budynek przy ul. Kubiny 24 przed modernizacją - Wirek






P.9.1. Modernizacja budynku przy ul. 1 Maja 246 - Wirek






10. Podobszar rewitalizacji Bykowina/Kochłowice




LP	NR I NAZWA PROJEKTU	NAKLADY PONIESIONE W ROKU SPRAWOZD AW. (brutto w zł)	NAKLADY ŁĄCZNIE (brutto w zł)	ZAKRES ZADAŃ ZREALIZOWANY W DANYM ROKU	POZIOM REALIZACJI WSKAŹNIKÓW OKREŚLONYCH W KARCIE PROJEKTU/ w przypadku ich braku, inne dane ilościowe i jakościowe, prezentujące poziom i skalę realizacji
1.	P.10.3. Rewitalizacja historycznej części dzielnicy Bykowina wraz z częścią Kochłowic	140 990,33	140 990,33	W trakcie realizacji. Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na: • renowacji elewacji frontowej wraz z wymianą okien w budynku położonym przy ul. Wyzwolenia 8 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach - 20 000 zł • zabezpieczeniu i naprawie ściany frontowej nawy głównej kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach 99 990,33 zł • remoncie dachu i wymianie więźby w budynku położonym przy ul. Oświęcimskiej 132 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach - 21 000 zł <i>Raport: Miejski Konserwator Zabytków</i>	Powierzchnie odnowione: 105 m ² elewacji 220,176 m ² elewacji 210 m ² dachu
2.	U.10.2 Zmniejszenie niskiej emisji dla budynków ul. Siekiela, Wita Stwosza, Okrężnej, Potyki, Plebiscytowej, Szewczyka, Pordzika	1 353 494,12	1 394 118,40	W trakcie realizacji. Wyremontowano elewację budynków przy ul. Plebiscytowej 1-3, Ks. Potyki 1, 3, 5-7. Wymieniono drzwi wejściowe w budynkach przy ul. Drażyka 6, Ks. Potyki 10, Plebiscytowej 1-3, 5, 7, 11, Siekiela 24-26, 28-30, 32-34, 36-38 <i>Raport: MGSM Perspektywa</i>	Bd.
		1 494 484,45			

Podobszar Bykowina/Kochłowice - realizowane projekty





11. Podobszar rewitalizacji Nowy Bytom



LP	NR I NAZWA PROJEKTU	NAKLADY PONIESIONE W ROKU SPRAWOZDA W. (brutto w zł)	NAKLADY ŁĄCZNIE (brutto w zł)	ZAKRES ZADAŃ ZREALIZOWANY W DANYM ROKU	POZIOM REALIZACJI WSKAŹNIKÓW OKREŚLONYCH W KARCIE PROJEKTU/ w przypadku ich braku, inne dane ilościowe i jakościowe, prezentujące poziom i skalę realizacji
1.	P.11.2 „Roczniki” - kontynuacja Projektu „Generacje”	40 450,00 (10 450,00 wkład własny MCK, 30 000,00 dotacja z MKiDN)	62 900,00	W trakcie realizacji. Produkty: warsztaty, wystawa, koncert, spektakl, wyjazd tematyczny, wywiady Rezultaty projektu: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych wsparciem w programie <i>Raport: Miejskie Centrum Kultury</i>	20 100 os. - seniorzy
2.	P.11.3 Kultura Otwarta 2019	6 000,00	6 000,00	W trakcie realizacji. Produkty: imprezy kulturalne Rezultaty projektu: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych wsparciem w programie <i>Raport: Miejskie Centrum Kultury</i>	4 48
3.	P.11.4 Ogrody śniadaniowe	1 720,00	6 720,00	W trakcie realizacji. Produkty: wydarzenie kulturalno - rekreacyjne Rezultaty projektu: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych wsparciem w programie <i>Raport: Miejskie Centrum Kultury</i>	5 1250 os. - rodziny
4.	P.11.5 Seniorzy dla Seniorów			W trakcie realizacji. Produkty: występy Rezultaty projektu: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych wsparciem w programie <i>Raport: Miejskie Centrum Kultury</i>	8 400 os. - seniorzy
5.	U.11.6. Modernizacja Wielkiego Pieca Hutniczego „A”	278 421,51	278 421,51	Przejęto obiekt, przeprowadzony został międzynarodowy konkurs na zagospodarowanie Wielkiego Pieca - wyłoniona została koncepcja architektoniczna; wykonana została dokumentacja obiektu - skan 3D, chmura punktów, rysunki inwentaryzacyjne, dokonano cyfryzacji archiwalnej dokumentacji <i>Raport: Miejski Konserwator Zabytków</i>	Bd.
6.	P.11.7 Remont i adaptacja budynku Willa Florianka przy ul. Niedurnego 73 w zabytkowej części Nowego Bytomia	5 783 572,48	8 269 385,78	W trakcie realizacji. Zaadaptowano obiekt dla celu publicznego - Pałac Ślubów, uzyskano 5 pokoi hotelowych, restaurację z barem oraz dobudowano windę i zabezpieczono budynek p.poż <i>Raport: Wydział Inwestycji, MPMG TBS Sp. z o.o.</i>	Bd.

7.	U.11.7 Remont i adaptacja zabytkowej wieży ciśnień przy ul. Chorzowskiej 2 na cele kulturalne, społeczne oraz gospodarcze	6 150,00	24 600,00	Projekt nie uzyskał wsparcia w ramach programu EFRR 10.03.01 – Rewitalizacja terenów zdegradowanych. Został opracowany program funkcjonalno-użytkowy oraz koncepcja zagospodarowania i koncepcja architektoniczna. Dokonano remontu dachu oraz prac porządkowych w bezpośrednim otoczeniu wieży <i>Raport: Fundacja Śląsk Wczoraj i Dziś</i>	
8.	U.11.8 Modernizacja systemów grzewczych budynków mieszkalnych poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej (budynki wspólnot przy ul. Kościuszki 5,7,9,11, Wojska Polskiego 4,6,8,10,12,14, Czarnoleśnej 4-4D; Kolistej 4; Kościuszki 1,3, Niedurnego 47,47A)	404 683,01 (dot. budynku Kościuszki 1,3, Niedurnego 47a)	1 434 984,10	W trakcie realizacji. Wykonano wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania z podłączeniem do miejskiej sieci c.o. <i>Raport: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.</i>	Rezultat został osiągnięty częściowo
9.	U.11.10. Rewitalizacja historycznego centrum dzielnicy Nowy Bytom	100 000,00	100 000,00	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na: - malowaniu klatki schodowej i wymianie okien w częściach budynku położonego przy ul. Piotra Niedurnego 52 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu 20 000 zł, - renowacji fragmentu elewacji południowej kościoła pw. św. Pawła zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu 80 000 zł <i>Raport: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.</i>	Powierzchnie odnowione: 237,59 m ² pomalowanych ścian, 454,665 m ² elewacji
		6 432 922,01			

P.11.7. Modernizacja zabytkowej willi Florianka - Nowy Bytom





U.11.10. Modernizacja budynku przy ul. Niedurnego 52 - Nowy Bytom



12. Projekty rewitalizacji obejmujące 2 i więcej podobszarów

Poniżej tabela, obejmująca projekty, które swoim zasięgiem obejmują co najmniej dwa obszary rewitalizacji, a także projekty, które nie wynikają wprost z Programu, realizujące cele i założenia GPR:

LP	NR I NAZWA PROJEKTU	NAKLADY PONIESIONE W ROKU SPRAWOZD. (brutto w zł)	NAKLADY ŁĄCZNIE (brutto w zł)	ZAKRES ZADAŃ ZREALIZOWANY W DANYM ROKU	POZIOM REALIZACJI WSKAŹNIKÓW OKREŚLONYCH W KARCIE PROJEKTU/ w przypadku ich braku, inne dane ilościowe i jakościowe, prezentujące poziom i skalę realizacji
1.	P.13.2 Przebudowa i nowe zagospodarowanie wybranych podwórek i skwerów na terenie miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną (lokalizacja: Niedurnego 28, Dąbrowskiego 7, 9, 11, Sienkiewicza, Tuwima, Odrodzenia, Strażacka 12, Kałusa 18-28, Krasińskiego 20, 22, 22A, Sienkiewicza 11, 13, 13A, 13B, Sobieskiego, Matejki 7-9, ul. Górnicza, ul. Wesola, Matejki 2-12, Hlonda, Grunwaldzka, Bytomska	943 022,10 (Dąbrowskiego 7-11) 660 348,69 (Hlonda, Bytomska, Grunwaldzka) 911 242,64 (Strażacka 12, Kałusa 18-29) 337 729,29 (Niedurnego 28) 422 417,01 (dot. Sobieskiego)	3 267 954,72	Projekt zrealizowany w zakresie 5 podwórek. Dotyczy to realizacji przy ulicach: Dąbrowskiego 7-11, Hlonda/Bytomskiej/Grunwaldzkiej, Strażackiej 12/Kałusa 18-29 oraz Niedurnego 28. Dokończono ponadto inwestycję przy ul. Sobieskiego, doposażając ją w urządzenia do rekreacji. Wyłoniono wykonawcę rewitalizacji ostatnich 3 podwórek. Cała inwestycja zostanie zakończona w 2020 r. <i>Raport: MPGM TBS Sp. z o.o.</i>	Rezultat został częściowo osiągnięty
2.	P.13.5 Ruda Śląska dla społeczności lokalnych	683 323,01	1 213 829,34	Kontynuowano działalność dwóch świetlic jako siedzib programów aktywności lokalnej (PAL), tj. świetlicy PAL przy ul. Pileckiego 23/02 dla mieszkańców Nowego Bytomia	Liczba osób zagrożonych

				i Chebzia oraz świetlicy PAL przy ul. Ściegiennego 6/1 dla mieszkańców dzielnicy Wirek. Dodatkowo na Osiedlu Kaufhaus funkcjonował nieodpłatny punkt pralniczy, w którym w 2019 r. wykonano 2 562 usługi pralnicze (średnio 9 usług dziennie). Społeczność lokalna wraz z otoczeniem w dalszym ciągu korzystała też z darmowej łaźni, w tym osoby bezdomne, objęte usługami opiekuńczymi itp. W efekcie w 2019 r. z darmowych kąpiel skorzystało 1 658 osób (średnio 6 osób dziennie). Na Kaufhausie okresowo działał też punkt pomocy rzeczowej co jakiś czas zasilany przez darczyńców. Działalność punktu pralniczego i łaźni w dniu 21.11.2019r. została wyróżniona przez Radę Polityki Społecznej działającej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za promowanie pozytywnego wizerunku pomocy społecznej oraz skuteczne i profesjonalne wsparcie osób wymagających pomocy. Dla potrzeb działalności dwóch świetlic PAL zaangażowano pięciu animatorów lokalnych, którzy prowadzili cykliczne zajęcia świetlicowe ze społecznościami lokalnymi (średnio 2 razy w tygodniu), organizowali kulturalne wydarzenia plenerowe (np. Dzień Dziecka w ogrodzie, Koncert muzyki klasycznej, Mikołajki na Wirku, Odpust u Alberta, Lato na Kaufhausie i Wilijo na Kaufhausie), wyjazdy edukacyjno - integracyjne (kulig w Istebnej, rekreacja na Paprocanach, Ogrody Kapiasa w Goczałkowicach Zdrój, Zamki Mirów-Bobolice-Ogrodzieniec, grzybobranie w Zielonej, zabytki Krakowa, Skansen i ZOO w Chorzowie, Papugarnia i Sztawajery w Katowicach, Palmiarnia w Gliwicach, Sztolnia Królowa Luiza w Zabrze) oraz wyjścia do instytucji kultury (kino, teatr, filharmonia, Stacja Biblioteka, Muzeum PRL, Muzeum Powstań Śląskich, koncert Arki Noego). Ponadto, w ramach PAL animatorzy kontynuowali działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, w tym zorganizowali piąty sezon amatorskiej ligi piłki nożnej dla młodzieży Asfalciok Liga Futbol (ALF), Turniej o Puchar Dyrektora MOPS, pierwszy Turniej Niepodległościowy oraz szósty Turniej Mikołajkowy. Animatorzy wspierając inicjatywy UP, wraz z nimi brali udział w rudzkich Biegach Wiewiórki (NW), zorganizowali plenerową zumbę, korzystali z siłowni napowietrznej, z wizyt w grocie solnej czy na Stadionie Śląskim. Poza animacją lokalną, UP brali również udział w zajęciach edukacyjnych w zależności od indywidualnych predyspozycji i potrzeb. Mieszkańcy Wirku wzięli udział m.in. w warsztatach rozwojowych dla rodziców, zajęciach plastycznych oraz warsztatach kulinarnych FEAD, natomiast mieszkańcy Nowego Bytomia i Chebzia uczestniczyli w warsztatach z psychologiem dla seniorów, warsztatach rozwojowych dla rodziców oraz zajęciach decoupage. Z kolei w ramach aktywizacji zawodowej brali udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej oraz nabywali kwalifikacje w specjalnościach: operator wózka widłowego z napędem silnikowym, obsługa komputera ECDL i prawo jazdy kat. b. <i>Raport: MOPS/PAL</i>	ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem: 43 (łącznie 104)
3.	P.13.5 Ruda Śląska dla społeczności lokalnych	683 323,01	1 213 829,34	Kontynuowano działalność dwóch świetlic jako siedzib programów aktywności lokalnej (PAL), tj. świetlicy PAL przy ul. Pileckiego 23/02 dla mieszkańców Nowego Bytomia i Chebzia oraz świetlicy PAL przy ul. Ściegiennego 6/1 dla mieszkańców dzielnicy Wirek. Dodatkowo na Osiedlu Kaufhaus funkcjonował nieodpłatny punkt pralniczy, w którym w 2019 r. wykonano 2 562 usługi pralnicze (średnio 9 usług dziennie). Społeczność lokalna wraz z otoczeniem w dalszym ciągu korzystała też z darmowej łaźni, w tym osoby bezdomne, objęte usługami opiekuńczymi itp. W efekcie w 2019 r. z darmowych kąpiel skorzystało 1 658 osób (średnio 6 osób dziennie). Na Kaufhausie okresowo działał też punkt pomocy rzeczowej co jakiś czas zasilany przez darczyńców. Działalność punktu pralniczego i łaźni w dniu 21.11.2019r. została wyróżniona przez Radę Polityki Społecznej działającej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za promowanie pozytywnego wizerunku pomocy społecznej oraz skuteczne i profesjonalne wsparcie osób wymagających pomocy.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem: 43 (łącznie 104)

				Dla potrzeb działalności dwóch świetlic PAL zaangażowano pięciu animatorów lokalnych, którzy prowadzili cykliczne zajęcia świetlicowe ze społecznościami lokalnymi (średnio 2 razy w tygodniu), organizowali kulturalne wydarzenia plenerowe (np. Dzień Dziecka w ogrodzie, Koncert muzyki klasycznej, Mikołajki na Wirku, Odpust u Alberta, Lato na Kaufhausie i Wilijo na Kaufhausie), wyjazdy edukacyjno - integracyjne (kulig w Istebnej, rekreacja na Paprocanach, Ogrody Kapiasa w Goczałkowicach Zdrój, Zamki Mirów-Bobolice-Ogrodzieniec, grzybobranie w Zielonej, zabytki Krakowa, Skansen i ZOO w Chorzowie, Papugarnia i Sztawajery w Katowicach, Palmiarnia w Gliwicach, Sztolnia Królowa Luiza w Zabrze) oraz wyjścia do instytucji kultury (kino, teatr, filharmonia, Stacja Biblioteka, Muzeum PRL, Muzeum Powstań Śląskich, koncert Arki Noego). Ponadto, w ramach PAL animatorzy kontynuowali działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, w tym zorganizowali piąty sezon amatorskiej ligi piłki nożnej dla młodzieży Asfalciok Liga Futbol (ALF), Turniej o Puchar Dyrektora MOPS, pierwszy Turniej Niepodległościowy oraz szósty Turniej Mikołajkowy. Animatorzy wspierając inicjatywy UP, wraz z nimi brali udział w ruderznych Biegach Wiewiórki (NW), zorganizowali plenerową zumbę, korzystali z siłowni napowietrznej, z wizyt w grocie solnej czy na Stadionie Śląskim. Poza animacją lokalną, UP brali również udział w zajęciach edukacyjnych w zależności od indywidualnych predyspozycji i potrzeb. Mieszkańcy Wirku wzięli udział m.in. w warsztatach rozwojowych dla rodziców, zajęciach plastycznych oraz warsztatach kulinarnych FEAD, natomiast mieszkańcy Nowego Bytomia i Chebia uczestniczyli w warsztatach z psychologiem dla seniorów, warsztatach rozwojowych dla rodziców oraz zajęciach decoupage. Z kolei w ramach aktywizacji zawodowej brali udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej oraz nabywali kwalifikacje w specjalnościach: operator wózka widłowego z napędem silnikowym, obsługa komputera ECDL i prawo jazdy kat. b. <i>Raport: MOPS/PAL</i>	
4.	P.13.5. Ruda Śląska dla rodzin	-	1 312 674	Pozytywna ocena merytoryczna. Realizacja przewidziana w okresie 1.04.2020 - 31.03.2022 <i>Raport: MOPS</i>	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykl. społ. objętych wsparciem: 64
5.	P.13.6. Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości	365 735,09	673 501,99	W projekcie zrealizowano działania takie jak: - stałe wsparcie Doradcy Klienta (na podstawie kompleksowej analizy potrzeb przygotowywano/modyfikowano Indywidualny Plan Działania, Doradca Klienta współpracował z pracodawcami nawiązując kontakty z pracodawcami poszukującymi pracowników na stanowiska wymagające szkoleń oraz poszukujących stażystów/ pracowników, organizowano grupową poradę zawodową w celu podniesienia kompetencji uczestników projektu, - w oparciu o ustalenia Indywidualnego Planu Działania realizowano działania związane z realizacją szkoleń dla uczestników projektu w celu podniesienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych wymaganych przez pracodawców, szkolenia kończyły się egzaminem zewnętrznym prowadzonym przez instytucję posiadającą uprawnienia do egzaminowania w zakresie szkoleń i wydaniem certyfikatu/świadectwa jako potwierdzenie uzyskania kwalifikacji, po zakończeniu szkolenia uczestnik projektu posiadał umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy, zwiększając szanse na powrót na rynek, - organizowano staże, które umożliwiły zdobycie potrzebnego doświadczenia zawodowego, rozwój kompetencji społecznych, podniosły umiejętności zawodowe na konkretnym stanowisku, zwiększając zaistnienie i stały powrót na rynek pracy, - organizowano prace interwencyjne, dzięki którym uczestnicy otrzymali możliwość	- l. osób bezrob. w tym długotrwale bezrob., obj. wsparciem - 107 - liczba osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - 63 - Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 37 Osiągnięto wszystkie

				zatrudnienia i zaistnienia na rynku pracy, - po zakończeniu indywidualnej ścieżki wsparcia uczestnicy otrzymywali wsparcie Doradcy Klienta w poszukiwaniu pracy, - prowadzono działania informacyjno-promocyjne m.in. poprzez rozpowszechnianie plakatów, ulotek informacyjnych, www, upowszechniano plakaty przełamujące stereotypowe postrzeganie ról społeczno-zawodowych (m.in. na terenie urzędu). <i>Raport: PUP</i>	założone w projekcie wskaźniki. Projekt zakończono zgodnie z harmonogramem 30.09.2019 r.
6.	P.13.7. Wsparcie osób bezrobotnych w trwałym zaistnieniu na rynku pracy (I) - „Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości - II edycja”	15 259,91	15 259,91	W październiku 2019 r. rozpoczęto realizację projektu. Zgodnie z harmonogramem zrealizowano następujące zadania: - stałe wsparcie Doradcy Klienta (na podstawie kompleksowej analizy potrzeb przygotowywano/modyfikowano Indywidualny Plan Działania, - w oparciu o ustalenia Indywidualnego Planu Działania realizowano działania związane z realizacją szkoleń dla uczestników projektu w celu podniesienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych wymaganych przez pracodawców, szkolenia kończyły się egzaminem zewnętrznym prowadzonym przez instytucję posiadającą uprawnienia do egzaminowania w zakresie szkoleń i wydaniem certyfikatu/świadectwa jako potwierdzenie uzyskania kwalifikacji, po zakończeniu szkolenia uczestnik projektu posiadał umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy, zwiększając szanse na powrót na rynek, - organizowano staże dla pierwszych uczestników projektu, - prowadzono działania informacyjno-promocyjne <i>Raport: PUP</i>	- liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 10 osób. Zgodnie z założeniami projekt będzie realizowany do 09.2021 r.
7.	P.13.13. Trakt Rudzki 1 - rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska (lokalizacja: Czajkowskiego, Skwer przy ul. Tuwima, Niemcewicza, Zwałowisko pocynkowe w rejonie ul. 1 Maja, Tolstoja, Skwer przy ul. Czarnoleśnej, Park przy ul. Hallera, Park Dworski, Park Młodzieży wraz z Ośrodkiem Sportowo - Rekreacyjnym „Burloch”)	1 313 913,24 (Trakt)	5 616 193,05 (Trakt)	Projekt realizowany był w ramach środków pochodzących z Programu Interreg Central Europe - LUMAT oraz NFOŚiGW (POIiŚ) w zakresie lokalizacji przy ul. 1 Maja. Zadanie polegało na niwelacji terenu, ukształtowaniu i zabezp. skarpy, wymianie gruntu na hałdzie, humusowaniu i założeniu trawnika, nasadzeniu drzew, krzewów i krzewinek, wykonaniu ścieżki pieszo-jezdnej, wykonaniu oświetlenia, zorganizowaniu miejsc odpoczynku, miejsc postojowych dla rowerów, placu zabaw. Część realizacyjna w ramach projektu LUMAT koncentrowała się na pracach ziemnych, formowaniu skarp, fitostabilizacji, instalacji części sieci teletech. i elektrycznych, budowie łącznika pieszego u podnóża hałdy od strony północnej, montażu zestawu ścianek wspinaczkowych. Ponadto, w ramach projektu LUMAT opracowano Action Plan, dokument, który wskazuje kierunki rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury, przeszkolono kilkunastu pracowników jst. z zagadnień usług ekosystemowych. Zostały zrealizowane w całości dwa zadania: - Zadanie III Hałda przy ulicy 1 Maja, - Zadanie IV Zieleniec przy ulicy Czarnoleśnej. <i>Raport: MPGM TBS Sp. z o.o.</i>	Rezultat został częściowo osiągnięty. Tym samym, z dniem 31.07.2019 r. zakończyła się realizacja ponad 3-letniego projektu LUMAT.
8.	P.13.16 Ruda Śląska stawia na podwórka - integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa społeczności lokalnych - etap I	349 814,56	417 883,41	W okresie sprawozdawczym przyjęto i objęto wsparciem w projekcie 29 osób. Wsparcie obejmowało doradztwo zawodowe, psychologiczne, szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej, szkolenia zawodowe. Oprócz celów związanych typowo z aktywizacją zawodową mieszkańców terenów rewitalizowanych w projekcie realizowane są działania dodatkowe związane m.in.: - z partycypacją społeczną, gdzie mieszkańcy danych podwórek uczestniczą aktywnie w procesach rewitalizacji. Są to m.in. pomoc w ulepszaniu infrastruktury podwórkowej; np. nasadzenie drzew i krzewów oraz wypracowanie koncepcji tzw. „podwórkowych	Rezultat został częściowo osiągnięty (w 73%). Projekt w realizacji.

				mikroprzedsięwzięć”, czyli uzupełnianiu działań inwestycyjnych o dodatkowe zaplecze; np. ławki, kosze na śmieci itp. „Podwórkowe mikroprzedsięwzięcia” to inicjatywa oddolna mieszkańców finansowana z projektu. Polegają one na organizacji lokalnych (dzielnicowych) imprez, podczas których mieszkańcy mają okazję się spotkać oraz aktywnie uczestniczyć w różnego rodzaju atrakcjach. „Dni sąsiedzkiej integracji” pozwalają na poznanie sąsiadów z najbliższego otoczenia, uświadamiają mieszkańcom danych dzielnic, iż mogą stanowić jedną wspólnotę lokalną, pozwalają na wypracowanie i skonsolidowanie większej ilości pomysłów w ramach projektowych mikroprzedsięwzięć. <i>Raport: RAR Inwestor</i>	
9.	P.13.20. Moje małe zmiany w kierunku pracy	140 552,50	140 552,50	Projekt w trakcie realizacji. Projekt polega na aktywizacji społeczno-zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo) o niskich kwalifikacjach zamieszkujących Rudę Śląską - w szczególności obszary rewitalizowane (min. 30% uczestników) i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z powodu przynależności do wskazanych grup (osoby powyżej 50 roku życia osoby z niepełnospr., osoby długotrwale bezrobotne. Projekt ma na celu podniesienie zdolności do zatrudnienia poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia aktywizacyjnego tj. doradztwa zawodowego, psychologicznego, warsztatów poszukiwania pracy, indywidualnie dopasowanych szkoleń zawodowych oraz finalnie zdobycia pracy w ramach subsydiowanego zatrudnienia. Projekt swoim obejmuje wyłącznie osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy z Rudy Śląskiej. W okresie sprawozdawczym przyjęto i objęto wsparciem w projekcie 13 osób. Wsparcie obejmowało doradztwo zawodowe, psychologiczne, szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej, szkolenia zawodowe, subsydiowane zatrudnienie. <i>Raport: RAR Inwestor</i>	20 osób powyżej 30 roku życia. Rezultat został częściowo osiągnięty (w 65%)
10.	U.13.4. Termomod. budynków mieszkalnych poprzez docieplenie przegród bud. wraz z wyk. dla każdego budynku lokalnej instalacji c.o. z kotłem gazowym (budynki przy ul. Matejki 2, 2A, 2B, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12; Mickiewicza 1; Różyckiego 19; Kubiny 31, Katusa 1; Sienkiewicza 1, 3; Dąbrowskiego 7; Bytomskiej 39 - 41; Wita Stwosza 3; Hallera 10	3 742 003,59 (dot. Matejki 2, 2A, 2B, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12)	7 010 472,23	Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem lokalnej instalacji c.o. wraz z kotłem gazowym. <i>Raport: MPGM TBS Sp. z o.o.</i>	Rezultat został osiągnięty częściowo
11.	Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą”	752 071,53	3 081 172,00	Doradztwo zawodowe i organizacja staży dla osób pozostających bez zatrudnienia. Wsparcie doradcze i finansowe dla nowopowstałych firm - 64 szt. Projekt zrealizowany. <i>Raport: ŚIP</i>	100 % 11 osób
12.	Krok po kroku - zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej	2 000,00	20 000,00	Szkolenia dla osób planujących otworzyć własną działalność gospodarczą. <i>Raport: ŚIP</i>	18 osób

13.	Najem powierzchni w Inkubatorze			Najem powierzchni biurowej, magazynowej, produkcyjnej. 99,67 % wynajętej powierzchni przy ul. K. Goduli 36; 17 podpisanych umów z przedsiębiorcami. 100% powierzchni przy ul. Szyb Walenty 32; 65 podpisanych umów z przedsiębiorcami. <i>Raport: ŚIP</i>	Bd.
14.	Ruda Śląska - koPALnia możliwości	-	2 729 269,46	Na etapie oceny. <i>Raport: MOPS/PAL</i>	L. osób zagr. ubóstwem lub wykl. społ. obj. wsparciem: 120
15.	U.13.8 Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomod. budynków mieszkalnych, modernizację obiektów i podniesienie jakości technicznej budynków, odnawialne źródła energii, wymianę źródeł ciepła w podobszarach rewitalizacji	2 214,50	4 373 051,22	Opracowano audyty energetyczne dla budynku przy ul. Katowickiej 148b <i>Raport: MGSM Perspektywa</i>	
16.	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy szybu windowego wraz z przeb. klatki schodowej i dachu w bud. szkoły przy ul. Bujoczka 2	27 000,00	27 000,00 do 2019 r. + 850 000,00 w 2020 r.	Zakres robót projektowych obejmuje przebudowę ciągu komunikacji pionowej w budynku wraz z budową szybu windy i montażem dźwigu osobowego oraz przebudowę dachu <i>Raport: Wydział Inwestycji</i>	
17.	Budowa mieszkań komunalnych przy ulicy Bytomskiej/Stromej w Rudzie Śląskiej	3 304 459,35	7 755 759,23	Wybudowano 50 mieszkań komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą parkingami, windą siecią gazową wod-kan, drogami wewnętrznymi <i>Raport: Wydział Inwestycji</i>	
18.	Modernizacja infrastruktury sportowej placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej -remont boisk przy ZSP 6 przy ul. Katusa 4	1 278 056,87	1 295 645,87	Powstała nowoczesna infrastruktura sportowa dla młodzieży uczącej się w zespole szkół. W ramach zadania wybudowano boisko do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, badmintona, bieżnia do sprintu, skocznie do skoku w dal, chodniki. <i>Raport: Wydział Inwestycji</i>	

19.	Modernizacja infrastruktury sportowej placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej- remont boiska przy ZSP 2 przy ul. Gliniana 2	1 676 667,12	1 695 732,12	Powstała nowoczesna infrastruktura sportowa dla młodzieży uczącej się w zespole szkół. W ramach zadania wybudowano boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, bieżnia do sprintu, plac do ćwiczeń, plac apelowy, teren został ogrodzony.	
				<i>Raport: Wydział Inwestycji</i>	
20.	Modernizacja budynku szkolnego wraz z poprawą standardu użytkowania ZSP-2 przy ul. Glinianej 2	99 658,69	99 658,69 do 2019 r. 300 000,00 w 2020 r.	Wykonano: - roboty ziemne związane z odkopaniem ścian piwnicznej i dylatacji, - uzupełnienie tynków ścian zewnętrznych piwnicznych, - izolację przeciwwilgociową ścian piwnicznych, - skucie istniejącego muru zbiornika na opał, - drenaż wraz ze studzienką z PVC 300 i pompą do odpompowywania wody gruntowej, - wymianę wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, - roboty murarskie i tynkowe замуrowania kanałów, - uszczelnienie kanałów i dylatacji pianką poliuretanową, - demontaż i montaż blach dylatacji.	
				<i>Raport: Wydział Inwestycji</i>	
21.	Opracowanie projektu bud-wyk instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w czterech obiektach użyteczności publicznej oraz w wybranych obiektach, remont pokrycia dachu w ramach - Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia	Całe zadanie 20 787,00 5 196,75 - Szkoła Muzyczna	Na całe zadanie 71 000,00	Zakres robót projektowych obejmuje: instalację źródeł odnawialnych z energii słonecznej w czterech placówkach oświatowych: w tym Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia, ulica Piotra Niedurnego 36.	
				<i>Raport: Wydział Inwestycji</i>	
		17 053 473,44			





P.13.5. Zajęcia organizowane przez MOPS/PAL na osiedlu Kaufhaus - Nowy Bytom





Nowa inwestycja - budynek mieszkaniowy wielorodzinny przy ul. Bytomskiej - Orzegów



Strefa crossfit przy ZSP1 - Nowy Bytom



Obiekty sportowe przy ul. Kałusa - Wirek



Obiekty sportowe przy ul. Glinianej - Czarny Las



P.13.13. Trakt Rudzki - Góra Antonia - Wirek



P.13.13. Trakt Rudzki - Amfiteatr - Czarny Las/Nowy Bytom



P.13.2. Program renowacji podwórek - rewitalizacja podwórka przy ul. Dąbrowskiego 9, 9a - Wirek



P.13.2. Program renowacji podwórek - rewitalizacja podwórka przy ul. Grunwaldzkiej-Hłonda-Bytomskiej - Orzegów



P.13.2. Program renowacji podwórek - rewitalizacja podwórka przy ul. Kałusa-Strażackiej - Wirek



P.13.2. Program renowacji podwórek - rewitalizacja podwórka przy ul. Niedurnego 28 - Nowy Bytom



Rozdział III

Inne działania społeczne realizowane w obszarach rewitalizacji na terenie miasta Ruda Śląska.

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej inne działania realizowane przez Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji, Miejską Bibliotekę Publiczną, Muzeum Miejskie.

Lp.	Organizator	Nazwa i opis inicjatywy
1.	Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji <i>Działania realizowane na przestrzeni całego roku</i>	Cykl „Twórczy piątek na Ficinusie” 2019 r. To inicjatywa miasta, biblioteki miejskiej i parafii ewangelickiej. Ma ona na celu promocję kolonii robotniczej Ficinus przy ul. Kubiny oraz szeroko pojętych tradycji śląskich.
2.		25 stycznia w kościele ewangelicko-augsburskim w dzielnicy Wirek odbył się koncert kolęd w wykonaniu Inicjatywy „Dajmy Ludziom Trochę Radości”. Z zespołem gościnie wystąpił wokalista UNIVERSE Henryk Czich.
3.		28 lutego w siedzibie chóru „Słowiczek” z okazji Dnia Kobiet odbyły się „Babskie klachy”.
4.		29 marca tematem spotkania z cyklu „Twórczy piątek na Ficinusie” była śląsko godka. Szpaski wielkanocne, monologi i wiersze w gwarze przedstawił Bronisław Wątroba, Dorota Książek i Oliwia Stawicka.
5.		26 kwietnia o dziejach Ślązaków podczas Powstań Śląskich na przykładzie losów małego Gustlika i jego rodziny opowiadał Kazimierz Szymeczko, autor książki dla dzieci pt. „Gołąbek niepokoju”.
6.		31 maja tematem spotkania na Ficinusie były dzieje piłki nożnej na Górnym Śląsku podczas II wojny światowej. Gościem spotkania był Mariusz Kowoll, autor książki „Futbol ponad wszystko”.
7.		8 czerwca miała miejsce Industriada, czyli święto Szlaku Zabytków Techniki. Tematem przewodnim Industriady był „Fajer u Ficinusa”.
8.		27 września gośćmi wrześniowego spotkania z cyklu „Twórczy piątek na Ficinusie” byli Sabina i Aleksander Górkowie. Rudzianie - miłośnicy podróży - opowiadali o swojej ostatniej wyprawie do Wietnamu. Spędzili tam wraz z dziećmi minione wakacje, poznając kulturę, kuchnię i zwyczaje mieszkańców oraz odkrywając miejsca nieuczęszczane przez turystów.
9.		25 października odbyło się spotkanie autorskie z Krystianem Gatuszką. Poeta zaprezentował najnowsze wydanie „Księgi Raziela”.
10.		22 listopada w kościele ewangelickim na zabytkowym osiedlu robotniczym Ficinus odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów rudzkiego Morcinka. Występ nawiązywał do walk o niepodległość i Powstań Śląskich.
11.		11 maja - piknik ekologiczny przy piekaroku w Rudzie w ramach rudzkiej edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich. W wydarzeniu wzięło udział ok. 150-200 osób. Jednym z punktów był spacer zrewitalizowaną doliną Rowu Rudzkiego II.
12.		21 września - piknik rodzinny przy piekaroku - „O czym marzą drzewa”.
13.	Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka <i>Działania realizowane na przestrzeni całego roku</i>	„Sto lat temu na Śląsku” - wystawa planszowa przygotowana na obchody 100-lecia wybuchu pierwszego powstania śląskiego, prezentowana w sierpniu 2019 r. w Centrum Inicjatyw Społecznych w Orzegowie w ramach uroczystych obchodów rocznicowych. Wystawie towarzyszyły warsztaty plastyczne, których uczestnicy wykonywali bibeloty utrzymane w kolorystyce patriotycznej. Były to: magnesy, zakładki do książek, bransoletki, kokardy patriotyczne.
14.		Projekt „Wykuć z niepamięci” dofinansowany w ramach programu Operator Kultury ogłoszonego przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Koncepcja projektu zakładała przeprowadzenie interdyscyplinarnych warsztatów dla młodzieży, których celem było z jednej strony przedstawienie postaci artysty Piotra Łatoski w kontekście źródeł historycznych, zachowanych prac, miejsc związanych z jego życiem, a z drugiej uwrażliwienie na sztukę i kulturę poprzez prezentację warsztatu pracy rzeźbiarza, wielkich kolekcji sztuki intuicyjnej, klasycznej i nowoczesnej. Partnerem projektu był Zespół Szkół nr 4 im. Piotra Łatoski w Rudzie Śląskiej. W ramach projektu powstała również wystawa ukazująca życie i twórczość Piotra Łatoski, która została zaprezentowana podczas finału wydarzenia.
15.		Dzień z Muzeum w „Ruda Śląska Plaza” - wydarzenie, które odbyło się w kwietniu, miało na celu przypomnienie, spopularyzowanie i kultywowanie tradycji. Częściami składowymi imprezy były warsztaty plastyczne, pokazy, wystawy, konkursy, prelekcje. Całość poświęcona była symbolice i obrzędowości świąt wielkanocnych. Uczestnicy warsztatów plastycznych własnoręcznie przygotowali tradycyjną śląską palmę i wielkanocne dekoracje. Tego dnia odbyły się również zajęcia dla najmłodszych, na których dzieci samodzielnie tworzyły wielkanocnego zajączka oraz wycinankową kartę świąteczną. Była również sposobność do obejrzenia i przymierzenia stroju regionalnego. Widzowie pokazów mogli podziwiać kunszt zdobienia jaj tradycyjnymi technikami - batik i oklejanie sitowiem. Dzięki współpracy z Regionalnym Instytutem Kultury, Polskim Związkiem Filatelistycznym oraz lokalnymi twórcami prezentowane były aż 3 wystawy nawiązujące

		do myśli przewodniej, czyli Wielkanocy. Wydarzenie przeplatane było prelekcjami wygłaszanymi przez zaproszonych gości oraz pracowników Muzeum. Nie zabrakło tradycyjnej wielkanocnej zabawy dla dzieci - <i>turlania jajec</i> . Podsumowanie dnia stanowił quiz <i>Zgaduj z nami, czyli zwyczaj w pigułce</i> ".
16.		„Szańce Pamięci – Schron 33 Czarny Las” - to projekt zrealizowany przez Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej w sierpniu 2019 roku, w programie imprezy znalazły się: nabożeństwo ekumeniczne w intencji ofiar II Wojny Światowej, koncert pieśni patriotycznych, pokaz sprzętu ratowniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej, prezentacja wystawy "Ruda Śląska w czasie II Wojny Światowej". Działania w ramach projektu miały na celu rozbudzenie zainteresowania historią kraju i regionu oraz kształtowanie tożsamości regionalnej. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i regionu, w imprezie wzięło udział ponad 300 osób.
17.		„Noc Muzeów” - Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej już od wielu lat włącza się w ideę nocnego zwiedzania muzeów. Program tegorocznej imprezy obejmował: zwiedzanie schronów bojowych na terenie Rudy Śląskiej i spacer historyczny po dzielnicy Ruda.
18.		Wydawnictwo muzealne „Przewodnik historyczny po Rudzie Śląskiej” - Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej na 60. urodziny miasta Rudy Śląskiej wydało przewodnik historyczny. Ostatnie tego typu wydawnictwo, autorstwa Jana Stefana Dworaka i Antoniego Ratki, ukazało się w 1986 roku. Przewodnik jest w zamysle przewodnikiem historycznym. Każdy z autorów- historyków, opisał położenie i historię dzielnicy oraz przedstawił swoją propozycję wędrowki po najciekawszych jej zabytkach, miejscach historycznych, pamiątkowych lub tylko ciekawych. Wydawnictwu towarzyszył cykl spotkań promujących książkę, zorganizowanych w poszczególnych dzielnicach miasta z udziałem autorów Przewodnika. Wydawnictwo spotkało się z dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta.
19.		Umowa o współpracy zawarta z Fundacją Zamek Chudów - przedmiotem umowy była realizacja przez Muzeum lekcji muzealnych i warsztatów na terenie domu Karola Goduli, terenie Zamku Rudzkiego oraz w pomieszczeniach restauracji „Piwnica u Czarta”.
20.		Porozumienie w sprawie zawiązania koalicji dla niepodległej zawarte z Fundacją Wspólnota Wielopokoleniowa i Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Rudzie Śląskiej - przedmiotem porozumienia była realizacja zadania pn. „Mural na 100-lecie Powstań Śląskich. Projekt upamiętnił rocznicę wybuchu pierwszego z trzech Powstań Śląskich poprzez działania edukacyjne skierowane głównie do młodzieży, spacer historyczny oraz stworzenie muralu powstańczego. Celem projektu było wspieranie inicjatyw oddolnych, a także inspirowanie do wspólnych działań mieszkańców i wolontariuszy. Projekt polegał na współpracy partnerskiej organizacji pozarządowej, szkoły średniej oraz muzeum na terenie Rudy Śląskiej.
21.		Porozumienie o współpracy zawarte z Polsko-Irlandzkim Stowarzyszeniem Edukacyjnym (Polish-Irish Educational Association) i Rudzkim Stowarzyszeniem Przyjaciół Irlandii „Czarna Koniczyna” - przedmiotem porozumienia jest deklaracja współpracy przy organizacji cyklicznej imprezy kulturalnej pod nazwą „Festiwal Polska Éire”.
22.		Umowa o współpracy zawarta z Ruda Śląska KLP sp. z o.o., spółka komandytowa (CH Plaza) - przedmiotem było zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie CHR Ruda Śląska Plaza imprezy pt. „Wielkanocny dzień z Muzeum Miejskim w Ruda Śląska Plaza” oraz wystaw dzieł sztuki ludowej w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji i promocji kultury i sztuki ludowej Górnego Śląska.
23.	Miejska Biblioteka Publiczna/Centrum Inicjatyw Społecznych <i>Działania realizowane na przestrzeni całego roku</i>	Przeniesienie siedziby Biblioteki wraz z Dyrekcją oraz zbiorami specjalnymi, czytelnią i czytelnią naukową (Biblioteka Centralna - ul. Dąbrowskiego 18) oraz zbiorami książkowymi (Filii nr 17 - ul. Osiedlowa 1) do nowych pomieszczeń mieszczących się przy ul. Dworcowej 33, czyli do Stacji Biblioteki oraz przeniesienie wypożyczalni centralnej, wypożyczalni dziecięcej (Biblioteka Centralna - ul. Dąbrowskiego 18) do nowych pomieszczeń przy ul. Kubiny 24. W efekcie czego w strukturze Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej znikła Biblioteka Centralna i Filia nr 17, a pojawiła się Stacja Biblioteka i Biblioteka Ficinus.
24.		Wystawa „Nieznany Dworzec” Joanny Helander i Krzysztofa Goli, uruchomienie Galerii „Fermata Godula”.
25.		W omawianym roku sprawozdawczym po raz piętnasty odbył się Regionalny Poetycki Konkurs poetycki im. Norberta Bonczyka, który wpisując się w tradycje Biblioteki ciągle cieszy się dużym zainteresowaniem w regionie.
26.		W efekcie podjętych działań powstał nowy obiekt biblioteczny (po byłym dworcu) „Stacja Biblioteka”, który został wyróżniony w konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalnego Konserwatora Zabytków <i>Zabytek Zadbane 2019</i> w kategorii <i>Adaptacja obiektów zabytkowych</i> . Zwyciężył także w corocznym konkursie organizowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Katowice pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego na najlepszą przestrzeń publiczną województwa śląskiego 2019 roku. Ponadto zabytkowy dworzec w Chebziu zaadaptowany na <i>Stację Biblioteka</i> wygrał w konkursie <i>Dworzec roku 2019</i> zorganizowanym przez <i>Fundację ProKolej</i> przy współpracy <i>Fundacja Grupa PKP</i> wyprzedzając w finale (łącznie zakwalifikowano 148 zgłoszeń) dworce: Bydgoszcz Główna, Jarocin, Katowice, Kraków Główny, Olsztyn Zachodni, Tarnów, Warszawa Centralna im. Stanisława Moniuszki, Wodzisław Śląski i Wrocław Główny.
27.		Koncert gitarowy Agnieszki Kamińskiej i Francisco Lopesa. W programie koncertu wykorzystano kompozycje J. S. Bacha, Stephena Gossa, M.M.Ponce'a.
28.		„Józef Piłsudski - Jego życie i czyny” - prelekcja dr Mariusza Kolmasiaka pracownika Muzeum Łazienki Królewskie.
29.		„Nieznany Dworzec” (premiera książki „Nieznany dworzec” i wernisaż zdjęć Arka Goli i Joanny Helander, fotografów pochodzących z Rudy Śląskiej odbyły się w Galerii Fermata.

30.	Herling-Grudziński: życie i dzieło.” (Przybliżenie sylwetki pisarza przez dr nauk humanistycznych Jolantę Szcześniak, z okazji ustanowienia roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w 100-lecie jego urodzin).
31.	„Biuro matrymonialne” Czesławy Kwaśniok (Spektakl teatralny zespołu Teatru na Pięć działającego przy Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty).
32.	Spotkanie autorskie z Kamilem Kartasińskim. „Chłopak z Wehrmachtu. Żołnierz Andersa” to tytuł książki napisanej przez młodego doktoranta UŚ Wydziału Historii, który opisał wojenne losy orzegowianina Janusza Szymczyka.
33.	„VIII Dzień Donnersmarcków” (Rudzkie ślady Donnersmarcków. Wykład Andrzeja Godoja).
34.	Industriada - Święto Szlaku Zabytków Techniki (W 2019 roku na Szlaku Zabytków Techniki znalazły się kolonia robotnicza Ficinus oraz Stacja Biblioteka, czyli gmach dworca PKP w Chebziu, który otrzymał status obiektu zaprzyjaźnionego Industriady).
35.	Stacja Biblioteka, pokaz tańca towarzyskiego oraz potańcówka z Eliaszem i Pistulką, śląskimi rozbójnikami).
36.	„Porozmawiajmy o etyce” (Dyskusja o tym, czym jest etyka, co daje i czy jest potrzebna z ks. Piotrem Brząkalikiem i Urszulą Koszutską połączona z promocją felietonów, „... pomiędzy być a żyć...”)
37.	Dama w bibliotece.
38.	„Narodowe Czytanie” Po raz drugi Narodowe Czytanie odbyło się w Galerii Czapla przy Centrum Inicjatyw Społecznych MBP.
39.	„Mama/tata z maluszką” (Spotkania animacyjne dla rodziców z dziećmi).
40.	Otwarcie Stacji Biblioteka (We wrześniu z okazji uroczystego uruchomienia Stacji Biblioteka w Rudzie Śląskiej wystąpił zespół Trio Appassionata. Swoją muzyczną twórczość zaprezentował Grzegorz Poloczek, który opowiedział także o swojej książce „Historie z mojego placu”).
41.	„Rudzki Klub Mam” (Spotkania animacyjne dla rodziców z dziećmi dotyczyły m.in. radzenia sobie ze stresem w różnych sytuacjach. Zajęcia gimnastyczne dla mam prowadziła Mariola Ptoszek).
42.	KakauSzale - Fest Literacki (Festiwal literacki 2019 rozpoczął się od uhonorowania Szczepana Twardocha tzw. Tabulką. Szczepan Twardoch został laureatem honorowej nagrody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej. Pisarzowi podczas Festu Literackiego „KakauSzale” przyznano tytułu „Optimus Auctor Silesianus Anno Domini MMXIX”. Dotychczasowi laureaci nagrody MBP to Henryk Waniek, ks. Jerzy Szymik, Zbigniew Kadłubek i Kazimierz Kutz
43.	Spotkanie autorskie z Joanną Jax. (Joanna Jax jest autorką serii książek o tematyce historycznej zatytułowanej „Saga von Becków”, która spotkała się z niezwykle gorącym przyjęciem zarówno ze strony czytelników, jak i krytyków literackich. Spotkanie i uroczysta premiera jej nowej powieści „Białe róże z Petersburga” odbyło się w nowej przestrzeni kulturalnej na Stacji Biblioteka).
44.	„Śpiewamy familijnie po śląsku” (Rodzinne spotkania podtrzymujące tradycję wspólnego muzykowania. Inicjatorem cyklu i zarazem prowadzącym jest pracownik biblioteki - Marian Brzoza).
45.	„Misja: Zambia” (Spotkanie z księdzem Piotrem Literskim, które tegoroczne wakacje spędził na misjach w Zambii. Ksiądz Piotr fantastycznie opowiedział nam o tym dalekim afrykańskim państwie, o codziennym życiu jego mieszkańców, dzikich zwierzętach i największej atrakcji, czyli o wodospadzie Wiktorii. Było dużo zdjęć i filmów przez niego nakręconych).
46.	„VIII Dzień Donnersmarcków” (Przedświąteczne spotkanie literacko-muzyczne w ramach Rudzkiej Jesieni Kulturalnej).
47.	Spotkanie z Otylią Jędrzejczak i promocja książki „Otylia. Moja historia” (Spotkanie prowadził Adam Szaja. Przybyli na spotkanie mieszkańcy mieli okazję poznać medalistkę olimpijską z innej niż dotąd strony).
48.	Działalność Dyskusyjnego Klubu Książki Klubu Literackiego BARWY oraz Dyskusyjnego Klubu Książki Dialog.
49.	Liczne zajęcia, warsztaty i spotkania z autorami dla dzieci.
50.	W CIS Stary Orzegów dla seniorów zorganizowano bezpłatny kurs komputerowy podwyższający kompetencje cyfrowe, prowadzony przez pracowników spółdzielni socjalnej FAJNA SPÓŁDZIELNIA 2019, zaprezentowano spektakl grupy aktorskiej, którą tworzą seniorzy TEATR NA 5 przy Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty. Pensjonariusze z DPS SENIOR mogli zobaczyć spektakl komediowy „Biuro matrymonialne” oraz etiudy Janusza Osęki: „W kawiarni”, „Morderca i prokurator”, „Zaproszenie na bal”.

Rozdział IV

Tabela wskaźników realizacji celów GPR

Poniżej zamieszczono tabelę zawierającą najistotniejsze wskaźniki, dla których podano określoną wartość. Całkowita wartość dla wszystkich wskaźników za okres ostatnich trzech lat będzie zawierała ewaluacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030, która będzie opracowana w 2021 roku.

CELE STRATEGICZNE	WSKAŹNIKI	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY	ŹRÓDŁO DANYCH	TENDENCJA	INSTYTUCJA, JEDNOSTKA WIODĄCA	WARTOŚĆ
Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru rewitalizacji, zintegrowania wspólnot sąsiedzkich i społeczności lokalnych	Liczba osób dotkniętych bezrobociem długotrwałym (K)	Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej	Statystyka		PUP	128 - mieszkańcy obszarów rewitalizacji stan na 31.12.2019 r.
	Liczba zrealizowanych zajęć, warsztatów, szkoleń, kursów itp. (P)	Urząd Miasta Ruda Śląska, Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej, NGO's	Monitorowane na podstawie protokołów z prowadzonego projektu		PUP	53 wartość osiągnięta w ramach projektów ujętych w GPR
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w projekcie (P)	Urząd Miasta Ruda Śląska, Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej, NGO's	Monitorowana na podstawie dokumentów potwierdzających rozpoczęcie udziału w projekcie			117 wartość osiągnięta w ramach projektów ujętych w GPR
	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (R)	Urząd Miasta Ruda Śląska, Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej, NGO's	Monitorowane na podstawie dokumentów potwierdzających podjęcie pracy lub działalności gospodarczej			63 wartość osiągnięta w ramach projektów ujętych w GPR
	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (R)	Urząd Miasta Ruda Śląska, Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej, NGO's	Monitorowane na podstawie dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji			37 wartość osiągnięta w ramach projektów ujętych w GPR
Wzrost poziomu zatrudnienia i atrakcyjności gospodarczej obszaru rewitalizacji	Liczba osób (zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) poszukujących pracy/ uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu/ pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu (R)	Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej	Statystyka		PUP	63 w ramach projektów ujętych w GPR 63 osoby bezrobotne podjęły pracę

CELE STRATEGICZNE	WSKAŹNIKI	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY	ŹRÓDŁO DANYCH	TENDENCJA	INSTYTUCJA, JEDNOSTKA WIODĄCA	WARTOŚĆ
	Liczba przeprowadzonych warsztatów, zajęć, kursów, szkoleń itd. (P)	Urząd Miasta Ruda Śląska, Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej, NGO's	Monitorowane na podstawie protokołów z prowadzonego projektu		PUP	53 wartość osiągnięta w ramach projektów ujętych w GPR
	Liczba utworzonych miejsc pracy, w tym ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (R)	Urząd Miasta Ruda Śląska, Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej, NGO's	Monitorowane na podstawie protokołów z prowadzonego projektu		PUP	63 w ramach projektów ujętych w GPR 63 osoby bezrobotne podjęły pracę
Modernizacja starej zabudowy mieszkaniowej i jej bezpośredniego otoczenia w centrach dzielnic	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej / gazowej / wyposażonych w instalację fotowoltaiczną / kolektory słoneczne (P)	Urząd Miasta Ruda Śląska	Protokół odbioru robót		Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa, MPGM	24 budynki przyłączone do CO (udzielone dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania nieekologicznego na ogrzewanie proekologiczne)
	Liczba zlikwidowanych źródeł niskiej emisji (R)	Urząd Miasta Ruda Śląska	Protokół odbioru robót		Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa	249 szt.
	Liczba /powierzchnia terenów poddanych rekultywacji [szt./ha] (P)	Urząd Miasta Ruda Śląska	Protokół odbioru robót		Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa	10 szt. Wykonano nasadzenie 291 szt. drzew (brak wskaźnika)
Kreowanie nowych aktywności zachowujących, eksponujących i rozwijających dziedzictwo kulturowe i postindustrialne miasta	Powierzchnia obiektów objętych rewitalizacją w m ² (P)	Urząd Miasta Ruda Śląska	Protokoły odbioru robót			15,74 ha
	Liczba oznakowanych obiektów zabytkowych (R)	Urząd Miasta Ruda Śląska	Monitorowane na podstawie raportu z realizacji projektu		Miejski Konserwator Zabytków	140
	Liczba odrestaurowanych i udostępnionych dla przyszłych pokoleń obiektów dziedzictwa kulturowego (zabytków) (P)	Urząd Miasta Ruda Śląska	Protokoły odbioru robót		Miejski Konserwator Zabytków	17

Rozdział V

Podsumowanie

Komitet Rewitalizacji, którego I kadencja kończy się w tym roku, spotkał się kilkakrotnie w nieco zmienionej formule. Innowacją była formuła posiedzeń wyjazdowych, która została entuzjastycznie przyjęta przez członków Komitetu. Poza sprawami bieżącymi, odbywają się wizyty studyjne i debaty o problemach poszczególnych obszarów. To pozwala lepiej poznać członkom problemy, z którymi borykają się poszczególne obszary, miejmy również nadzieję, że bardziej trafnie i skutecznie dedykować będziemy projekty i programy dopasowane do lokalnych potrzeb.

I tak, w ramach posiedzeń Komitetu, odbyło się 5 spotkań:

1. 28.03.2019 r. - Urząd Miasta Ruda Śląska
2. 04.04.2019 r. - Urząd Miasta Ruda Śląska
3. 13.06.2019 r. - Podobszar Ruda, Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor”
4. 12.09.2019 r. - Podobszar Bykowina/Kochłowice, Centrum Inicjatyw Społecznych
5. 28.11.2019 r. - Podobszar Chebzie, Stacja „Biblioteka”.

Od dnia wejścia w życie (25.01.2018 r.) uchwały z dnia 8 stycznia 2018 r. nr PR.0007.1.2018 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, do końca roku 2019 Prezydent Miasta Ruda Śląska wydał w przybliżeniu 2900 zaświadczeń, a w samym tylko roku 2019 - 1 650 zaświadczeń, zawierających informację o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji. Ponadto, ww. informację w liczbie ok. 55, ujęto także w wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - wypisach i wyrysach z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W pozostałych pismach ogólnych, w ok. 65 przypadkach przekazano informację o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji. Reasumując, przedmiotowa informacja została zawarta w wydanych na wniosek dokumentach w liczbie ok. 3020.

Łącznie rewitalizacji poddano **10 przestrzeni** w obszarach rewitalizacji, w ramach kilku większych projektów, na **łącną powierzchnię 15,74 ha** (nie licząc kilkunastu mniejszych inwestycji, gdzie powierzchnia nie miała większego znaczenia), w tym działania rekultywacyjne, prowadzone przez Miasto. Całkowita wartość 54 zadań realizowanych w ramach GPR, a także innych inicjatyw, projektów, przedsięwzięć, które realizują cele określone w dokumencie w roku 2019 to koszt **60 793 155,86 zł**.

W roku 2019 dwa projekty zostały całkowicie zakończone. Stacja Biblioteka została uroczystie otwarta, można zatem stwierdzić, że projekt *P.5.2 Stacja Biblioteka - rewitalizacja zabytkowego budynku dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej* został zrealizowany, a mieszkańcy zyskali atrakcyjną przestrzeń na mapie miasta. Drugim projektem jest zrealizowany przez Śląski Inkubator

Przedsiębiorczości „Postaw na swoje!”, który polegał na udzieleniu wsparcia dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą.

Poza tym, do najistotniejszych zaliczyć należy zadanie nr 3 i 4 w ramach Traktu Rudzkiego (łącznie 8,83 ha), działania wokół Koksowni Orzegów, gdzie powierzchnia poddana rekultywacji wynosi **4,82 ha**, natomiast powierzchnia biologicznie czynna wynosić będzie **3,93 ha**. W ramach Programu Renowacji Podwórek rewitalizacji poddano 4 przestrzenie o łącznej powierzchni 1,06 ha przy ulicach: Hłonda/Grunwaldzkiej/Bytomskiej, Niedurnego 28, Strażackiej/Kałusa oraz Dąbrowskiego 9, 9A. Ponadto, już poza GPR ale w jego obszarze, oddano do użytku dwa obiekty sportowe: boisko przy ul. Glinianej oraz boisko przy ul. Kałusa o łącznej powierzchni 1,03 ha.

Pomimo wielu wyzwań i zadań wpisanych do GPR, patrząc na liczbę zaangażowanych w ich realizację podmiotów, osób i środków można stwierdzić, że Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska jest sukcesywnie i skutecznie realizowany.

„Dobrze zaprojektowane miasto jest jak dobra impreza - ludzie zostają dłużej, niż jest to naprawdę konieczne, ponieważ dobrze się bawią”.

Jan Gehl



Zapraszam do śledzenia naszego profilu rewitalizacyjnego na Facebooku

<https://www.facebook.com/rewitalizacjaRudaSlaska/>

Opracował: Michał Adamczyk