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[bookmark: _Toc185880640]Wprowadzenie
Niniejszy raport przedstawia wyniki ewaluacji on-going Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku. Ewaluacja została przeprowadzona w 2024 roku i objęła analizę realizacji programu w latach 2018-2023 oraz zmiany, jakie zaszły na obszarze rewitalizacji od 2016 roku.
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska został przyjęty uchwałą Nr PR.0007.77.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 maja 2018 r. Poniżej zaprezentowano wykaz jego aktualizacji:
Uchwała nr PR.0007.109.2022 z dnia 25.08.2022r. zmieniająca uchwałę nr PR.0007.77.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24.05.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku. 
Uchwała nr PR.0007.66.2024 z dnia 21.03.2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku. 
Uchwała nr PR.0007.79.2024 z dnia 25.04.2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku. (Tekst jednolity)
Gminny Program Rewitalizacji kontynuuje działania rewitalizacyjne rozpoczęte w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji z 2014 roku, dostosowując je do nowych wymogów prawnych.
Celem GPR jest podniesienie społecznej, gospodarczej i przestrzennej spójności dzielnic poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych. Program koncentruje się na obszarze rewitalizacji o powierzchni 8,87 km², zamieszkałym przez 36 764 osoby, co stanowi 11,4% powierzchni miasta i 27,7% jego mieszkańców.
W ramach GPR realizowane są projekty z zakresu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Działania te obejmują m.in.:
aktywizację i integrację mieszkańców,
poprawę warunków mieszkaniowych,
rewitalizację przestrzeni publicznych,
ochronę dziedzictwa kulturowego,
poprawę jakości środowiska.
Ewaluacja GPR została przeprowadzona z wykorzystaniem różnorodnych metod badawczych, w tym analizy danych statystycznych, wywiadów z interesariuszami, warsztatów konsultacyjnych oraz spacerów terenowych. Celem ewaluacji było:
ocena stopnia realizacji celów GPR,
identyfikacja zmian zachodzących w obszarze rewitalizacji,
sformułowanie rekomendacji dla dalszych działań rewitalizacyjnych.
Raport ewaluacyjny składa się z następujących części:
Wprowadzenie: przedstawienie celu i zakresu ewaluacji.
Przebieg badania ewaluacyjnego: opis metod badawczych.
Założenia Gminnego Programu Rewitalizacji: problemy, potencjały, potrzeby, cele i kierunki działań rewitalizacyjnych określone w GPR.
Ocena stopnia realizacji działań rewitalizacyjnych: przegląd zrealizowanych przedsięwzięć.
Analiza zmian zachodzących w obszarze rewitalizacji: analiza wskaźników użytych na etapie delimitacji obszaru rewitalizacji i wskaźników dodatkowych (dynamiki).
Wyniki badań jakościowych: przedstawienie opinii i sugestii interesariuszy.
Wnioski i rekomendacje: propozycje dalszych działań.
Raport ma na celu dostarczenie kompleksowej informacji na temat postępów rewitalizacji w Rudzie Śląskiej oraz wskazanie kierunków dalszych działań.
[bookmark: _Toc185880641]Przebieg badania ewaluacyjnego
W ramach ewaluacji wykorzystano zróżnicowane metody badawcze, pozwalające na zebranie danych ilościowych i jakościowych. Podstawowymi metodami były:
Analiza danych zastanych (desk research): Zebrano i przeanalizowano dane statystyczne, dokumenty (GPR, sprawozdania z realizacji GPR), bazy danych i akty prawne. Pozwoliło to na ocenę postępu realizacji GPR i zmian w uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych.
Wywiady indywidualne pogłębione (IDI): Przeprowadzono wywiady z przedstawicielami różnych instytucji zaangażowanych w proces rewitalizacji (wykonawcy przedsięwzięć, podmioty odpowiedzialne za rewitalizację w mieście). Celem było poznanie ich poglądów, opinii i oczekiwań, a także uzyskanie szczegółowych informacji na temat realizacji GPR.
Wywiad zogniskowany (FGI): Zorganizowano spotkanie z Komitetem Rewitalizacji, podczas którego odbyła się swobodna dyskusja na temat rewitalizacji. Wykorzystano interakcje grupowe do uzyskania pogłębionego i obszernego materiału badawczego.
Warsztaty konsultacyjne: W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele interesariuszy obszaru rewitalizacji. Wypracowano odpowiedzi na pytania dotyczące problemów, potencjałów, celów i kierunków działań rewitalizacyjnych.
Ewaluacja objęła następujące etapy:
Analiza desk research: Zebranie i analiza danych statystycznych, dokumentów i innych materiałów źródłowych.
Opracowanie scenariuszy wywiadów i warsztatów: Przygotowanie pytań i tematów do dyskusji.
Przeprowadzenie wywiadów zogniskowanych: Spotkanie z Komitetem Rewitalizacji.
Przeprowadzenie wywiadów pogłębionych: Wywiady z przedstawicielami instytucji realizujących procesy rewitalizacji.
Przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych: Spotkanie z interesariuszami rewitalizacji.
Analiza wyników badań: Opracowanie i interpretacja zebranych danych.
Sformułowanie wniosków i rekomendacji: Wskazanie kierunków dalszych działań.
Badanie ewaluacyjne pozwoliło na kompleksową ocenę GPR i sformułowanie rekomendacji dla dalszych działań rewitalizacyjnych w Rudzie Śląskiej.
[bookmark: _Toc185880642][bookmark: _Hlk183264176]Założenia Gminnego Programu Rewitalizacji
Obszar rewitalizacji miasta Ruda Śląska został podzielony na 12 podobszarów obejmujących historyczne centra dzielnic, zdegradowane osiedla mieszkaniowe oraz tereny poprzemysłowe.


[bookmark: _Toc185880712]Rycina 1. Podobszary rewitalizacji miasta Ruda Śląska

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku
Na podstawie szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji sporządzona została lista problemów, potencjałów i potrzeb, które następnie wykorzystano na potrzeby sporządzenia celów i kierunków działań rewitalizacyjnych.
[bookmark: _Toc185880673]Tabela 1. Potencjały i bariery rewitalizacji Rudy Śląskiej – podsumowanie diagnozy, konsultacji społecznych i spacerów badawczych
	[bookmark: _Hlk507165510]Problemy
	
	Potencjały
	
	Potrzeby

	osiedla i kwartały ulic z wysokim natężeniem patologii społecznych; uzależnienia, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
	
	doświadczenie, wiedza, umiejętności osób pracujących na rzecz rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej
	
	wspieranie rodzin, w szczególności dysfunkcyjnych

	postępujący proces starzenia się mieszkańców, wysoka liczba osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych
	
	rozwój współpracy pomiędzy władzami miasta, instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi realizującymi misję wsparcia i pomocy osobom starszym i z różnymi rodzajami niepełnosprawności
	
	rosnące zapotrzebowanie na usługi społeczne, opiekuńcze i zagospodarowania czasu wolnego dla seniorów

	niechęć do zmiany, postawy roszczeniowe, bierność i apatia obecna w środowiskach dotkniętych bezrobociem, problemami społecznymi i innymi formami wykluczenia
	
	potencjał instytucji pomocy społecznej na rzecz realizacji programów aktywizujących i integrujących społeczności lokalne, nagromadzone doświadczenie z już zrealizowanych w przeszłości programów aktywności lokalnej
	
	zachęcenie osób i grup społecznych dotkniętych biernością i wykluczeniem do uczestnictwa w życiu społecznym dzielnicy,

	międzypokoleniowe przekazywanie negatywnych wzorców i zachowań w rodzinach dysfunkcyjnych
	
	oferta instytucji kultury, w tym Miejskiego Centrum Kultury, Muzeum Miejskiego, domów kultury, bibliotek, klubów osiedlowych, kin itp.
	
	wspieranie różnych form aktywizacji środowisk i osób w celu odkrywania i wzmacniania ich potencjałów z wykorzystaniem instrumentów animacji kultury i pobudzania do żywego uczestnictwa w kulturze

	niski poziom wiedzy mieszkańców w zakresie działalności obywatelskiej i samoorganizacji społecznej
	
	ludzie z inicjatywą, kreatywni młodzi ludzie, społeczne grupy aktywności, aktywność obywatelska znacznej grupy mieszkańców miasta
	
	kształtowanie wiedzy i postaw obywatelskich oraz integracja wokół dziedzictwa kulturowego dzielnic, utworzenie jednostek pomocniczych (Rad Osiedli)

	relatywnie niskie wyniki w nauce dzieci i młodzieży, niskie zaangażowanie rodziców w proces edukacyjno-wychowawczy dzieci
	
	szeroka oferta edukacyjna oraz dobrze przygotowana kadra do realizacji zadań edukacyjno-wychowawczych
	
	wprowadzenie działań wspierających w nauce i motywujących dzieci i młodzież oraz stworzenie oferty usług społecznych na trenie obszaru rewitalizacji

	brak terenów z ofertą dla rodzin, placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku
	
	dostępne tereny zieleni urządzonej, w tym parki i skwery, wymagające rewitalizacji i kreacji nowej oferty spędzania wolnego czasu
	
	zwiększenie atrakcyjności i jakości zagospodarowania terenów zieleni

	niska atrakcyjność inwestycyjna terenów spowodowana eksploatacją górniczą i brakiem udogodnień infrastrukturalnych
	
	tereny poprzemysłowe do wykorzystania na cele inwestycyjne: strefy usług
i przedsiębiorczości
	
	zagospodarowanie zdegradowanych terenów poprzemysłowych i nadanie im nowych funkcji

	skumulowane negatywne skutki eksploatacji górniczej, produkcji hutniczej i koksowniczej na obszarze miasta
	
	centra dzielnicowe i ulice handlowo-usługowe oraz tereny targowe z tradycjami
	
	ożywienie dawnych ulic handlowych, wykreowanie deptaków

	zdegradowane tereny poprzemysłowe o dużej powierzchni, w tym hałdy generujące zanieczyszczenia w otoczeniu, wymagające rekultywacji i renaturyzacji
	
	udogodnienia tworzone przez instytucje otoczenia biznesu dla powstawania nowych aktywności, wspierania innowacyjności w firmach oraz w zagospodarowywaniu terenów poprzemysłowych (instytucje otoczenia biznesu
	
	zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru rewitalizacji poprzez zagospodarowanie zdegradowanych obiektów i terenów

	niepełne wyposażenie i braki w udogodnieniach infrastrukturalnych osiedli robotniczych
	
	zwarta tradycyjna zabudowa dzielnic umożliwiająca stworzenie reprezentacyjnych ulic i placów
	
	modernizacja starej zabudowy mieszkaniowej, wykorzystanie zabytkowych osiedli patronackich jako potencjalnej wizytówki miasta

	silna degradacja środowiska naturalnego, w tym powietrza, gleb i cieków wodnych
	
	liczne tereny zielone, doliny oraz enklawy przyrodnicze niezdeformowane antropogenicznie, w tym dolina rzeki Bytomki
	
	zachowanie i zwiększenie dostępności terenów o wartościach przyrodniczo-krajobrazowych

	niski poziom wiedzy o przeszłości dzielnic miasta i zanikanie tożsamości dzielnicowej
	
	postindustrialne dziedzictwo miasta; w tym dziedzictwo rodów Ballestremów, Donnersmarcków, Karola Goduli
	
	zachowanie, udostępnianie, wprowadzenie do życia społecznego oraz ożywianie dziedzictwa kulturowego i postindustrialnego poprzez kreowanie nowych aktywności


Źródło: Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku
Generalnym celem rewitalizacji określonym w GPR jest podniesienie społecznej, gospodarczej i przestrzennej spójności dzielnic poprzez realizację kompleksowych, komplementarnych i zintegrowanych terytorialnie projektów i działań rewitalizacyjnych. Cel generalny realizowany jest poprzez cele strategiczne, kierunki działań oraz konkretne przedsięwzięcia rewitalizacyjne.
Cele strategiczne i kierunki działań założone w GPR prezentują się następująco.
[bookmark: _Toc185880674]Tabela 2. Cele strategiczne i kierunki działań określone w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku
	[bookmark: _Hlk184229006]Cele strategiczne
	Kierunki działań

	I. Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru rewitalizacji, zintegrowania wspólnot sąsiedzkich i społeczności lokalnych
	K1. [Silna rodzina] Wspieranie rodzin, w szczególności dysfunkcyjnych, borykających się z bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
K2. [Edukacja na wysokim poziomie] Zapewnienie lepszych wyników w nauce dzieci i młodzieży z obszaru, poprzez wprowadzenie działań wspierających w nauce i motywujących dzieci i młodzież oraz stworzenie oferty usług społecznych na trenie obszaru rewitalizacji.
K3. [Otwarcie na siebie, otwarcie na świat] Zwiększenie zaangażowania społecznego i obywatelskiego mieszkańców obszaru rewitalizacji, poprzez zachęcenie osób i grup społecznych dotkniętych biernością i wykluczeniem do uczestnictwa w życiu społecznym dzielnicy, kształtowanie wiedzy i postaw obywatelskich oraz integracja wokół dziedzictwa kulturowego dzielnic.
K4. [Aktywność bez ograniczeń] Tworzenie szans na rozwój osobowy, zatrzymanie i ograniczenie negatywnych skutków starości, niepełnosprawności oraz długotrwałej i ciężkiej choroby.
K5. [Aktywizacja zawodowa] Reintegracja zawodowa osób wykluczonych z rynku pracy
K6. [Rewitalizacja poprzez kulturę] Socjalizacja dzieci i młodzieży z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych oraz odkrywanie i rozwijanie ich zainteresowań i talentów. Wysokiej jakości oferta kulturalna oraz oferta spędzania czasu wolnego poprzez wspieranie różnych form aktywizacji środowisk i osób w celu odkrywania i wzmacniania ich potencjałów z wykorzystaniem instrumentów animacji kultury i pobudzania do żywego uczestnictwa w kulturze.

	II. Wzrost poziomu zatrudnienia i atrakcyjności gospodarczej obszaru rewitalizacji
	K7. [Wzrost przedsiębiorczości] Wspieranie samozatrudnienia oraz tworzenia i rozwoju działalności gospodarczych generujących nowe miejsca pracy.
K8. [Rudzki biznes 2.0] Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru rewitalizacji poprzez zagospodarowanie zdegradowanych obiektów i terenów.

	III. Modernizacja starej zabudowy mieszkaniowej i jej bezpośredniego otoczenia w centrach dzielnic
	K9. [Mieszkać wygodniej] Podniesienie standardu mieszkań oraz ich otoczenia w zdegradowanych osiedlach i kwartałach (w tym likwidacja barier przestrzennych i architektonicznych), a także poprawa infrastruktury komunalnej i ograniczenie zanieczyszczeń środowiska (niskiej emisji). 
K10. [Na własnym podwórku] Poprawa stanu części wspólnych budynków, a także działania wspólnoto-twórcze: aranżowanie części przestrzeni, np. poddaszy, podwórek na funkcje współużytkowane, służące zawiązaniu i umocnieniu wspólnoty sąsiedzkiej.

	IV. Poprawa jakości przestrzeni publicznych oraz terenów zieleni urządzonej, w tym terenów o wartościach przyrodniczo-krajobrazowych
	K11. [Źródła miasta, źródła śląska] Zachowanie i zwiększenie dostępności terenów o wartościach przyrodniczo-krajobrazowych.
K12. [Przyjazna przestrzeń] Poprawa jakości i funkcjonalności, a także tworzenie nowych przestrzeni publicznych o wysokich walorach rekreacyjnych (w tym likwidacja barier przestrzennych i architektonicznych).

	V. Kreowanie nowych aktywności zachowujących, eksponujących i rozwijających dziedzictwo kulturowe i postindustrialne miasta
	K13. [Czarne Perły] Zachowanie, udostępnianie, wprowadzenie do życia społecznego oraz ożywianie dziedzictwa kulturowego i postindustrialnego poprzez kreowanie nowych aktywności.


Źródło: Opracowanie własne na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku
[bookmark: _Toc185880643][bookmark: _Hlk184226824]Ocena stopnia realizacji działań rewitalizacyjnych
[bookmark: _Toc185880644]Działania zaplanowane w GPR
W Rudzie Śląskiej w latach 2018-2023 podjęto szereg działań rewitalizacyjnych, obejmujących zarówno inwestycje infrastrukturalne, jak i programy społeczne. 
Ze sprawozdań, które zostały przygotowane przez realizatorów projektów rewitalizacyjnych wynika, że na 103 projekty zaplanowane w GPR na dzień opracowania niniejszego Raportu zrealizowanych zostało 29 projektów, 38 jest w trakcie realizacji, 6 projektów nie zostało rozpoczętych. Jeden projekt (dotyczący Terenu przy 1 Maja) nie został zrealizowany według pierwotnych założeń (teren zmienił przeznaczenie) Dla 29 projektów nie zostały dostarczone dane, co wskazuje na nie do końca właściwie funkcjonujący system sprawozdawczy. 67 projektów oznaczono jako zrealizowane lub w trakcie realizacji, co świadczy o stosunkowo zaawansowanym procesie realizacji działań rewitalizacyjnych. Ze względu na brak danych o wielu działaniach trudno ocenić, w jakim stopniu realizacja zamierzeń zawartych w GPR wymaga korekty. Można natomiast stwierdzić, że realizacja GPR wymaga kontynuacji. W tabeli poniżej zaprezentowano szczegółowe dane o statusie realizacji projektów w poszczególnych podobszarach.
[bookmark: _Toc185880675]

Tabela 3. Stopień realizacji działań rewitalizacyjnych w podziale na podobszary
	Podobszar rewitalizacji
	Status realizacji projektów
	Łącznie

	
	nie rozpoczęto
	w trakcie realizacji
	zmienione przeznaczenie
	zrealizowano
	brak danych
	

	Bykowina/Kochłowice
	
	3
	
	
	3
	6

	Chebzie/Kaufhaus
	
	6
	
	2
	4
	12

	Godula
	1
	2
	
	1
	
	4

	Kolonia Carl Emanuel
	
	1
	
	
	
	1

	Muzeum PRL-u
	
	1
	
	
	
	1

	Nowy Bytom
	1
	7
	
	9
	1
	18

	Orzegów
	1
	2
	
	3
	1
	7

	Ruda
	3
	7
	
	2
	1
	13

	Szyb Mikołaj
	
	1
	
	
	
	1

	Teren przy 1 Maja
	
	
	1
	
	
	1

	Tereny po KWK Pokój
	
	1
	
	
	
	1

	Wirek/Czarny Las
	
	4
	
	3
	3
	10

	2 lub więcej podobszary
	
	3
	
	9
	16
	28

	Suma końcowa
	6
	38
	1
	29
	29
	103


Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów projektów
Ogółem na działania rewitalizacyjne przeznaczono środki w wysokości 226 465 808,76 zł, co stanowi 38% budżetu przewidzianego w GPR. Należy wziąć pod uwagę, że w trakcie realizacji GPR koszty realizacji projektów znacznie wzrosły w stosunku do pierwotnych założeń. W tabeli poniżej zaprezentowano szczegółowe dane dotyczące nakładów poniesionych na działania rewitalizacyjne w poszczególnych podobszarach.
[bookmark: _Toc185880676]Tabela 4. Nakłady na działania rewitalizacyjne w podziale na podobszary
	Podobszar rewitalizacji
	Nakłady łączne na projekty (brutto w zł)

	Bykowina/Kochłowice
	6 437 512,29

	Chebzie/Kaufhaus
	17 628 406,90

	Godula
	14 353 357,24

	Kolonia Carl Emanuel
	7 678 300,76

	Muzeum PRL-u
	brak danych

	Nowy Bytom
	25 305 854,06

	Orzegów
	34 683 117,70

	Ruda
	23 592 736,13

	Szyb Mikołaj
	27 125,19

	Teren przy 1 Maja
	0,00

	Tereny po KWK Pokój
	40 044 506,70

	Wirek/Czarny Las
	10 477 434,81

	2 lub więcej podobszary
	46 237 456,98

	Łącznie
	226 465 808,76


Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów projektów
[bookmark: _Hlk184845690]Na podstawie dostarczonych informacji o stanie realizacji projektów rewitalizacyjnych przez ich realizatorów nie jest możliwe oszacowanie wskaźników osiągnięć poszczególnych celów strategicznych założonych w GPR. System monitorowania wskaźników nie funkcjonuje prawidłowo. Sprawozdawcy w większości nie monitorują wskaźników. Problem dotyczy przede wszystkim wskaźników rezultatu, na podstawie których najskuteczniej można monitorować stopień osiągnięcia celów strategicznych. Poniżej zaprezentowano dane o wskaźnikach, które zostały zestawione przez realizatorów projektów rewitalizacyjnych. Ze względu na niedoskonały system sprawozdawczy (braki danych lub dane są niepełne) o zrealizowanych wskaźnikach dla wielu projektów nie można na podstawie danych zawartych w tabeli dokonać oceny stopnia zakładanych celów. Przy aktualizacji GPR należy podjąć próbę określenia wartości docelowych wskaźników realizacji celów. Jest to stosunkowo trudne zadanie i obarczone błędem prognozowania, jednak stanowi istotny punkt odniesienia dla oceny postępów rewitalizacji. Zebrane dane dla wskaźników kontekstowych (K) celu 1. „Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru rewitalizacji, zintegrowania wspólnot sąsiedzkich i społeczności lokalnych” wskazują, że częściowo cel jest realizowany. Spada bezrobocie i liczba korzystających z pomocy społecznej na obszarze rewitalizacji. Blisko 10 tys. osób zagrożonych wykluczeniem społecznych zostało objętych działaniami rewitalizacyjnymi. 43 osoby po opuszczeniu programów wsparcia uzyskały dodatkowe kwalifikacje. 193 osoby bezrobotne uzyskały wsparcie. 126 osób w wyniku realizacji działań rewitalizacyjnych podjęło pracę lub założyło działalność gospodarczą. Zrealizowano 156 różnego rodzaju zajęć, warsztatów, szkoleń i innych form aktywizujących mieszkańców. W organizowanych wydarzeniach i działaniach animacyjnych wzięło udział 3777 osób. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług społecznych w programie wyniosła 2855. Niezadowalające tendencje dotyczą liczby ludności obszaru rewitalizacji oraz liczby przestępstw. Cel strategiczny 2. „Wzrost poziomu zatrudnienia i atrakcyjności gospodarczej obszaru rewitalizacji” również jest realizowany. Wskaźnik kontekstowy dotyczący liczby podmiotów gospodarki narodowej działających na obszarze rewitalizacji wzrósł. Przeprowadzono 156 warsztatów, kursów, zajęć, szkoleń. Trudno jednak ocenić, ile z nich dotyczyło bezpośrednio celu związanego ze wzrostem poziomu zatrudnienia. 126 osób podjęło pracę w wyniku realizacji projektów. Postępuje również realizacja celu strategicznego 3. „Modernizacja starej zabudowy mieszkaniowej i jej bezpośredniego otoczenia w centrach dzielnic”. Zmodernizowano energetycznie 5 budynków poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej / gazowej/ wyposażenie w instalację fotowoltaiczną /kolektory słoneczne. 2143 osób skorzystało ze zrewitalizowanych[footnoteRef:2] obiektów. Wskaźniki określone dla celu 4. „Poprawa jakości przestrzeni publicznych oraz terenów zieleni urządzonej, w tym terenów o wartościach przyrodniczo-krajobrazowych” także potwierdzają, że cel jest realizowany. 4,82 ha terenów poddano rekultywacji. Wskaźnik - powierzchnia obiektów poddanych przebudowie/remontowi prawdopodobnie jest tożsamy ze wskaźnikiem – powierzchnia obiektów objętych rewitalizacją. Oba wskaźniki właściwie dotyczą celu 4. i celu strategicznego 5. „Kreowanie nowych aktywności zachowujących, eksponujących i rozwijających dziedzictwo kulturowe i postindustrialne miasta”, którego, jak wynika z zebranych danych, realizacja postępuje. 59,23 ha terenów zostało objętych rewitalizacją, a 26602 osoby skorzystało ze zrewitalizowanych terenów. [2:  Słowo rewitalizacja nie jest właściwie używane w nazwach wskaźników, jednak na potrzeby niniejszej analizy nie podstawiano adekwatnych terminów.] 

Z powyższej analizy można wnioskować, że wszystkie cele strategiczne określone w GPR są realizowane, jednak nie jest możliwe określenie stopnia realizacji tych celów. Należy pamiętać, że opisane wyżej i w tabeli dane zostały zebrane tylko dla części zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji projektów. Dodatkowo część wskaźników może odnosić się do wszystkich mieszkańców miasta, a nie tylko do mieszkańców obszaru rewitalizacji.       
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[bookmark: _Toc185880677]Tabela 5. Zestawienie wskaźników postępu realizacji celów strategicznych GPR
	Cele strategiczne
	Wskaźniki
	Tendencja
	Wartość bazowa
	Osiągnięta wartość wskaźnika na dzień 31.12.2023
	Czy tendencja jest prawidłowa? (TAK/NIE)

	Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru rewitalizacji, zintegrowania wspólnot sąsiedzkich i społeczności lokalnych
	Udział osób korzystających z pomocy społecznej w ludności ogółem (K)
	Tendencja spadkowa (źródło danych: Centrum Usług Społecznych w Rudzie Śląskiej)
	10,94
	6,95
	Tak

	
	Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (P)
	Tendencja rosnąca
	0
	9623
	Tak

	
	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (R)
	Tendencja rosnąca
	0
	43
	Tak

	
	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu projektu (R)
	Tendencja rosnąca
	0
	126
	Tak

	
	Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej (R)
	Tendencja rosnąca
	0
	20
	Tak

	
	Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji (K)
	Tendencja rosnąca (źródło danych: Urząd Miasta Ruda Śląska)
	36758
	32417
	Nie

	
	Liczba zrealizowanych zajęć, warsztatów, szkoleń, kursów itp. (P)
	Tendencja rosnąca
	0
	156
	Tak

	
	Liczba osób uczestniczących w organizowanych wydarzeniach społeczno-kulturalnych, działaniach animacyjnych itd. (R)
	Tendencja rosnąca
	0
	3777
	Tak

	
	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług społecznych w programie (R)
	Tendencja rosnąca
	0
	2855
	Tak

	
	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w projekcie (P)
	Tendencja rosnąca
	0
	193
	Tak

	
	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (R)
	Tendencja rosnąca
	0
	69
	Tak

	
	Liczba przestępstw ogółem na 100 mieszkańców (K)
	Tendencja spadkowa (źródło danych: Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej)
	2,76
	3,58
	Nie

	Wzrost poziomu zatrudnienia i atrakcyjności gospodarczej obszaru rewitalizacji
	Liczba osób (zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) poszukujących pracy/ uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu/ pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu (R)
	Tendencja rosnąca
	0
	126
	Tak

	
	Liczba przeprowadzonych warsztatów, zajęć, kursów, szkoleń itd. (P)
	Tendencja rosnąca
	0
	156
	Tak

	
	Liczba podmiotów zarejestrowanych w CEIDG (REGON) w odniesieniu do liczby mieszkańców (K)
	Tendencja rosnąca (źródło danych: baza REGON)
	8,59
	10,57
	Tak

	Modernizacja starej zabudowy mieszkaniowej i jej bezpośredniego otoczenia w centrach dzielnic
	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej / gazowej/ wyposażonych w instalację fotowoltaiczną /kolektory słoneczne (P)
	Tendencja rosnąca
	0
	5
	Tak

	
	Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obiektów (R)
	Tendencja rosnąca
	0
	2143
	Tak

	Poprawa jakości przestrzeni publicznych oraz terenów zieleni urządzonej, w tym terenów o wartościach przyrodniczo-krajobrazowych
	Liczba /powierzchnia terenów poddanych rekultywacji [szt./ha] (P)
	Tendencja rosnąca
	0
	4,82
	Tak

	
	Powierzchnia obiektów poddanych przebudowie/remontowi (P)
	Tendencja rosnąca
	0
	8556
	Tak

	Kreowanie nowych aktywności zachowujących, eksponujących i rozwijających dziedzictwo kulturowe i postindustrialne miasta
	Powierzchnia obiektów objętych rewitalizacją w m2 (P)
	Tendencja rosnąca
	0
	8556
	Tak

	
	Liczba nowych usług powstałych w wyniku realizacji projektu (R)
	Tendencja rosnąca
	0
	1
	Tak

	
	Powierzchnia terenów objętych rewitalizacją w ha (P)
	Tendencja rosnąca
	0
	59,23
	Tak

	
	Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych terenów (R)
	Tendencja rosnąca
	0
	26602
	Tak

	
	Liczba oznakowanych obiektów zabytkowych (R)
	Tendencja rosnąca
	0
	1
	Tak

	
	Liczba odrestaurowanych i udostępnionych dla przyszłych pokoleń obiektów dziedzictwa kulturowego (zabytków) (P)
	Tendencja rosnąca
	0
	1
	Tak


Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów projektów




Pośrednio stopień osiągnięcia celów rewitalizacji można ocenić poprzez weryfikację, ile projektów rewitalizacyjnych realizujących każdy z celów (według założeń z GPR) zostało zrealizowanych lub jest w trakcie. Na podstawie informacji o stopniu realizacji działań rewitalizacyjnych można stwierdzić, że w dużym stopniu realizowany jest cel strategiczny I „Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru rewitalizacji, zintegrowania wspólnot sąsiedzkich i społeczności lokalnych”. Na 37 projektów zaplanowanych w GPR 22 są zrealizowane lub w trakcie realizacji. Niestety brakuje danych o 14 projektach, dlatego trudno w pełni ocenić stan. Stosunkowo dużo projektów jest w trakcie realizacji (19) lub zrealizowano (3) w celu strategicznym III „Modernizacja starej zabudowy mieszkaniowej i jej bezpośredniego otoczenia w centrach dzielnic”, a zatem na 30 założonych w GPR projektów przypisanych do tego celu 22 mają status w trakcie realizacji lub zrealizowano. Również cel strategiczny IV „Poprawa jakości przestrzeni publicznych oraz terenów zieleni urządzonej, w tym terenów o wartościach przyrodniczo-krajobrazowych” jest w znacznym stopniu realizowany, jeśli wziąć pod uwagę wyłącznie liczbę projektów będących w trakcie realizacji lub zrealizowanych. Na 14 projektów założonych w GPR 5 jest zrealizowanych, a 4 w trakcie realizacji. W celu strategicznym V „Kreowanie nowych aktywności zachowujących, eksponujących i rozwijających dziedzictwo kulturowe i postindustrialne miasta” na 18 projektów 9 jest w trakcie realizacji, a 5 zostało zrealizowanych. Brak danych o wielu projektach uniemożliwia pełną ocenę, tak jest szczególnie w przypadku celu II „Wzrost poziomu zatrudnienia i atrakcyjności gospodarczej obszaru rewitalizacji”. Do celu tego można by przypisać zagospodarowanie Terenu przy 1 Maja, na którym powstają hale magazynowe.
[bookmark: _Toc185880678]

Tabela 6. Stopień realizacji działań rewitalizacyjnych w podziale na cele strategiczne GPR
	Cele strategiczne GPR
	Status realizacji projektów
	Łącznie

	
	brak danych
	nie rozpoczęto
	w trakcie realizacji
	zmienione przeznaczenie
	zrealizowano
	

	I
	14
	1
	6
	
	16
	37

	II
	4
	
	
	
	
	4

	III
	7
	1
	19
	
	3
	30

	IV
	1
	3
	4
	1
	5
	14

	V
	3
	1
	9
	
	5
	18

	Łącznie
	29
	6
	38
	1
	29
	103


Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów projektów
Dalej w rozdziale omówiono w skrócie wybrane podjęte działania rewitalizacyjne w każdym z podobszarów oraz zaprezentowano w tabeli szczegółowe informacje o każdym z projektów objętym sprawozdaniem zawartym w Raporcie.
Ruda
W ramach rewitalizacji społecznej Muzeum Miejskie organizowało zajęcia dla dzieci i szkół, wystawy, warsztaty i wykłady historyczne, a Kościół Boży regularnie organizował szereg imprez rozrywkowo-kulturalnych, spotkań z mieszkańcami, wycieczek, ognisk i warsztatów. Przeprowadzono remont i modernizację budynków, w tym Sanktuarium św. Józefa, budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 32, oficyny przy ul. Wolności 13 i kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej. Wykonano prace porządkowe i zabezpieczające zabytkowego budynku byłej Fabryki Margaryny na cele społeczne, kulturalne i gospodarcze. Prowadzono modernizację i adaptację Szybu Franciszek. Opracowano koncepcję zagospodarowania placu Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury i zakończono prace modernizacyjne rzeźby Górnika-Olimpijczyka na placu. Zmodernizowano zabytkowe osiedle w rejonie ul. Staszica, Kościelnej, Wolności, Wieniawskiego, a także przeprowadzono kompleksową ochronę obszaru cennego przyrodniczo zlokalizowanego w rejonie Rowu Rudzkiego II oraz ul. Bujoczka. Zmodernizowano budynki mieszkalne oraz zaadaptowano pomieszczenia po byłym komisariacie policji na potrzeby nowej wystawy stałej Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka  - "Czas to pieniądz. Historia cywilizacji i ekonomii na przykładzie Rudy Śląskiej".
[bookmark: _Toc185880720]Fotografia 1. Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka – zaadaptowany budynek komisariatu policji na nową salę wystawową
	
	

	
	


Źródło: Materiały własne

Orzegów
Zrewitalizowano historyczne centrum Orzegowa, w tym przebudowano plac wokół kościoła pw. św. Michała Archanioła, wybudowano fontannę i zmodernizowano oświetlenie. Zmodernizowano boisko wielofunkcyjne do siatkówki i badmintona na ulicy Bytomskiej 8, a także dostosowano Szkołę Podstawową nr 6 do wymogów ppoż. Wybudowano 50 mieszkań komunalnych przy ul. Bytomskiej/Stromej. Trwa przebudowa i modernizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego Burloch Areny. Przeprowadzono rekultywację i remediację terenów dawnej koksowni Orzegów. Miejska Biblioteka Publiczna w filii - Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów zorganizowała szereg zajęć, warsztatów i wydarzeń kulturalnych w ramach odnowy społecznej historycznego centrum Orzegowa. Zorganizowano spacer historyczny na terenie dzielnicy Orzegów.
[bookmark: _Toc185880721]Fotografia 2. Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów
	
	


[bookmark: _Toc185880722]Fotografia 3. Obiekty Burloch Areny
	
	

	
	


Źródło: Materiały własne
Godula
Przebudowano Plac Niepodległości, w tym wybudowano fontannę, instalację Światowid Godulski, budynek kawiarni i rzeźbę z wizerunkiem Karola Goduli. Przebudowa Placu Niepodległości odbywała się z dużym udziałem partycypacyjnym mieszkańców. Trwa wymiana pokrycia dachu kościoła pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela. Zmniejszono niską emisję dla budynków przy ul. Goduli, Nowaka, Kolbe, Tiałowskiego, Czereśniowej.
[bookmark: _Toc185880723]Fotografia 4. Przebudowany Plac Niepodległości
	
	

	
	


Źródło: Materiały własne
Kolonia Carl Emanuel
Przeprowadzono rewaloryzację i modernizację zabytkowego osiedla „Carl Emanuel” w rejonie ul. Wolności  - Raciborska.
[bookmark: _Toc185880724]Fotografia 5. Zmodernizowane osiedle „Carl Emanulel”
	
	

	
	


Źródło: Materiały własne
Chebzie/Kaufhaus
Trwa rewitalizacja infrastrukturalna osiedla Kaufhaus, w tym rewitalizacja podwórza przy ul. Podgórze 5-15 i remont części wspólnych przy ul. Pileckiego 28 i 33. Zrewitalizowano zabytkowy budynek dworca kolejowego. Zorganizowano działania promujące otwarcie „Stacji Biblioteka”. W ramach budżetu MOPS kontynuowana była działalność Programów Aktywności Lokalnej (PAL) dla mieszkańców Nowego Bytomia i Chebzia.
[bookmark: _Toc185880725]Fotografia 6. Stacja Biblioteka
	
	


Źródło: Materiały własne
Teren przy 1 Maja
Nieruchomość została zbyta z przeznaczeniem pod budowę hal logistycznych. Operatorem jest firma Panattoni. Nie została zrealizowana funkcja pierwotnie zakładana na etapie tworzenia GPR, choć generalnie po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został osiągnięty cel w postaci aktywizacji gospodarczej terenu poprzemysłowego.

[bookmark: _Toc185880726]Fotografia 7. Obiekty magazynowe na podobszarze Teren przy 1 Maja
	
	


Źródło: Materiały własne
Szyb Mikołaj
Wykonano bieżącą konserwację budynku maszynowni Szybu „Mikołaj” – oczyszczono i pomalowano ściany wewnętrzne, udrożniono rynny.
[bookmark: _Toc185880727]Fotografia 8. Prace konserwacyjne w Szybie Mikołaj
	
	


Źródło: Materiały własne
Muzeum PRL-u
Muzeum Historii Polski Ludowej funkcjonuje w obiektach dawnego folwarku Dwór Nowa Ruda, które wciąż podlegają adaptacji na funkcje kulturalne. W latach 2022-2023 przeprowadzono gruntowny remont największego budynku gospodarczego tj. obory (550 mkw.) obejmujący parter (250 mkw.) oraz piętro (300 mkw.). Na potrzeby ekspozycji adaptowane były również inne pomieszczenia budynków pofolwarcznych i zagospodarowano teren wokół budynków. Założono park, w którym zgromadzono pomniki z epoki PRL-u. W 2023 r. otwarto Galerię Malarstwa Socrealistycznego. Muzeum zarządzane jest przez Fundację Minionej Epoki.
[bookmark: _Toc185880728]Fotografia 9. Muzeum Historii Polski Ludowej
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Źródło: Materiały własne
Wirek/Czarny Las
Trwa rewitalizacja historycznego centrum dzielnicy Wirek. Przeprowadzono prace konserwatorskie polegające na renowacji elewacji wraz z termomodernizacją fragmentów budynku, remontem kominów ponad dachem i remontem klatki schodowej budynku położonego przy ul. 1 Maja 246. Wymienione zostało pokrycie dachowe terenów targowych przy ul. Kupieckiej. Wybudowano plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 21. Wykonano termomodernizację budynku przy ul. Tuwima 8. Wykonano prace związane z dociepleniem budynku przy ul. Lecha 8 oraz opracowano dokumentację projektową dla budynków przy ul. Lecha 1, 8. Wykonano remont boisk przy ZSP nr 6 przy ul. Kałusa 4. Przeprowadzono modernizację i adaptację zabytkowego budynku przy ul. Pawła Kubiny 24 na bibliotekę (Biblioteka Ficinus), punkt informacji turystycznej i salkę animacyjną.
[bookmark: _Toc185880729]Fotografia 10. Biblioteka Ficinus
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Źródło: Materiały własne
Bykowina/Kochłowice
Przeprowadzono szereg prac remontowych w budynkach przy ulicach: Siekiela, Drażyka, Wita Stwosza, Plebiscytowej, Ks. Potyki, Pordzika i Okrężnej obejmujących m.in. wymianę okien i drzwi wejściowych, remont elewacji, remont dachów, docieplenie budynków. Przeprowadzono renowację kamiennych postumentów i wykonano nowe oznakowanie informacyjne średniowiecznego gródka. Wymieniono ogrodzenie terenu oraz zmodernizowano infrastrukturę sportową SP23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej.
[bookmark: _Toc185880730]Fotografia 11. Nowa infrastruktura sportowa w Szkole Podstawowej nr 23 im. Jana Brzechwy
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Źródło: Materiały własne
Nowy Bytom
Zrealizowano projekt „Generacje II”, „Kultura Otwarta”, „Ogród Śniadaniowy Miejskiego Centrum Kultury”, „Seniorzy dla seniorów”, „Artystyczny Happening”. Zakończono remont i adaptację budynku Willi Florianka, w której mieści się obecnie żłobek i przedszkole. Nadano nowe funkcje przestrzeni w rejonie Śląskiego Teatru Impresaryjnego. Zmodernizowano obiekt Centrum Usług Społecznych (dawniej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej). Trwa renowacja Kościoła pw. św. Pawła. Zmodernizowano budynki wspólnot mieszkaniowych. Trwają przygotowania do renowacji i adaptacji Wielkiego Pieca Huty "Pokój" na centrum transformacji, platformę widokową, ścieżkę dydaktyczną i muzeum. Dotychczas przejęto obiekt i przeprowadzono międzynarodowy konkurs na jego zagospodarowanie, w którym wyłoniono koncepcję architektoniczną. Wykonano również dokumentację obiektu, w tym skan 3D, chmurę punktów i rysunki inwentaryzacyjne, a także zdigitalizowano archiwalną dokumentację. Przeprowadzono bieżącą konserwację Wielkiego Pieca, naprawiając fragmenty podestów. Miasto pozyskało dofinansowanie na przebudowę i rozbudowę. W listopadzie 2024 roku został rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę zadania pn. „Projekt Wielki Piec Huty Pokój  - Centrum Transformacji w Rudzie Śląskiej”. Zmodernizowano systemy grzewczych budynków mieszkalnych. Zmodernizowano budynek przy ul. Niedurnego 75, w którym obecnie funkcjonuje m.in. jeden z wydziałów Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
[bookmark: _Toc185880731]

	Fotografia 12. Zmodernizowany budynek przy ul. Niedurnego 73
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Projekty obejmujące 2 lub więcej podobszarów
[bookmark: _Hlk183374095]Przebudowano i zagospodarowano wybrane podwórka i skwery. Zrealizowano projekt "Ruda Śląska dla rodzin", "Ruda Śląska dla społeczności lokalnych", "Praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości". Wsparto osoby bezrobotne w trwałym zaistnieniu na rynku pracy. Zorganizowano spotkania, spacery historyczne, wydarzenia integracyjne i prelekcje w obszarach rewitalizacji. Zakończono pierwszy etap projektu Ruda Śląska stawia na podwórka  - integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa społeczności lokalnych. Zmodernizowano infrastrukturę energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych. Zaadaptowano lokale mieszkalne i użytkowe na mieszkania socjalne w Rudzie Śląskiej. Zrealizowano projekt Trakt Rudzki 1 - rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska, który został podzielony na siedem zadań: 1) Trasa św. Wawrzyńca, 2) Park industrialny przy ulicy Katowickiej i Tuwima, 3) Hałda przy ulicy 1-go Maja, 4) Zieleniec przy ulicy Czarnoleśnej, 5) Ogród Sensoryczny z fontanną na terenie parku przy ul. gen. Hallera, 6) Park Dworski, 7) Park Młodzieży oraz planty przy Burloch Arenie.
[bookmark: _Toc185880734]Fotografia 15. Park przy ul. Hallera z fragmentem drogi rowerowej
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[bookmark: _Toc185880735]Fotografia 16. Park industrialny przy ulicy Katowickiej i Tuwima
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Fotografia 17. Góra Antonia – zrekultywowana hałda przy ul. 1-go Maja
	


[bookmark: _Toc185880737]Fotografia 18. Trasa św. Wawrzyńca
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Źródło: Materiały własne
Szczegółowe informacje o stanie realizacji projektów rewitalizacyjnych zostały zawarte w tabeli poniżej.

[bookmark: _Toc185880679]Tabela 7. Stan realizacji projektów rewitalizacyjnych
	Podobszar rewitalizacji
	Nr proj.
	Tytuł projektu
	Status realizacji
	Nakłady łącznie 
(brutto w zł)
	Zakres zadań zrealizowanych w ramach projektu w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2023 r.
	Podmiot realizujący projekt w okresie sprawozdawczym

	Ruda
	P.1.1.
	Rewitalizacja społeczna - poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnej Rudy
	w trakcie realizacji
	95215,00
	Muzeum Miejskie organizowało zajęcia, w tym dla dzieci i szkół, wystawy, warsztaty, wykłady historyczne.
Kościół Boży regularnie organizował szereg imprez rozrywkowo-kulturalnych, spotkań z mieszkańcami, wycieczek, ognisk, warsztatów.
	Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej, Kościół Boży w Rudzie Śląskiej

	Ruda
	P.1.2.
	Odbudowa Domu Karola Goduli jako kultowego miejsca śląskiego biznesu
	nie rozpoczęto
	-
	-
	-

	Ruda
	P.1.3.
	Zabezpieczenie ruin zamku w Rudzie wraz z adaptacją piwnic na cele społeczne, edukacyjne i kulturalne wraz z małą gastronomią
	brak danych
	brak danych
	brak danych
	brak danych

	Ruda
	P.1.4.
	Rewitalizacja historycznej części dzielnicy Ruda
	w trakcie realizacji
	2342615,48
	W ramach projektu rewitalizacji przeprowadzono szereg działań, które miały na celu poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej.
Odnowa zabytków:
Sanktuarium św. Józefa w Rudzie – remont i malowanie wnętrza.
Budynek przy ul. Jana III Sobieskiego 32 w Rudzie – kapitalny remont dachu.
Budynek oficyny przy ul. Wolności 13 w Rudzie – modernizacja.
Kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie – malowanie elewacji.
Modernizacja infrastruktury:
Siedziba Kościoła Bożego przy pl. Chopina 3 – remont, modernizacja sal i pomieszczeń, instalacja systemu monitoringu.
Szkoła przy ul. Bujoczka – budowa szybu windowego, przebudowa klatki schodowej i dachu.
Rozwój przestrzeni rekreacyjnej:
Zespół Szkół nr 7 – budowa siłowni napowietrznej.

	Miasto Ruda Śląska, Kościół Boży w Rudzie Śląskiej

	Ruda
	P.1.5.
	Adaptacja zabytkowego budynku byłej Fabryki Margaryny na cele społeczne, kulturalne i gospodarcze
	w trakcie realizacji
	83060,59
	W kwietniu 2018 r. nabyto budynek. Sporządzono inwentaryzację architektoniczno-budowlaną i ekspertyzę stanu zachowania zabytku. Opracowano koncepcję architektoniczną rewitalizacji. Przeprowadzono prace porządkowe (odgruzowanie, zabezpieczenie). Założono instalację alarmową i przyłącze energetyczne. Złożono wniosek o dofinansowanie termomodernizacji do WFOŚiGW. Zlecono badania stanu piwnic i fundamentów. Wykonano zabezpieczenia wejścia do budynku.
	Fundacja Śląsk Wczoraj i Dziś

	Ruda
	P.1.6.
	Modernizacja i adaptacja Szybu Franciszek
	w trakcie realizacji
	90897,00
	Wykonano projekt architektoniczny dla zadania Adaptacja szybu „Franciszek” na Lokalne Centrum Tradycji.
	Miasto Ruda Śląska

	Ruda
	U.1.1.
	Renowacja placu Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury
	w trakcie realizacji
	62976,00
	Opracowano koncepcję zagospodarowania Placu Żwirki i Wigury w Rudzie Śląskiej. Zakończono prace rewitalizacyjne rzeźby Górnika-Olimpijczyka, która mieści się na skwerze im. Żwirki i Wigury w dzielnicy Ruda.
	Miasto Ruda Śląska

	Ruda
	U.1.2.
	Nasz Plac – miejsce integracji mieszkańców
	nie rozpoczęto
	-
	-
	-

	Ruda
	U.1.3.
	Modernizacja zabytkowego osiedla w rejonie osiedla ul. Staszica, Kościelnej, Wolności, Wieniawskiego
	w trakcie realizacji
	4344049,04
	W ramach projektu rewitalizacji wykonano następujące prace:
Wymiana zabytkowych okien na klatkach schodowych: budynki przy ul. Wieniawskiego 1, 3, 5.
Wymiana pokrycia dachowego: budynki przy ul. Staszica 8, ul. Kościelnej 2, ul. Staszica 10, 15, ul. Wolności 35, 37, 39.
Wymiana okien na klatce schodowej i drzwi wejściowych: budynki przy ul. Staszica 1, 13 i ul. Wieniawskiego 1.
Wymiana instalacji WLZ: budynki przy ul. Wieniawskiego 1, 3, 5.

Do 2018 poniesiono nakłady w wysokości 2 895 005,55
	MGSM Perspektywa

	Ruda
	U.1.4.
	Kompleksowa ochrona obszaru cennego przyrodniczo zlokalizowanego w rejonie Rowu Rudzkiego II oraz ul. Bujoczka w Rudzie Śląskiej wraz z prowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnych
	zrealizowano
	1276805,58
	Projekt ma na celu ochronę cennego przyrodniczo terenu Rowu Rudzkiego II, ze względu na występującą tam różnorodność biologiczną. Działania w ramach projektu obejmują:
Rozpoznanie i waloryzację lokalnych zasobów przyrodniczych, w tym flory, fauny, siedlisk i walorów przyrody nieożywionej.
Ograniczenie występowania obcych roślin inwazyjnych.
Wprowadzenie nowych gatunków rodzimych, w tym drzew i roślin zielnych.
Montaż budek lęgowych.
Wykonanie robót zieleniarskich.
Redukcję zagrożeń powodowanych przez złomy i wywroty w sąsiedztwie ścieżek.
Wytyczenie ścieżki edukacyjnej.
Budowę infrastruktury rekreacyjnej: 
Wykonanie ścieżki pieszej i rowerowej (od ul. Bujoczka do ul. Porębskiej).
Wykonanie schodów terenowych od strony ul. Kościelnej/Porębskiej.
Wykonanie placu zabaw.
Wykonanie elementów małej architektury.
	Miasto Ruda Śląska

	Ruda
	U.1.5.
	Przyjazny Skwer – miejsce integracji mieszkańców
	nie rozpoczęto
	-
	-
	-

	Ruda
	U.1.6.
	Modernizacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Ruda
	w trakcie realizacji
	6101815,99
	Przeprowadzono termomodernizację budynków przy ul. Janasa i pl. Chopina.
Zakres prac dla wszystkich budynków:
Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów (nad piwnicą/pod poddaszem, w zależności od budynku)
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (w tym drzwi wejściowe)
Izolacja przeciwwilgociowa
Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami (domofon z kasetą w alfabecie Braille'a, oświetlenie wejścia, tablica informacyjna w alfabecie Braille'a)
Dodatkowe prace:
pl. Chopina 3: Wymiana pieca c.o. na piec 5 klasy na ekogroszek/pelet, nowa elewacja (zgodna z zaleceniami konserwatora zabytków), remont sal na piętrze i zaplecza socjalnego na parterze.
ul. Janasa 13: Ocieplenie dachu nad klatką schodową, instalacja c.o. z kotłem gazowym, remont klatki schodowej (wraz z wymianą pionów wod-kan), remont wejścia do budynku, naświetla okien piwnicznych.
ul. Janasa 17: Ocieplenie stropodachu, instalacja c.o. z kotłem gazowym, remont instalacji elektrycznej i gazowej, remont klatki schodowej (wraz z wymianą pionów wod-kan), remont wejścia do budynku, naświetla okien piwnicznych.
	Kościół Boży w Rudzie Śląskiej, MPGM TBS Sp. z o.o.

	Ruda
	U.1.7.
	Adaptacja pomieszczeń po byłym komisariacie policji na potrzeby nowej wystawy stałej Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka
	zrealizowano
	9195301,45
	Zakres prac rewitalizacyjnych w Muzeum Miejskim obejmował:
Prace budowlane i instalacyjne:
Wymiana poszycia dachowego (z blachy na dachówkę)
Nowa instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania i wentylacji
Instalacja monitoringu wizyjnego i systemu przeciwpożarowego
Budowa dodatkowej klatki schodowej z windą (dla osób niepełnosprawnych)
Renowacja elewacji
Nowa nawierzchnia z kostki granitowej i ogrodzenie na podwórku
Wymiana schodów od strony frontowej
Podświetlenie fasady budynku
Prace wewnętrzne:
Dostosowanie wnętrza do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Gruntowny remont pomieszczeń biurowych
Przygotowanie przestrzeni wystawienniczych (zgodnie z projektem wystawy stałej)
Przywrócenie kawiarni (historycznie funkcjonującej w budynku)
Profesjonalne nagłośnienie do wystawy "Czas to pieniądz"
	Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej, Miasto Ruda Śląska

	Orzegów
	P.2.1.
	Rewitalizacja historycznego centrum Orzegowa
	zrealizowano
	11707490,31
	Zrealizowano następujące działania:
1. Przebudowa przestrzeni publicznej:
Nowa nawierzchnia dwóch placów (łącznie blisko 8 tys. m²) wokół kościoła pw. św. Michała Archanioła i przy ul. Czapli.
Połączenie placów schodami i pochylnią dla osób z niepełnosprawnościami, stopnie do siedzenia na skarpie.
Fontanna z 5 dyszami i podświetleniem na dolnym placu.
"Domek wodny" z cegły klinkierowej, nawiązujący do lokalnej zabudowy, z zegarem na ścianie.
Modernizacja oświetlenia, nowe ławki (ponad 30) i pergola.
Zieleń na ok. 36% zagospodarowywanego terenu.
2. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego (ul. Bytomska 8):
Wymiana nawierzchni asfaltowej na poliuretanową.
Montaż piłkochwytów.
Utwardzenie chodnika kostką betonową.
3. Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 6 do wymogów ppoż.:
Wydzielenie oddziałów przedszkolnych (ścianki pożarowe, drzwi o odpowiedniej odporności).
Wymiana wykładzin podłogowych na niepalne.
Dodatkowe wyjście ewakuacyjne.
Oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne.
Dodatkowy hydrant.
Remont sanitariatów.
4. Budowa mieszkań komunalnych (ul. Bytomska/Stroma):
50 mieszkań z infrastrukturą towarzyszącą (parkingi, winda, sieć gazowa, wod-kan, drogi wewnętrzne).

	Miasto Ruda Śląska

	Orzegów
	P.2.2.
	Aktywizacja społeczna – poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnej Orzegowa
	brak danych
	brak danych
	brak danych
	brak danych

	Orzegów
	P.2.3.
	Przebudowa i modernizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Orzegów
	w trakcie realizacji
	1681130,99
	W ramach projektu zrealizowano:
budowę boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej,
budowę placu zabaw z huśtawkami typu Mobilus i Viper, dużą piramidą linową, urządzeniami wspinaczkowymi typu Core i równoważniami typu Balance Wiggler,
budowę toru rowerowego typu "pumptrack" przeznaczonego do jazdy na rowerze, rolkach, deskorolce i hulajnodze, skierowanego do wszystkich grup wiekowych,
budowę dojść, chodników i otok z kostki betonowej,
budowę schodów terenowych z betonowych bloczków drogowych.
W oparciu o powstałą infrastrukturę zorganizowano imprezy masowe, mecze ligowe rugby, lodowisko, kort, itp.
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
Miasto Ruda Śląska

	Orzegów
	P.2.4.
	Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów
	zrealizowano
	21176346,40
	W ramach projektu rekultywacji 5-hektarowego terenu po byłej koksowni Orzegów w Rudzie Śląskiej zrealizowano:
oczyszczenie terenu z niebezpiecznych substancji (metale ciężkie, cyjanki, związki ropopochodne),
uporządkowanie dzikiej roślinności,
zabezpieczenie ruin budowli po byłej koksowni i stworzenie unikalnej ścieżki dydaktycznej (konserwacja wieży węglowej, zbiornika smoły, baterii pieców koksowniczych),
zagospodarowanie terenu przylegającego do zabytkowych obiektów (alejki parkowe, mała architektura),
zaaranżowanie północnej części terenu jako zielonej strefy bez wytyczonych ścieżek,
budowę dwóch placów zabaw dla dzieci,
ustawienie ławek parkowych i leżaków,
oświetlenie obszaru inwestycji,
budowę toalety,
utworzenie miejsc parkingowych.
	Miasto Ruda Śląska

	Orzegów
	P 2.5
	Rewitalizacja społeczna historycznego centrum Orzegowa
	w trakcie realizacji
	118000,00
	W ramach projektu aktywizacji i integracji społeczności lokalnych zrealizowano szereg działań profilaktycznych i kulturalnych, oferując alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego. Wszystkie zajęcia w bibliotece były bezpłatne.
Przeprowadzono:
Działania dla dzieci i młodzieży:
Konkurs plastyczny "Radosne Święta Wielkanocne" dla klas I.
Zajęcia świetlicowe w czasie wakacji dla dzieci ze szkół podstawowych.
"Kącik Mądrej Myszki" - czytanie dzieciom fragmentów książki Ralfa Butschow w ramach "Poranka z bajeczką".
Odwiedziny klas ze szkół podstawowych i grup przedszkolnych.
Warsztaty nauki rysunku i malarstwa.
Rozgrywki szachowe i nauka gry w szachy.
"Eko ferie w CIS".
"Dzień Ziemi" - spotkanie z dziećmi z grup przedszkolnych przy SP nr 36.
Koncert na zakończenie wakacji.
Działania dla seniorów:
"Zapobieganie przestępstwom przeciwko mieniu" - spotkanie z Kajetanem Rajskim ze stowarzyszenia Fidei Defensor.
Wspólne spotkania muzyczne, czytelnicze, autorskie, spotkania z ciekawymi ludźmi i edukacyjne.
Działania dla wszystkich:
Koncert plenerowy "Najpiękniejsze przeboje muzyki rozrywkowej".
"Narodowe Czytanie".
"Tajny zamek Niedzica" - spotkanie z autorem książki Maciejem Bartkowem.
Zbiórki harcerskie RDH "Raps" w CIS SO.
Zajęcia fitness i pilates.
Spotkania stowarzyszeń: Śląskiego Związku Pszczelarzy Oddział Ruda Śląska, TKKF Jastrząb, Towarzystwa Miłośników Orzegowa w gmachu biblioteki i Galerii Czapla.
4 wystawy i wernisaże.
Tradycyjne spotkania przed Świętami Bożego Narodzenia dla czytelników.
Bieg dla zdrowia psychicznego.
Memoriał Radnego Jana Koniecznego (organizowany każdego roku).
	Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów MBP, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

	Orzegów
	U.2.1.
	Mikroświat Orzegów – spacer historyczny
	zrealizowano
	150,00
	Projekt objął organizację spaceru historycznego po Orzegowie w ramach wydarzenia "Tu byłam Joanna".
	

	Orzegów
	U.2.2.
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych mieszkańców przy ul. Orzegowskiej 36-44 i włączenie ich w życie społeczne Orzegowa
	nie rozpoczęto
	-
	-
	-

	Godula
	P.3.1.
	Przebudowa Placu Niepodległości
	zrealizowano
	5799753,78
	W ramach projektu wykonano następujące prace:
Budowa fontanny
Budowa Światowida Godulskiego
Budowa budynku kawiarni
Wykonanie rzeźby z wizerunkiem Karola Goduli
Remont istniejących alejek, pomnika i kwietników
Stworzenie miejsc parkingowych dla 11 pojazdów
Nowe oświetlenie terenu
Instalacja kamer monitoringu miejskiego.
	Miasto Ruda Śląska

	Godula
	P.3.2.
	Rewitalizacja historycznej części dzielnicy Godula
	w trakcie realizacji
	170000,00
	W ramach projektu wykonano wymianę pokrycia dachu od strony południowej i zachodniej wieży głównej kościoła pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej-Goduli (115 m2 odnowionego dachu).

	Miasto Ruda Śląska

	Godula
	U.3.1.
	Zmniejszenie niskiej emisji dla budynków ul. Goduli, Nowaka, Kolbe, Tiałowskiego, Czereśniowej
	w trakcie realizacji
	8383603,46
	W ramach projektu wykonano następujące prace:
Audyty energetyczne:
Opracowanie audytów energetycznych dla budynków przy ul. Goduli, Nowaka, Kolbe.
Wymiana pokrycia dachowego:
Wymieniono pokrycie dachowe w budynkach przy ul. Tiałowskiego 4, 5, 10, 12 i ul. Goduli 27.
Ocieplenie budynków i stropów:
Ocieplono budynki przy ul. Goduli 21, 27, 29, 32, 33; ul. Kolbego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; ul. Nowaka 1, 6, 8, 10, 12; ul. Tiałowskiego 6, 8, 10, 12.
Docieplono stropy budynków przy ul. Goduli 21, 27, 29, 32, 33; ul. Kolbego 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; ul. Nowaka 1, 6, 8, 10, 12.
Docieplono stropy budynków przy ul. Kolbego 8, 10 , 12; ul. Tiałowskiego 1, 2, 3, 4, 5, 7.
Wymiana okien:
Wymieniono okna na klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnego użytku w budynkach przy ul. Goduli 21, 29; ul. Czereśniowa 10, 12, 14.
Wymieniono okna w piwnicach w budynkach przy ul. Goduli 21, 27, 29, 31, 33; ul. Kolbego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; ul. Nowaka 1, 6, 8, 10, 12.
Wymieniono okna w piwnicy budynków przy ul. Kolbego 8, 10 , 12; ul. Tiałowskiego 1, 2, 3, 4, 5, 7.
Wymiana drzwi wejściowych:
Wymieniono drzwi wejściowe w budynkach przy ul. Goduli 31; ul. Kolbego 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12; ul. Nowaka 6, 8, 10, 12.
Dokumentacja projektowa instalacji c.o.:
Opracowano dokumentację projektową instalacji c.o. budynków przy ul. Kolbego 2, 4, 6, 8, 10, 12; ul. Tiałowskiego 6, 8, 10, 12.
Przygotowanie pomieszczeń pod węzeł c.o.:
Przygotowano pomieszczenia pod węzeł c.o. w budynkach przy ul. Czereśniowa 10, 12, 14.

	MGSM Perspektywa

	Godula
	U.3.2.
	Rewitalizacja społeczna - poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnej Goduli
	nie rozpoczęto
	-
	-
	-

	Kolonia Carl Emanuel
	U.4.1.
	Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowego osiedla w rejonie
osiedla ul. Wolności -Raciborska
	w trakcie realizacji
	7678300,76
	W ramach projektu wykonano:
Renowacja elewacji:
Wykonano renowację elewacji budynków przy ul. Raciborskiej 3, 5.
Prace konserwatorskie:
Przeprowadzono prace konserwatorskie w budynkach przy ul. Raciborskiej 9, 11.
Wymiana pokrycia dachowego:
Wymieniono pokrycie dachowe w budynku przy ul. Raciborskiej 11.
Dokumentacja projektowa:
Wykonano dokumentację projektową budynku przy ul. Raciborskiej 7.
Nakłady poniesione do 2018 r. - 6 866 246,46 zł.
	Miasto Ruda Śląska

	Chebzie/Kaufhaus
	P.5.1.
	Rewitalizacja infrastrukturalna osiedla Kaufhaus
	w trakcie realizacji
	2494009,17
	W ramach projektu wykonano:
Modernizacja podwórza przy ul. Podgórze 5-15.
Remont części wspólnych przy ul. Pileckiego 28 i 33.
Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku przy ul. Pileckiego.
	

	Chebzie/Kaufhaus
	P.5.2.
	Stacja Biblioteka – rewitalizacja zabytkowego budynku dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej
	zrealizowano
	9322011,06
	W ramach adaptacji budynku dworca PKP na Miejską Bibliotekę Publiczną przeprowadzono szereg prac budowlanych, instalacyjnych i renowacyjnych:
Roboty budowlane i renowacyjne:
Zagospodarowanie terenu i infrastruktury.
Renowacja ozdobnych elementów ornamentów.
Roboty konstrukcyjne związane z przebudową budynku.
Wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji i obróbkami blacharskimi.
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Naprawa schodów zewnętrznych.
Renowacja balustrad i zadaszeń nad wejściem.
Wykonanie antresoli wraz z przeszkleniem.
Wykonanie nowych posadzek, tynków wewnętrznych i okładzin ścian.
Renowacja elewacji i zewnętrznych ścian piwnicy.
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów.
Przebudowa uzbrojenia terenu przy budynku (sieć elektryczna, wod-kan).
Instalacje:
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej, wentylacji i klimatyzacji.
Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru.
Wykonanie instalacji elektrycznej z instalacjami nisko-prądowymi strukturalnymi.
Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Parking:
Budowa parkingu przy bibliotece (48 miejsc postojowych).
Wyposażenie:
Wyposażenie biblioteki w meble i sprzęt audio.
Urządzenie w pełni funkcjonującej biblioteki i czytelni.
Inwestycje dodatkowe:
Demontaż zabudowanego osprzętu w kotłowni tymczasowej wraz z przezbrojeniem kotła gazowego na gaz ziemny.
Montaż osprzętu w kotłowni docelowej wraz z niezbędnymi materiałami instalacyjnymi.
Rozruch kotłowni wraz z regulacją kotła gazowego.
	Miasto Ruda Śląska

	Chebzie/Kaufhaus
	P.5.3.
	Pociąg do książek – działania promujące otwarcie „Stacji Biblioteka”
	zrealizowano
	34849,04
	W budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (budynek dworca PKP) zorganizowano następujące wydarzenia:
Finał konkursu im. ks. Norberta Bonczyka.
Uroczyste wręczenie nagrody Miejskiej Biblioteki Publicznej "TABULKI".
Koncert Józefa Skrzeka.
Wystawa Jarosława Kassnera.
Prezentacje wydawnicze.
VII edycja Festu Literackiego "Kakauszale" (w formie stacjonarnej i wirtualnej).
	Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów MBP

	Chebzie/Kaufhaus
	P.5.4.
	Aktywizacja społeczna Osiedla Kaufhaus - zmiana wizerunku i rozwój społeczności lokalnej
	brak danych
	brak danych
	brak danych
	brak danych

	Chebzie/Kaufhaus
	P.5.5.
	CIS – Centrum Integracji Społecznej
	brak danych
	brak danych
	brak danych
	brak danych

	Chebzie/Kaufhaus
	P.5.6.
	Zaczarowane podwórko
	brak danych
	brak danych
	brak danych
	brak danych

	Chebzie/Kaufhaus
	U.5.1.
	Budowa węzła przesiadkowego oraz przebudowa przystanków zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportowych na terenie miasta Ruda Śląska
	w trakcie realizacji
	1693820,33
	W ramach projektu opracowano dokumentację dla następujących zadań:
Zadanie 1: Budowa parkingu "Park&Ride" przy dworcu kolejowym "Ruda Śląska – Chebzie" oraz przebudowa placu przed dworcem kolejowym.
Zadanie 2: Budowa połączeń komunikacyjnych między strefami – ścieżki pieszo-rowerowe.
Zadanie 3: Budowa przejścia podziemnego w ciągu drogi wojewódzkiej 925 dla ruchu pieszego.
	brak danych

	Chebzie/Kaufhaus
	U.5.2
	Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowego osiedla w rejonie ul. Pawła
	w trakcie realizacji
	729738,31
	W ramach projektu wykonano:
Wymianę zabytkowych okien w klatkach schodowych i pomieszczeniach wspólnego użytku w budynkach przy ul. Pawła 5, 9, 11, 13, 17.
Wymianę pokrycia dachowego w budynku przy ul. Pawła 1.
Częściowy remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Pawła 9-9a.
Wymianę drzwi wejściowych w budynkach przy ul. Pawła 9 i 9a.
Nakłady poniesione do 2018 r. – 578 931,70 zł.
	MGSM Perspektywa

	Chebzie/Kaufhaus
	U.5.3.
	Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowego osiedla w rejonie osiedla ul. Szafranka, Nowobytomskiej, Styczyńskiego
	w trakcie realizacji
	805155,75
	W ramach projektu wykonano:
Wymianę pokrycia dachowego w budynku przy ul. Nowobytomskiej 1.
Wymianę drzwi wejściowych w budynkach przy ul. Szafranka 1-3.
Nakłady poniesione do 2018 r. – 684 789,67 zł.
	MGSM Perspektywa

	Chebzie/Kaufhaus
	U.5.4.
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych poprzez wykonanie indywidualnych kotłowni gazowych, zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz docieplenie ścian zewnętrznych
	brak danych
	brak danych
	brak danych
	brak danych

	Chebzie/Kaufhaus
	U.5.5.
	Rewitalizacja historycznej części dzielnicy Chebzie
	w trakcie realizacji
	86791,50
	W ramach dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich przeprowadzono:
Kompleksową renowację drzwi wejściowych do klatki schodowej budynku przy ul. Przedtorze 12 w Rudzie Śląskiej – Chebziu.
Kompleksową renowację drzwi wejściowych do klatek schodowych budynku przy ul. Dworcowej 27 w Rudzie Śląskiej – Chebziu
Przeprowadzono modernizację instalacji gazowej w budynku ZSZ-P nr 1. W ramach tego zadania:
Wykonano demontaż zabudowanego osprzętu w kotłowni olejowej wraz z przezbrojeniem kotła na gaz ziemny.
Zamontowano osprzęt w kotłowni wraz z niezbędnymi materiałami instalacyjnymi.
Wykonano rozruch kotłowni wraz z regulacją kotła gazowego.

	Miasto Ruda Śląska

	Chebzie/Kaufhaus
	U.5.6.
	Rewitalizacja społeczna - poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnej Chebzia i osiedla Kaufhaus.
	w trakcie realizacji
	2462031,74
	Projekt "Ruda Śląska – koPALnia możliwości" realizowany był od 31.12.2020 r. do 31.12.2022 r. Celem projektu było wzmocnienie zdolności do podejmowania aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców strategicznych obszarów rewitalizacji Nowy Bytom-Chebzie oraz Ruda-Godula-Orzegów.
W ramach projektu zrealizowano trzy programy aktywności lokalnej (PAL):
PAL dla mieszkańców Nowego Bytomia i Chebzia ze świetlicą na Kaufhausie przy ul. Pileckiego 23/02.
PAL w dzielnicy Ruda ze świetlicą przy ul. Bujoczka 12.
PAL dla osób z problemem bezradności opiekuńczo-wychowawczej ze świetlicą przy ul. Bujoczka 12.
W 2023 r. w ramach budżetu MOPS kontynuowano działalność dwóch PAL:
PAL dla osiedla Kaufhaus w świetlicy przy ul. Pileckiego 23/02.
PAL dla dzielnicy Ruda w świetlicy przy ul. Bujoczka 12.
	Centrum Usług Społecznych/PAL

	Teren przy 1 Maja
	P.6.1.
	Strefa przemysłu czasu wolnego
	zmienione przeznaczenie
	brak danych
	W 2020 roku nieruchomość została sprzedana z przeznaczeniem pod budowę hal logistycznych. Operatorem jest firma Panattoni. Choć pierwotnie, na etapie tworzenia GPR, zakładano inną funkcję dla tego terenu, to po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, osiągnięto cel w postaci aktywizacji gospodarczej terenu poprzemysłowego. W efekcie powstania hal logistycznych utworzona zostanie określona liczba miejsc pracy, a sam teren zostanie poddany rekultywacji.
	

	Szyb Mikołaj
	P.7.1.
	Rewaloryzacja i adaptacja Szybu Mikołaj przy ul. Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej
	w trakcie realizacji
	27125,19
	Wykonano bieżącą konserwację budynku maszynowni Szybu „Mikołaj” – oczyszczono i pomalowano ściany wewnętrzne, udrożniono rynny.
	Miasto Ruda Śląska

	Muzeum PRL-u
	U.8.1.
	Folwark Dwór Nowa Ruda – Muzeum PRL-u
	w trakcie realizacji
	brak danych
	W latach 2022-2023 przeprowadzono remont budynku obory o łącznej powierzchni 550 mkw. (parter 250 mkw., piętro 300 mkw.).
Zakres prac obejmował:
Kondygnacja dolna:
Skuwanie starej betonowej posadzki i wykonanie nowej podłogi z kostki brukowej.
Piaskowanie ścian, sufitu i żeliwnych słupów konstrukcyjnych.
Wymianę okien.
Położenie tynków na ścianach wewnętrznych w celu wzmocnienia ścian.
Wykonanie instalacji elektrycznej i montaż oświetlenia.
Kondygnacja górna:
Piaskowanie ścian i konstrukcji drewnianej.
Naprawę dachu i montaż okien dachowych.
Usunięcie starej podłogi i wykonanie drewnianej podłogi od podstaw.
Montaż nowej instalacji elektrycznej i oświetlenia.
W 2023 r. uruchomiono nową powierzchnię wystawienniczą – Galerię Malarstwa Socrealistycznego.

	Fundacja Minionej Epoki

	Wirek/Czarny Las
	P.9.1.
	Rewitalizacja historycznego
centrum dzielnicy Wirek
	w trakcie realizacji
	5052339,10
	W ramach projektów rewitalizacyjnych zrealizowano szereg działań:
Prace konserwatorskie i termomodernizacyjne:
Przeprowadzono prace konserwatorskie polegające na renowacji elewacji wraz z termomodernizacją fragmentów budynku, remontem kominów i klatki schodowej budynku przy ul. 1 Maja 246 w Rudzie Śląskiej – Wirku.
Wykonano termomodernizację budynku przy ul. Tuwima 8 (ocieplenie ścian, stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, izolacja przeciwwilgociowa, usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami).
Docieplono budynek przy ul. Lecha 8.
Remont i modernizacja obiektów:
Wymieniono pokrycie dachowe terenów targowych przy ul. Kupieckiej w Rudzie Śląskiej (likwidacja świetlików, blacha trapezowa, instalacja oświetlenia i odgromowa, śniegołapy, rynny, rury spustowe, deski obwodowe, obróbki blacharskie, żaluzje).
Wykonano remont boisk przy ZSP nr 6 przy ul. Kałusa 4 (boisko do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, badmintona, bieżnia do sprintu, skocznia do skoku w dal, chodniki).
Budowa placu zabaw:
Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 21 (zestaw wielofunkcyjny, zestawy huśtawek, huśtawka wagowa, huśtawki na sprężynie, karuzela, piaskownica, ławki, kosz, regulamin, furtka, ogrodzenie, mata przerostowa).
Dokumentacja:
Opracowano ekspertyzę budowlaną zadaszenia terenów targowych przy ul. Kupieckiej.
Opracowano dokumentację projektową dla budynków przy ul. Lecha 1, 8.
	Miasto Ruda Śląska

	Wirek/Czarny Las
	P.9.2.
	Osiedle Werdon - rewitalizacja społeczna, zawodowa i infrastrukturalna
	w trakcie realizacji
	554405,88
	W ramach projektu wykonano:
Remont kapitalny dachu w budynku przy ul. Zdziebkowskiej 6-6a.
Wymianę drzwi wejściowych w budynku przy ul. Ściegiennego 2-2d.
	brak danych

	Wirek/Czarny Las
	P.9.3.
	Program profilaktyczny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej w Wirku
	zrealizowano
	9014,06
	W ramach projektu przeprowadzono:
Zajęcia profilaktyczne, warsztaty i prezentacje dotyczące zdrowia psychicznego i fizycznego.
Zajęcia mające na celu zdobycie wiedzy na temat dopalaczy i ich destruktywnego działania na zdrowie.
	Miejska Biblioteka Publiczna

	Wirek/Czarny Las
	U.9.1.
	Rewaloryzacja i adaptacja Szybu Andrzej
	brak danych
	brak danych
	brak danych
	

	Wirek/Czarny Las
	U.9.2.
	Zabudowa mieszkalno-usługowa w Rudzie Śląskiej w Wirku przy ul. Dąbrowskiego 15
	brak danych
	brak danych
	Trwają negocjacje ze spadkobiercami.
	Zbigniew Sprung – fundacja rodzinna

	Wirek/Czarny Las
	U.9.3.
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz docieplenie ścian zewnętrznych
	w trakcie realizacji
	1538175,96
	W ramach projektu wykonano prace modernizacyjne oraz termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Jankowskiego 6, Strażackiej 16A, Dąbrowskiego 9A.
	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.

	Wirek/Czarny Las
	U.9.4
	Biblioteka Ficinus – promocja miejsca
	zrealizowano
	brak danych
	brak danych
	brak danych

	Wirek/Czarny Las
	U.9.5
	Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku kolonii robotniczej Ficinus w Rudzie Śląskiej
	zrealizowano
	2895904,08
	Dzięki realizacji projektu rewitalizacji zabytkowego osiedla robotniczego Ficinus w Rudzie Śląskiej, przy ul. Kubiny 24 powstał kompleks budynków mieszczący bibliotekę i punkt informacyjny Szlaku Zabytków Techniki.
W ramach projektu:
Odrestaurowano zabytkowy budynek przy ul. Kubiny 24, odtwarzając pierwotne elewacje i detale architektoniczne wnętrza.
Wybudowano nowy parterowy obiekt w drugiej linii zabudowy.
W odrestaurowanym budynku urządzono: 
Punkt informacji turystycznej.
Ekspozycję muzealną w postaci dawnej kuchni robotniczej.
Wypożyczalnię książek dla dzieci.
Czytelnię czasopism.
Salę animacyjną.
Zaplecze socjalne i toalety (w tym toaletę dla osób z niepełnosprawnościami).
W nowym budynku uruchomiono wypożyczalnię centralną.
Wystrój wnętrza nawiązuje do historii miejsca.
	Miasto Ruda Śląska

	Wirek/Czarny Las
	U.9.6.
	Modernizacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Wirek
	w trakcie realizacji
	427595,73
	W ramach projektu wykonano termomodernizację budynku przy ul. Tuwima 8.
Zakres prac obejmował:
Ocieplenie ścian zewnętrznych.
Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem.
Ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą.
Wymianę stolarki okiennej na klatce schodowej.
Wymianę drzwi wejściowych.
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.
Wykonanie usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (domofon z kasetą w alfabecie Braille'a, oświetlenie wejścia, tablica informacyjna w alfabecie Braille'a).
	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.

	Wirek/Czarny Las
	U.9.7.
	Rewitalizacja społeczna - poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnej Wirek, Czarny Las
	brak danych
	brak danych
	brak danych
	brak danych

	Bykowina/Kochłowice
	P.10.1.
	Aktywizacja społeczna - poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnej Bykowiny
	brak danych
	brak danych
	brak danych
	brak danych

	Bykowina/Kochłowice
	P.10.2.
	Program profilaktyczny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej w Bykowinie
	brak danych
	brak danych
	brak danych
	brak danych

	[bookmark: _Hlk184667356]Bykowina/Kochłowice
	P.10.3.
	Rewitalizacja historycznej części dzielnicy Bykowina wraz z częścią Kochłowic
	w trakcie realizacji
	409064,03
	W ramach dotacji celowych z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich wykonano:
Renowację elewacji frontowej wraz z wymianą okien w budynku przy ul. Wyzwolenia 8 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach – koszt 20 000 zł.
Zabezpieczenie i naprawę ściany frontowej nawy głównej kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach – koszt 99 990,33 zł.
Remont dachu i wymianę więźby w budynku przy ul. Oświęcimskiej 132 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach - koszt 21 000 zł.
Przeprowadzono renowację kamiennych postumentów i wykonano nowe oznakowanie informacyjne średniowiecznego gródka.
Wymieniono ogrodzenie terenu oraz zmodernizowano infrastrukturę sportową SP23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej.
Istniejące boisko wielofunkcyjne pokryto nawierzchnią poliuretanową.
Wymieniono nawierzchnię bieżni do sprintu oraz odbudowano zeskocznię do skoku w dal.
Wymieniono piłkochwyty, ławki i kosze na śmieci.
Istniejące ciągi piesze otrzymały nową nawierzchnię z kostki betonowej typu Holland.
	Miasto Ruda Śląska

	Bykowina/Kochłowice
	U.10.1.
	Zagospodarowanie obszaru po KWK „Nowy Wirek” i górnej części osiedla Nowa Bykowina
	w trakcie realizacji
	42213,60
	W 2023 roku Rada Miasta Ruda Śląska podjęła uchwałę nr PR.0007.179.2022 (zmienioną następnie uchwałą nr PR.0007.193.2022) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Zmiana dotyczyła między innymi obszaru w rejonie ul. ks. Ludwika Tunkla i Bałtyckiej, dla terenu po byłej Kopalni Węgla Kamiennego "Polska - Wirek".
Po opracowaniu projektu uchwały, został on poddany opiniowaniu i uzgadnianiu z odpowiednimi organami i instytucjami. Pod koniec 2023 roku przygotowano wersję projektu zmiany fragmentów Studium do publicznego wglądu.
	Miasto Ruda Śląska

	Bykowina/Kochłowice
	U.10.2.
	Zmniejszenie niskiej emisji dla budynków ul. Siekiela, Wita Stwosza, Okrężnej, Potyki,
	w trakcie realizacji
	5986234,66
	W ramach projektu wykonano:
Wymianę okien:
Wymiana zabytkowych okien na klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnego użytku w budynkach przy ul. Siekiela, Drażyka, Wita Stwosza.
Wymiana okien na klatkach schodowych i w piwnicach w budynkach przy ul. Drażyka 1-3, 2, 5-7, 8; Ks. Potyki 2, 8, 12; Plebiscytowej 7, 17, 19, 23, 29-31; Pordzika 4-4a; Okrężnej 3.
Wymianę drzwi wejściowych:
Wymiana drzwi wejściowych w budynkach przy ul. Drażyka 1-3, 5-7, 6, 4; Ks. Potyki 10, 2, 4, 8, 12; Plebiscytowej 1-3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29-31; Siekiela 24-26, 28-30, 32-34, 36-38; Okrężnej 3.
Remont elewacji:
Remont elewacji budynków przy ul. Plebiscytowej 1-3, 21, 27; Ks. Potyki 1, 3, 5-7, 13-15; Siekiela 36-38.
Remont dachu:
Remont dachu w budynku przy ul. Pordzika 2-2b.
Remont kapitalny dachu w budynku przy ul. Pordzika 4-4a.
Docieplenie budynków:
Docieplenie budynków przy ul. Drażyka 4, 26; Ks. Potyki 4, 6, 8, 9-11, 17, 25, 27; Pordzika 2-2b, 4-4a; Siekiela 28-30; Plebiscytowej 5, 7, 19; Okrężnej 2.
Dokumentację projektową:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Ks. Potyki 25, 27; Pordzika 2-2b.

	MGSM Perspektywa

	Bykowina/Kochłowice
	U.10.3.
	Rewitalizacja społeczna - poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnej Bykowiny i Kochłowic
	brak danych
	brak danych
	brak danych
	brak danych

	Nowy Bytom
	P.11.1.
	Rudzki FabLab – Miejski Warsztat Otwarty
	brak danych
	brak danych
	brak danych
	brak danych

	Nowy Bytom
	P.11.2.
	„Generacje II”
	zrealizowano
	62900,00
	W ramach projektu zorganizowano 32 wydarzenia lub zajęcia, w tym:
warsztaty,
wystawa,
koncert,
spektakl,
wyjazd tematyczny,
wywiady.
Beneficjentami projektu było m.in. 200 seniorów.
	Śląski Teatr Impresaryjny

	Nowy Bytom
	P.11.3.
	„Kultura Otwarta”
	zrealizowano
	6000,00
	W ramach projektu zorganizowano 14 imprez kulturalnych, w których wzięło udział 268 osób.
	Śląski Teatr Impresaryjny

	Nowy Bytom
	P.11.4.
	„Ogród Śniadaniowy Miejskiego Centrum Kultury”
	zrealizowano
	6720,00
	W ramach projektu zorganizowano 9 wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych, w których wzięło udział łącznie 1350 osób.
	Śląski Teatr Impresaryjny

	Nowy Bytom
	P.11.5.
	„Seniorzy dla seniorów”
	zrealizowano
	brak danych
	W ramach projektu zorganizowano 59 występów, w których wzięło udział łącznie 412 seniorów.
	Śląski Teatr Impresaryjny

	Nowy Bytom
	P.11.6.
	„Artystyczny Happening”
	zrealizowano
	5500,00
	W ramach projektu zorganizowano 12 wydarzeń: zajęć, warsztatów, występów.
	Śląski Teatr Impresaryjny

	Nowy Bytom
	P.11.7.
	Remont i adaptacja budynku Willi Florianka przy ul. Niedurnego 73 w zabytkowej części Nowego Bytomia
	zrealizowano
	8269385,78
	Mimo adaptacji obiektu na Pałac Ślubów (5 pokoi hotelowych, restauracja z barem, winda, zabezpieczenia p.poż.), plany przeniesienia Urzędu Stanu Cywilnego nie zostały zrealizowane. Od marca 2022 r. w budynku funkcjonuje prywatny żłobek i przedszkole.
	Miasto Ruda Śląska, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.

	Nowy Bytom
	U.11.1.
	Nadanie nowych funkcji przestrzeni w rejonie Miejskiego Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
	zrealizowano
	2277788,16
	W ramach projektu wykonano:
Kompleksową termomodernizację i uciepłownienie budynku.
Montaż paneli fotowoltaicznych.
Rozbudowę budynku o szyb windowy wraz z kabiną.
Budowę biura obsługi klienta, pomieszczeń biurowych i sanitarnych.
Wykonanie niezbędnych instalacji.
Zagospodarowanie otoczenia obiektu.
	Miasto Ruda Śląska

	Nowy Bytom
	U.11.2.
	Modernizacja obiektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Markowej 20 poprzez dobudowę szybu windowego wraz z wejściem do budynku oraz termomodernizacja obiektu
	zrealizowano
	brak danych
	brak danych
	brak danych

	Nowy Bytom
	U.11.3.
	Renowacja Kościoła pw. św. Pawła wraz z wieżą widokową
	w trakcie realizacji
	brak danych
	Projekt został zrealizowany za wyjątkiem wieży widokowej.
	brak danych

	Nowy Bytom
	U.11.4.
	Modernizacja letniego basenu kąpielowego przy ul. Ratowników 2 - II etap rozbudowy basenu
	nie rozpoczęto
	-
	-
	-

	Nowy Bytom
	U.11.5.
	Modernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Ruda Śląska
	w trakcie realizacji
	3001396,45
	W ramach projektu wykonano:
Modernizację, remont i termomodernizację budynków przy ul. Niedurnego 43, 45, 67, 67A, Czarnoleśnej 2, Markowej 9, 11, 13, Damrota 10, 12, Chorzowskiej 13, Furgoła 13, Krasickiego 1, 2.
Wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania i podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej.
	brak danych

	Nowy Bytom
	U.11.6.
	Modernizacja Wielkiego Pieca Hutniczego „A”
	w trakcie realizacji
	2309706,51
	W ramach projektu:
Przejęto obiekt Wielkiego Pieca.
Przeprowadzono międzynarodowy konkurs na zagospodarowanie Wielkiego Pieca, wyłaniając koncepcję architektoniczną.
Wykonano dokumentację obiektu (skan 3D, chmura punktów, rysunki inwentaryzacyjne).
Zdigitalizowano archiwalną dokumentację.
Wykonano dokumentację budowlano-kosztorysową rewitalizacji i adaptacji obiektu na cele turystyczno-kulturalne.
Uzyskano pozwolenie na budowę.
Przeprowadzono bieżącą konserwację Wielkiego Pieca (naprawa fragmentów podestów metalowych).
Miasto Ruda Śląska otrzymało 75,6 mln zł dofinansowania na przebudowę i rozbudowę zespołu obiektów Wielkiego Pieca Huty „Pokój” wraz z zagospodarowaniem terenu. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na ponad 98,1 mln zł, a jej zakończenie planowane jest na koniec 2026 roku. Pozyskane środki pozwolą na realizację wyłonionej w konkursie koncepcji architektonicznej.
	Miasto Ruda Śląska

	Nowy Bytom
	U.11.7.
	Remont i adaptacja zabytkowej wieży ciśnień przy ulicy Chorzowskiej 2 na cele kulturalne, społeczne oraz gospodarcze
	w trakcie realizacji
	51750,00
	Projekt nie uzyskał wsparcia w ramach programu EFRR 10.03.01 – Rewitalizacja terenów zdegradowanych. Został opracowany program funkcjonalno-użytkowy oraz koncepcja zagospodarowania i koncepcja architektoniczna. Dokonano remontu dachu oraz prac porządkowych w bezpośrednim otoczeniu wieży.
	Fundacja Śląsk Wczoraj i Dziś

	Nowy Bytom
	U.11.8.
	Modernizacja systemów grzewczych budynków mieszkalnych poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej
	w trakcie realizacji
	1434984,10
	W ramach projektu:
Podłączono budynki WMN CENTRUM do sieci ciepłowniczej.
Wykonano wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania z podłączeniem do miejskiej sieci c.o. w budynkach przy ul. Kościuszki 1, 3, Niedurnego 47a.
	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.

	Nowy Bytom
	U.11.9.
	Modernizacja budynku przy ul. Niedurnego 75
	zrealizowano
	6641610,97
	Budynek nabyty w 2016 roku przez Spółkę MPGM TBS przeszedł gruntowną modernizację. W 2019 roku rozpoczęto prace, które objęły:
wzmocnienie fundamentów i wykonanie odwodnienia,
wykonanie nowej konstrukcji dachu i zmianę pokrycia z papy na dachówkę, montaż okien dachowych,
całkowitą przebudowę wnętrza i zmianę przeznaczenia budynku z mieszkalnego na użytkowy,
wyposażenie budynku w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, informatyczną, klimatyzacyjną,
montaż dźwigu osobowego i podnośników osobowych przy schodach zewnętrznych,
wewnętrzne docieplenie ścian, pozwalające zachować pierwotną bryłę budynku objętego ochroną konserwatorską.
Obecnie budynek pełni funkcję biurową. Znajduje się w nim m.in. jeden z wydziałów Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz oddział Zakładu Usług Społecznych.
	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.

	Nowy Bytom
	U.11.10.
	Rewitalizacja historycznego centrum dzielnicy Nowy Bytom
	w trakcie realizacji
	1238112,09
	Zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich dla zadania "Termomodernizacja budynku przy ul. Hallera 14a".
W ramach dotacji celowych z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich:
Pomalowano klatkę schodową i wymieniono okna w częściach budynku przy ul. Piotra Niedurnego 52.
Przeprowadzono renowację fragmentu elewacji południowej kościoła pw. św. Pawła.
Przeprowadzono "Remont części budynku przy ulicy Jadwigi Markowej 20a w Rudzie Śląskiej":
Wykonano remont elewacji zewnętrznych.
Zabudowano pochylnię dla osób z niepełnosprawnościami.
Przeprowadzono częściową przebudowę wnętrza.
Wyburzono schody terenowe i podjazd od strony zachodniej.
Zrealizowano nowe dojście i wejście do budynku.
Wydzielono część budynku pożarowo od pozostałej części.
Wydzielono korytarz stanowiący dojście do istniejących pomieszczeń.
Przeprowadzono termomodernizację budynku przy ul. Hallera 14a:
Ocieplono ściany i dach.
Wymieniono pokrycie dachowe, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe.
Wymieniono instalację odgromową.
Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.
Wykonano izolację ścian poniżej terenu.
Wymieniono nawierzchnię z kostki betonowej wokół budynku.
Wykonano wejścia wraz z schodami i zadaszeniami.
Zdemontowano i ponownie zamontowano klimatyzatory zewnętrzne.
Zamontowano żaluzje zewnętrzne i zadaszenie z poliwęglanu.
Wymieniono drabinę zewnętrzną i oświetlenie elewacji.
Wykonano remont kominów ponad dachem w budynku przy ul. Kościuszki 6-8-10-12.
Opracowano projekt uciepłownienia budynków przy ul. Kościuszki 6-8-10-12, Pl. Jana Pawła II 4, Wojska Polskiego 16-18-20-22-24.
Opracowano projekt budowlano-wykonawczy instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w czterech placówkach oświatowych, w tym w Zespole Szkół Muzycznych I i II stopnia przy ul. Piotra Niedurnego 36.
Opracowano dokumentację projektową dotyczącą remontu części budynku przy ul. Jadwigi Markowej 20a.
	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.

	Nowy Bytom
	U.11.11.
	Rewitalizacja społeczna - poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnej Nowego Bytomia
	w trakcie realizacji
	brak danych
	W ramach projektu zorganizowano następujące wydarzenia:
Splash Party – 23.07.2023 – 1200 osób,
Letnia Rudzkich ORLIKÓW – 03-11.2023 – 4020 osób,
Seniorada – 30.09.2023 – 300 osób.
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

	Tereny po KWK Pokój
	U.12.1.
	Zagospodarowanie terenu Kopalni Węgla Kamiennego „Pokój”
	w trakcie realizacji
	40044506,70
	Zadanie realizowane jest w ramach zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przez gminę. Dotychczas:
Zgruzowano budynek niemieszkalny na działce nr 2217/154.
Opracowano koncepcję masterplanu, wskazującą nowe możliwości zagospodarowania terenów po KWK Pokój.
Otwarto nową siedzibę Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego.
W 2023 roku Rada Miasta Ruda Śląska podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Zmiana dotyczyła m.in. obszaru w rejonie ul. Piotra Niedurnego, dla terenu po byłej Kopalni Węgla Kamiennego "Pokój". Po opracowaniu i konsultacjach, projekt zmiany fragmentów studium został wyłożony do publicznego wglądu na początku 2024 roku.
	Państwowa Straż Pożarna w Rudzie Śląskiej , Miasto Ruda Śląska

	2 lub więcej podobszary
	P.13.1.
	Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych w Rudzie Śląskiej
	brak danych
	brak danych
	brak danych
	brak danych

	2 lub więcej podobszary
	P.13.2.
	Przebudowa i nowe zagospodarowanie wybranych podwórek i skwerów na terenie Miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną
	zrealizowano
	7105815,74
	Projekt objął renowację 11 podwórek w najbardziej zdegradowanych przestrzeniach miasta.
W ramach prac wykonano:
utwardzenie i odwodnienie terenu,
budowę dojazdów, dojść, chodników,
budowę miejsc spotkań mieszkańców i placów zabaw z elementami małej architektury,
oświetlenie terenu,
adaptację i uzupełnienie istniejącej zieleni.
W pracach brali udział również sami mieszkańcy (nasadzenia, malowanie).
	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.

	2 lub więcej podobszary
	P.13.3.
	Ruda Śląska dla rodzin
	zrealizowano
	746897,10
	W ramach projektu podpisano 91 kontraktów socjalnych (63 z kobietami, 28 z mężczyznami) z osobami z bezradnością opiekuńczo-wychowawczą. Rodziny objęto intensywną pracą socjalną, usługami asystentów rodzin i opieką pedagoga. Dodatkowo, przedstawicielki rodzin brały udział w zajęciach grup samopomocowych ("Mądry rodzic – szczęśliwe dziecko", "moc-E", "Rudzkie warsztatowo") oraz w warsztatach umiejętności wychowawczych z treningiem kulinarnym. Zorganizowano również działania edukacyjno-integracyjne, takie jak wyjścia do kina, na kręgle i seanse prozdrowotne do groty solnej.
11 rodzin otrzymało przydział mieszkania socjalnego wyremontowanego w ramach projektu ZIT "Adaptacja lokali mieszkalnych i użytkowych na mieszkania socjalne w Rudzie Śląskiej – etap I i II".
	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.

	2 lub więcej podobszary
	P.13.4.
	Poprawa warunków funkcjonowania społeczności lokalnych Rudy, Orzegowa i Goduli
	brak danych
	brak danych
	brak danych
	brak danych

	2 lub więcej podobszary
	P.13.5.
	Ruda Śląska dla społeczności lokalnych
	zrealizowano
	1100420,32
	W ramach projektu utworzono dwa miejsca organizowania społeczności lokalnych:
świetlicę dla mieszkańców Nowego Bytomia i Chebzia przy ul. Pileckiego 23/02,
świetlicę w dzielnicy Wirek przy ul. Ściegiennego 6/1.
Na Osiedlu Kaufhaus uruchomiono i wyposażono punkt pralniczy (1433 nieodpłatne usługi w 2018 r.) oraz dwa punkty prysznicowe (623 osoby skorzystały w 2018 r.). Kontynuowano działalność punktu pomocy rzeczowej.
Programy Aktywności Lokalnej prowadzone były przez pięciu animatorów. W ramach działań środowiskowych odbywały się cykliczne zajęcia świetlicowe, organizowano wydarzenia plenerowe (m.in. zawody Asfalciok Liga Fusbal).
W 2019 roku kontynuowano działalność świetlic, punktu pralniczego (2562 usługi w 2019 r.) i łaźni (1658 osób skorzystało w 2019 r.). Działalność punktu pralniczego i łaźni została wyróżniona przez Radę Polityki Społecznej.
Animatorzy lokalni prowadzili zajęcia świetlicowe, organizowali wydarzenia plenerowe (Dzień Dziecka, koncert, Mikołajki, odpust, Lato na Kaufhausie, Wilijo na Kaufhausie), wyjazdy edukacyjno-integracyjne (kulig, rekreacja, zwiedzanie ogrodów, zamków, grzybobranie, zabytki Krakowa, Skansen i ZOO, Papugarnia, Palmiarnia, Sztolnia) oraz wyjścia do instytucji kultury (kino, teatr, filharmonia, biblioteka, muzea, koncert).
W ramach działań profilaktycznych zorganizowano:
piąty sezon amatorskiej ligi piłki nożnej Asfalciok Liga Fusbal (ALF),
Turniej o Puchar Dyrektora MOPS,
pierwszy Turniej Niepodległościowy,
szósty Turniej Mikołajkowy.
Animatorzy wspierali inicjatywy Uniwersytetu Popularnego (UP), uczestnicząc w rudzkich Biegach Wiewiórki, organizując plenerową zumbę, korzystając z siłowni napowietrznej, groty solnej i Stadionu Śląskiego.
Uczestnicy projektu brali udział w zajęciach edukacyjnych (warsztaty rozwojowe dla rodziców, zajęcia plastyczne, warsztaty kulinarne FEAD, warsztaty z psychologiem dla seniorów, decoupage) oraz w aktywizacji zawodowej (Klub Integracji Społecznej, kursy operatora wózka widłowego, obsługi komputera ECDL, prawo jazdy).
	Centrum Usług Społecznych

	2 lub więcej podobszary
	P.13.6.
	Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości
	zrealizowano
	673501,99
	W projekcie zrealizowano działania takie jak: 
- stałe wsparcie Doradcy Klienta (na podstawie kompleksowej analizy potrzeb
przygotowywano/modyfikowano Indywidualny Plan Działania, Doradca Klienta współpracował z pracodawcami nawiązując kontakty z pracodawcami poszukującymi pracowników na stanowiska wymagające szkoleń oraz poszukujących stażystów/ pracowników, organizowano grupową poradę zawodową w celu podniesienia kompetencji uczestników projektu,
- w oparciu o ustalenia Indywidualnego Planu Działania realizowano działania związane z realizacją szkoleń dla uczestników projektu w celu podniesienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych wymaganych przez pracodawców, szkolenia kończyły się egzaminem zewnętrznym prowadzonym przez instytucję posiadającą uprawnienia do egzaminowania w zakresie szkoleń i wydaniem certyfikatu/świadectwa jako potwierdzenie uzyskania kwalifikacji, po zakończeniu szkolenia uczestnik projektu posiadł umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy, zwiększając szanse na powrót na rynek,
- organizowano staże, które umożliwiły zdobycie potrzebnego doświadczenia zawodowego, rozwój kompetencji społecznych, podniosły umiejętności zawodowe na konkretnym stanowisku, zwiększając zaistnienie i stały powrót na rynek pracy,
- organizowano prace interwencyjne, dzięki którym uczestnicy otrzymali możliwość zatrudnienia i zaistnienia na rynku pracy,
- po zakończeniu indywidualnej ścieżki wsparcia uczestnicy otrzymywali wsparcie Doradcy Klienta w poszukiwaniu pracy,
- prowadzono działania informacyjno-promocyjne m.in. poprzez rozpowszechnianie plakatów, ulotek informacyjnych, www, upowszechniano plakaty przełamujące stereotypowe postrzeganie ról społeczno-zawodowych (m.in. na terenie urzędu).
	Powiatowy Urząd Pracy

	2 lub więcej podobszary
	P.13.7.
	Wsparcie osób bezrobotnych w trwałym zaistnieniu na rynku pracy (I)
	zrealizowano
	534387,96
	W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
Stałe wsparcie Doradcy Klienta:
Kompleksowa analiza potrzeb uczestników.
Przygotowywanie/modyfikacja Indywidualnego Planu Działania.
Współpraca z pracodawcami w celu nawiązania kontaktów i znalezienia ofert pracy/staży.
Grupowa porada zawodowa.
Szkolenia:
Realizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
Egzaminy zewnętrzne i certyfikaty/świadectwa potwierdzające kwalifikacje.
Staże:
Organizacja staży umożliwiających zdobycie doświadczenia zawodowego.
Rozwój kompetencji społecznych i umiejętności zawodowych.
Prace interwencyjne:
Umożliwienie uczestnikom zatrudnienia i zaistnienia na rynku pracy.
Wsparcie poszkoleniowe:
Pomoc Doradcy Klienta w poszukiwaniu pracy.
Działania informacyjno-promocyjne:
Rozpowszechnianie plakatów i ulotek informacyjnych.
Promocja w Internecie.
Upowszechnianie plakatów przełamujących stereotypy w rolach społeczno-zawodowych.

	Powiatowy Urząd Pracy

	2 lub więcej podobszary
	P.13.8.
	Wsparcie osób bezrobotnych w trwałym zaistnieniu na rynku pracy (II)
	zrealizowano
	593674,52
	W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
Stałe wsparcie Doradcy Klienta:
Kompleksowa analiza potrzeb uczestników.
Przygotowywanie/modyfikacja Indywidualnego Planu Działania.
Współpraca z pracodawcami w celu nawiązania kontaktów i znalezienia ofert pracy/staży.
Szkolenia:
Realizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
Egzaminy zewnętrzne i certyfikaty/świadectwa potwierdzające kwalifikacje.
Szkolenia dające umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.
Staże:
Organizacja staży umożliwiających zdobycie doświadczenia zawodowego.
Rozwój kompetencji społecznych i umiejętności zawodowych.
Refundacja kosztów dojazdu na staż.
Wsparcie poszkoleniowe:
Pomoc Doradcy Klienta w poszukiwaniu pracy.
Działania informacyjno-promocyjne:
Rozpowszechnianie plakatów.
Promocja w Internecie (strona www, portal społecznościowy Facebook).
Upowszechnianie plakatów przełamujących stereotypy w rolach społeczno-zawodowych.
	Powiatowy Urząd Pracy

	2 lub więcej podobszary
	P.13.9.
	Wsparcie osób bezrobotnych w trwałym zaistnieniu na rynku pracy (III)
	brak danych
	brak danych
	brak danych
	brak danych

	2 lub więcej podobszary
	P.13.10.
	Dotacja na start w biznesie
	brak danych
	brak danych
	brak danych
	brak danych

	2 lub więcej podobszary
	P.13.11.
	Spotkania, spacery historyczne, wydarzenia integracyjne, prelekcje w obszarach rewitalizacji
	brak danych
	brak danych
	brak danych
	brak danych

	2 lub więcej podobszary
	P.13.12.
	Szlaki wielkich rodów przemysłowych i ważnych miejsc historycznych
	brak danych
	brak danych
	brak danych
	

	2 lub więcej podobszary
	P.13.13.
	Trakt Rudzki 1 – rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska
	zrealizowano
	16221980,56
	Projekt realizowany w ramach środków z Programu Interreg Central Europe – Lumat oraz NFOŚiGW (POIiŚ 2014-2020) zakładał stworzenie nowej zieleni miejskiej, odnowę istniejących terenów zielonych i budowę infrastruktury rekreacyjnej. W ramach projektu realizowanych jest siedem zadań:
Zadanie I: Trasa św. Wawrzyńca
Zadanie II: Park industrialny przy ulicy Katowickiej i Tuwima
Zadanie III: Hałda przy ulicy 1-go Maja
Zadanie IV: Zieleniec przy ulicy Czarnoleśnej
Zadanie V: Ogród Sensoryczny z fontanną na terenie parku przy ul. gen. Hallera
Zadanie VI: Park Dworski
Zadanie VII: Park Młodzieży oraz planty przy Burloch Arenie

	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.

	2 lub więcej podobszary
	P.13.14.
	Trakt Rudzki 2– rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska
	brak danych
	brak danych
	brak danych
	brak danych

	2 lub więcej podobszary
	P.13.15.
	Rozwój szansą na sukces mieszkańców miasta Ruda Śląska
	brak danych
	brak danych
	brak danych
	brak danych

	2 lub więcej podobszary
	P.13.16.
	Ruda Śląska stawia na podwórka – integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa społeczności lokalnych – etap 1
	zrealizowano
	724869,83
	W ramach projektu oferowano wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego i psychologicznego, a także szkolenia z aktywizacji zawodowej i szkolenia zawodowe. Oprócz działań związanych z aktywizacją zawodową, realizowano również działania dodatkowe:
Partycypacja społeczna: mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w procesach rewitalizacji, m.in. poprzez pomoc w ulepszaniu infrastruktury podwórkowej (nasadzanie drzew i krzewów) oraz wypracowanie koncepcji "podwórkowych mikroprzedsięwzięć" (uzupełnianie działań inwestycyjnych o dodatkowe elementy, np. ławki, kosze na śmieci).
Programy aktywności lokalnej: organizacja "Dni sąsiedzkiej integracji" – lokalnych imprez integrujących mieszkańców i oferujących im różnego rodzaju atrakcje.
	RAR Inwestor

	2 lub więcej podobszary
	P.13.17.
	Ruda Śląska stawia na podwórka – integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa społeczności lokalnych – etap 2
	brak danych
	brak danych
	brak danych
	RAR Inwestor

	2 lub więcej podobszary
	P.13.18.
	Kurs na zmianę
	brak danych
	brak danych
	brak danych
	brak danych

	2 lub więcej podobszary
	P.13.19.
	Firma z Rudą. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych Rudy Śląskiej
	brak danych
	brak danych
	brak danych
	brak danych

	2 lub więcej podobszary
	P. 13.20
	Moje małe zmiany w kierunku pracy
	zrealizowano
	729175,18
	Projekt ma na celu podniesienie zdolności do zatrudnienia mieszkańców Rudy Śląskiej, którzy znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W ramach kompleksowego wsparcia aktywizacyjnego oferowane są:
doradztwo zawodowe i psychologiczne,
warsztaty poszukiwania pracy,
indywidualnie dopasowane szkolenia zawodowe,
subsydiowane zatrudnienie (6 miesięcy).
Uczestnicy mogą liczyć na:
wysoką jakość szkoleń,
indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem,
stypendium szkoleniowe (dla uczestników szkoleń zawodowych),
zwrot kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe.
	RAR Inwestor

	2 lub więcej podobszary
	U.13.1.
	Modernizacja infrastruktury energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
	brak danych
	brak danych
	brak danych
	brak danych

	2 lub więcej podobszary
	U.13.2.
	Rozbudowa Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości o Strefę Aktywności Innowacyjnej, w ramach rewitalizacji gospodarczej miasta Ruda Śląska
	brak danych
	brak danych
	brak danych
	brak danych

	2 lub więcej podobszary
	U.13.3.
	Wsparcie wzrostu kwalifikacji i kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych osób dorosłych na obszarach rewitalizowanych w Rudzie Śląskiej
	brak danych
	brak danych
	brak danych
	brak

	2 lub więcej podobszary
	U.13.4.
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej oraz docieplenie ścian zewnętrznych
	w trakcie realizacji
	10688203,53
	W ramach projektów termomodernizacyjnych wykonano szereg prac w budynkach przy następujących ulicach:
ul. Matejki 2, 4, 6, 8, 10, 12:
izolacja przeciwwilgociowa,
ocieplenie stropu nad piwnicami i pod poddaszem,
częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
ocieplenie ścian zewnętrznych,
instalacja c.o. z kotłem gazowym.
ul. Matejki 2A, 2B:
ocieplenie stropodachu,
częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
ocieplenie ścian zewnętrznych,
instalacja c.o. z kotłem gazowym.
ul. Matejki 7, 9:
ocieplenie ścian piwnic i stropu pod poddaszem,
częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
ocieplenie ścian zewnętrznych,
instalacja c.o. z kotłem gazowym.
ul. Hallera 10, Mickiewicza 1, Bytomskiej 39-41:
termomodernizacja/ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
dodatkowo dla ul. Mickiewicza 1: podłączenie do sieci miejskiej,
dodatkowo dla ul. Bytomskiej 39-41: remont klatek schodowych.
ul. Sienkiewicza 3, Dąbrowskiego 7:
ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu nad piwnicą i pod poddaszem,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
izolacja przeciwwilgociowa,
usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami,
dodatkowo dla ul. Dąbrowskiego 7: wzmocnienie i ocieplenie ściany szczytowej.
	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.

	2 lub więcej podobszary
	U.13.5.
	Modernizacja budynków mieszkalnych poprzez wykonanie remontu elewacji zabytkowych oraz odbudowa budynku przy ul. 1 Maja
	brak danych
	brak danych
	brak danych
	brak danych

	2 lub więcej podobszary
	U.13.6.
	Adaptacja lokali mieszkalnych i użytkowych na mieszkania socjalne w Rudzie Śląskiej
	w trakcie realizacji
	1404431,41
	Zadanie powiązane jest z projektem P.13.3. 11 rodzin otrzymało przydział mieszkania socjalnego wyremontowanego w ramach projektu ZIT „Adaptacja lokali mieszkalnych i użytkowych na mieszkania socjalne w Rudzie Śląskiej – etap I i II” współfinansowanego z EFRR w ramach 10.2.1. RPO WSL Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT.
	brak danych

	2 lub więcej podobszary
	U.13.7.
	Horyzontalny program renowacji podwórek
	brak danych
	brak danych
	brak danych
	brak danych

	2 lub więcej podobszary
	U.13.8
	Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych, modernizację obiektów i podniesienie jakości technicznej budynków, odnawialne źródła energii, wymianę źródeł ciepła w podobszarach rewitalizacji
	w trakcie realizacji
	5714098,84
	W ramach projektu:
Wykonano dokumentację projektową i docieplenie budynków przy ul. Katowickiej 148 a i 148 b.
Przeprowadzono termomodernizację budynku, w tym: 
ocieplenie dachu,
ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z cokołem,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
	MGSM Perspektywa, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.


Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów projektów

[bookmark: _Toc185880645]Działania podejmowane na obszarze rewitalizacji – niezaplanowane w GPR
W Rudzie Śląskiej w ostatnich latach zrealizowano wiele działań związanych z rewitalizacją. Nie zostały one zaplanowane w GPR, ale dopełniają zakres podejmowanych działań na obszarze rewitalizacji. Duża część z tych projektów była adresowana do wszystkich mieszkańców miasta. Niektórych nie można przypisać do konkretnego podobszaru. Wiele działań było realizowanych przez instytucje kultury zlokalizowane na obszarze rewitalizacji. Muzeum Miejskie wzbogaciło się o nową ekspozycję stałą i organizowało liczne wystawy czasowe, warsztaty edukacyjne i wydarzenia kulturalne, takie jak Noc Muzeów, konkursy i pikniki. Biblioteka Miejska organizowała Kakauszale Fest Literacki i wydarzenia online, a Śląski Teatr Impresaryjny, oprócz działalności artystycznej, zaangażował się w projekty społeczne. Teatr, oprócz kontynuacji dotychczasowej działalności MCK, rozpoczął produkcję własnych spektakli teatralnych,  skupiając się na  unikalnym i  bliskim  sercom  mieszkańców  regionu  repertuarze.  Są to  dramaty  pisane  w  gwarze  śląskiej,  osadzone  w  rudzkich  i  śląskich  realiach. Wśród  dotychczasowych  produkcji  teatru  znajdują  się:
GITA STORY: śląska komedia muzyczna, która opowiada o życiu i miłości młodej dziewczyny z Górnego Śląska,
"Szeryf z Fryn City": śląska komedia z Dzikiego Zachodu, która przenosi widzów w absurdalny świat kowbojów i Indian, mówiących gwarą śląską,
"Heksy z Hołdy": komedia po śląsku, która opowiada o grupie czarownic z kopalnianej hałdy,
MAŁO SZCZIGA Z KARMAŃSKIEGO: spektakl familijny, który opowiada o przygodach małego chłopca z Karman.
Teatr  stawia  na  oryginalność,  humor  i  bliskość  z  widzem,  oferując  mu  niezapomniane  przeżycia  teatralne  w  rodzimym  języku. 
Na obszarze rewitalizacji ponadto przeprowadzono prace remontowe i modernizacyjne w placówkach oświatowych, zmodernizowano tereny publiczne.
Zrealizowano projekty wspierające przedsiębiorczość i aktywizację zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Opracowano koncepcję masterplanu dla obszaru po KWK Pokój i zaangażowano się w projekty związane z zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych i renaturyzacją doliny rzeki Bytomki.
Organizowano również program profilaktyczny dotyczący problemu alkoholowego i cykliczne imprezy integrujące mieszkańców. Nie dla wszystkich działań zostały zebrane dane dotyczące poniesionych kosztów. Na projekty, dla których koszty ustalono, wydatkowano ponad 20 mln zł.
W tabeli poniżej zaprezentowano zakres podejmowanych działań w podziale na podobszary.


[bookmark: _Toc185880680]Tabela 8. Działania podejmowane na obszarze rewitalizacji – niezaplanowane w GPR
	Podobszar rewitalizacji
	Nazwa projektu/ wydarzenia
	Nakłady łącznie
(brutto w zł)
	Zakres zadań zrealizowanych w ramach projektu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2023 r.

	Ruda
	Inauguracja wystawy stałej "Czas to pieniądz – historia cywilizacji i ekonomii  na przykładzie Rudy Śląskiej”
	brak danych
	W październiku 2021 roku Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej wzbogaciło się o nową ekspozycję stałą, poruszającą podstawowe zagadnienia ekonomiczne i ułatwiającą zrozumienie mechanizmów gospodarczych współczesnego świata. Wystawa powstała w ramach kompleksowego projektu pn. "Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej".
Od momentu otwarcia, czyli początku października 2021 roku, wystawę odwiedziło prawie 2 tys. osób. W ciągu dwóch pierwszych tygodni 2022 roku placówka gościła już ponad 150 zwiedzających. Najliczniejszą grupę odwiedzających stanowią dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie szkół podstawowych, dla których oprócz samej ekspozycji przygotowywane są również ciekawe warsztaty. Dużym zainteresowaniem cieszy się wystawa również wśród seniorów (187 osób obecnych na otwarciu), którzy są pozytywnie zaskoczeni jej interaktywnym charakterem.

	Ruda
	Konkurs „Śląskie Szopki Bożonarodzeniowe”
	brak danych
	Konkurs na Śląską Szopkę Bożonarodzeniową to cykliczne wydarzenie organizowane w Muzeum Miejskim im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej nieprzerwanie od 1997 roku. Pomysłodawczynią konkursu jest Irena Twardoch, starszy kustosz muzeum.
Konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i jest przeznaczony zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i całych rodzin, które mogą zgłaszać swoje prace w kategorii "Szopka rodzinna".
Istotnym elementem konkursu jest zachęcanie uczestników do uwzględnienia w swoich pracach elementów sakralnej lub świeckiej architektury z terenu Rudy Śląskiej lub okolic, a także do nawiązywania do tradycji Górnego Śląska.
Technika wykonania szopek jest dowolna, podobnie jak wykorzystane materiały. Mogą to być m.in.: tektura, drewno, szkło, blacha, styropian itd.
Prace oceniane są w różnych kategoriach wiekowych, a wystawa pokonkursowa dostępna jest dla zwiedzających w godzinach pracy muzeum. Zwiedzający mogą oddawać głosy na wybrane szopki, a praca z największą liczbą głosów otrzymuje nagrodę publiczności.


	Ruda
	„Wędrówka po karbońskich lasach” – wystawa czasowa prezentowana 
w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej
	brak danych
	Od 9 maja do 30 czerwca 2022 roku w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej można było zwiedzać wystawę czasową "Wędrówka po karbońskich lasach". Na ekspozycji prezentowano okazy pochodzące z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, ukazujące historię roślin karbońskich, których ślady można odnaleźć na terenie współczesnej Polski.
Integralną częścią wystawy był wykład dr. Rafała Kowalskiego z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, poświęcony florze karbonu.
Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej zorganizowało także cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, nawiązujących do tematyki wystawy.

	Ruda
	„Wokół tradycji wielkanocnych” – wystawa czasowa prezentowana 
w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej
	brak danych
	W okresie od 21 marca do 24 kwietnia 2022 roku Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej gościło wystawę czasową "Wokół tradycji wielkanocnych", wypożyczoną z Instytutu Myśli Polskiej Wojciecha Korfantego w Katowicach. Wystawa prezentowała fotografie autorstwa dr. Roberta Garstki, ilustrujące tradycje i zwyczaje wielkanocne, a także kolekcję pisanek zdobionych przez śląskich twórców regionalnych.
W ramach wydarzeń towarzyszących wystawie odbył się wykład dr. Roberta Garstki pt. "W kręgu tradycji i zwyczajów wiosennych" oraz warsztaty zdobienia jaj wielkanocnych i tworzenia palm wielkanocnych w tradycji śląskiej.
Wystawę odwiedziło 1105 osób.

	Ruda
	„Ekologiczny piknik przy piekaroku”, warsztaty i prelekcji nt. „Symboliki kwiatów i wianków w obrzędowości ludowej”, spacer historyczny
	brak danych
	10 czerwca w Rudzie Śląskiej, w dzielnicy Ruda, odbył się piknik ekologiczny. Wydarzenie zorganizowano przy tzw. "piekaroku" – jedynym czynnym zabytkowym piecu chlebowym w regionie.
Podczas pikniku uczestnicy mieli okazję spróbować chleba wypiekanego na naturalnym zakwasie, wziąć udział w spacerze historyczno-przyrodniczym oraz w warsztatach kreatywnych dla dzieci. Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej przygotowało warsztaty zdobienia płóciennych toreb wzorami kwiatowymi oraz wykorzystania plastikowych butelek do sadzenia roślin. Historycy z Muzeum wygłosili prelekcje na temat "Symboliki kwiatów i wianków w obrzędowości ludowej" oraz opowiedzieli o historii zabytkowego pieca i miejsca, w którym się znajduje.
Jedną z atrakcji pikniku był spacer historyczno-przyrodniczy z przewodnikiem z Muzeum Miejskiego po najstarszej części miasta. Trasa wycieczki wiodła wzdłuż kolonii robotniczej Staszica, przez dolinę Rowu Rudzkiego i ruiny domu Karola Goduli, aż do skweru przy zabytkowym piecu.
W pikniku uczestniczyło 200 osób.

	Ruda
	„Sztuka afrykańska. Forma i kolor” – wystawa czasowa prezentowana 
w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej
	brak danych
	W okresie od 8 lipca do 11 września 2022 roku Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej udostępniało wystawę czasową "Sztuka afrykańska. Forma i kolor". Ekspozycja prezentowała część bogatej kolekcji obiektów wypożyczonych z Muzeum Miejskiego w Żorach.
Na wystawie można było podziwiać tradycyjne afrykańskie tkaniny, a także narzędzia służące do ich zdobienia – stemple z symbolami adinkra z Ghany, grzebienie i pędzelki do malowania tkanin. Wśród eksponatów znalazły się również maski antropo- i zoomorficzne z Burkiny Faso, Kamerunu, Nigerii, Ugandy i Wybrzeża Kości Słoniowej, a także biżuteria: naszyjniki, bransoletki, bransolety taneczne, szpile, ozdoby do włosów i kłódki wargowe z Beninu, Burkiny Faso, Kamerunu, Mali i Nigerii. Uzupełnieniem wystawy były drewniane i kamienne rzeźby, liczne odlewy z brązu i fetysze z Burkiny Faso, Ghany, Kamerunu, Mali i Nigerii.
Wystawie towarzyszyły warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, mające przybliżyć im kulturę i sztukę Afryki Zachodniej, oraz warsztaty gry na bębnach afrykańskich. W wydarzeniach wzięły udział 494 osoby.

	Ruda
	Noc w Muzeum
	brak danych
	Noc Muzeów to cykliczne wydarzenie organizowane przez Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej. W ramach Nocy Muzeów odbywają się różnorodne wydarzenia o charakterze kulturalnym i edukacyjnym.
W poszczególnych latach zorganizowano następujące wydarzenia:
2019: zwiedzanie schronów bojowych na terenie Rudy Śląskiej i spacer historyczny po dzielnicy Ruda.
2021: spacer historyczny i zwiedzanie schronu bojowego.
2022: impreza "Fajer u Hrabiny" z okazji 180. rocznicy urodzin Hrabiny Joanny Schaffgotsch – wychowanki legendarnego górnośląskiego przedsiębiorcy Karola Goduli. W programie: prapremiera widowiska muzycznego, projekcja filmu, przedstawienie teatralne, pokaz mody, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty itp. Umożliwiono również zwiedzanie wystaw: "Z dziejów rodu Schaffgotschów" oraz wystawy prac konkursowych laureatów XXI Festiwalu Małych Ojczyzn Lokalnych.
2023: zwiedzanie wystawy "Lalki i Miśki z Dworca Dobrych Myśli w Ustroniu", warsztaty "Fabryka zabawek" oraz zajęcia dla dzieci "Wieczorynka w Muzeum".

	Ruda
	Konkursu Twórczości Nieprofesjonalnej „Rudzka Jesień”
	brak danych
	Konkurs Twórczości Nieprofesjonalnej "Rudzka Jesień" to cykliczne wydarzenie o ponad 50-letniej tradycji, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez kulturalnych Rudy Śląskiej. Konkurs, odbywający się corocznie w listopadzie, stanowi ważną część "Rudzkiej Jesieni Kulturalnej" i gromadzi artystów nieprofesjonalnych, z których wielu zrzeszonych jest w różnego rodzaju stowarzyszeniach i grupach plastycznych.
Głównym celem "Rudzkiej Jesieni" jest zacieśnianie więzi społecznych oraz promowanie sztuki nieprofesjonalnej jako ważnego elementu kultury i dziedzictwa Rudy Śląskiej. Konkursowi towarzyszy pokonkursowa wystawa prac plastycznych, organizowanej w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej.
Liczba uczestników Konkursu Twórczości Nieprofesjonalnej "Rudzka Jesień":
2021 rok: 126 osób
2022 rok: 937 osób
2023 rok: 491 osób

	Ruda
	Konkurs wiedzy o Rudzie Śląskiej „Ruda Śląska – to moje miasto, miasto, w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam”
	brak danych
	Mowa tu o Konkursie Historycznym "Rudzkie Ślady", cyklicznym wydarzeniu organizowanym przez Muzeum Miejskie im. M. Chroboka w Rudzie Śląskiej pod patronatem Prezydenta Miasta. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.
Główne cele konkursu to:
odkrywanie bogactwa dziedzictwa kulturowego Rudy Śląskiej i uświadamianie jego europejskiego wymiaru,
rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów historią, geografią, kulturą oraz życiem gospodarczym i społecznym miasta,
popularyzacja wiedzy o ludziach związanych z historią Rudy Śląskiej i wskazywanie wzorców osobowych,
kształtowanie poczucia więzi regionalnej poprzez upowszechnianie wiedzy o lokalnej ojczyźnie.
Liczba uczestników konkursu:
2022 rok: 46 osób
2023 rok: 48 osób

	Ruda
	„Mieszczańska kultura palenia tytoni ” – wystawa czasowa prezentowana w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej
	brak danych
	W dniach od 14 lutego do 26 marca 2023 roku w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej prezentowana była wystawa czasowa „Mieszczańska kultura palenia tytoniu. Fajki w nowożytnej tradycji i obyczajowości mieszkańców Krakowa”, wypożyczona z Muzeum Archeologicznego w Krakowie.
Celem wystawy było nowatorskie spojrzenie na fajki jako jedno z ważniejszych źródeł kultury materialnej okresu nowożytnego, które upowszechniły się w Europie od XVII wieku. Na ekspozycji zaprezentowano zabytki archeologiczne z okresu od XVII do 1. połowy XX wieku, m.in. gliniane fajki jednorodne, lulki oraz akcesoria wykonane z porcelany.
Wystawie towarzyszył wykład Romana Wyciska „Fajki wczoraj i dziś”. Wystawę odwiedziły 574 osoby.

	Ruda
	„Lalki i Miśki z Dworca Dobrych Myśli w Ustroniu" – wystawa czasowa prezentowana w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej
	brak danych
	W okresie od 13 maja do 14 września 2023 roku Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej gościło wystawę "Lalki i Miśki z Dworca Dobrych Myśli w Ustroniu". Na ekspozycji zaprezentowano kolekcję lalek z całego świata. Wystawę odwiedziło 1795 osób.

	Ruda
	„Zielone muzeum – czyli etnołogródek na placu ” – projekt ekologicznokulturalny realizowany przez Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej
	brak danych
	Projekt "Muzealny ogród" to cykliczne wydarzenie finansowane przez Fundację Orlen. Jego celem jest stworzenie ogrodu muzealnego w zielonej strefie na tyłach muzeum. Przestrzeń ta ma w przyszłości służyć organizacji warsztatów i spotkań o tematyce proekologicznej i etnobotanicznej, nawiązujących do dawnych tradycji ogrodniczo-kulinarnych.
W ramach projektu odbyły się m.in. warsztaty podnoszące świadomość ekologiczną w oparciu o tradycje regionu. Spotkania skierowane były do różnych grup wiekowych z terenu Rudy Śląskiej i zgromadziły 260 uczestników.

	Ruda
	„Europejskie Dni Dziedzictwa ” – wydarzenia w ramach kolejnej edycji EDD współprganizowane przez Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej
	brak danych
	Europejskie Dni Dziedzictwa to cykliczny projekt o charakterze kulturalnym, społecznym i edukacyjnym, w ramach którego w Rudzie Śląskiej organizowane są liczne imprezy, takie jak: pikniki, spotkania, warsztaty kreatywne itp. W 2023 roku w wydarzeniach tych wzięło udział 100 osób.

	Ruda
	„Wiedza o regionie ” – cykl wykładów organizowanych przez Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej
	brak danych
	Od roku szkolnego 2023/2024 Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej poszerzyło swoją ofertę edukacyjną o cykl 10 wykładów tematycznych z zakresu wiedzy o regionie. Wykłady odbywają się raz w miesiącu, od września 2023 roku do czerwca 2024 roku.
Tematyka wykładów obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z historią, kulturą i dziedzictwem regionu, w tym:
historię i kulturę Śląska,
sylwetki zasłużonych mieszkańców,
obrzędy związane z kalendarzem i życiem rodzinnym,
znaczenie życia religijnego dla Górnego Śląska,
historię granic i symboliki Śląska,
rolę złóż surowców mineralnych w rozwoju społeczeństwa.
W 2023 roku odbyły się już następujące wykłady:
"Znaczenie życia religijnego dla Górnego Śląska – na przykładzie parafii św. Michała Archanioła w Orzegowie",
"Granice i symbole Śląska",
"Historia Śląska. Średniowiecze",
"Złoża surowców mineralnych jako czynnik rozwoju społeczeństwa. Przykłady od czasów prehistorycznych aż do współczesności (z uwzględnieniem Śląska)".
Frekwencja wynosiła 179 osób.

	Ruda
	„Marek Wacław Judycki Judycki. Artysta. Pro Memo r i a ” – wystawa czasowa prezentowana w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej
	brak danych
	26 września 2023 roku w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej odbyło się otwarcie wystawy "Marek Wacław Judycki. Artysta. Pro Memoria". Ekspozycja była dostępna dla zwiedzających do 31 października 2023 roku. Wystawę odwiedziło 60 osób.

	Ruda
	Utrzymanie infrastruktury - Szkoły Podstawowe  - dot. naprawy ogrodzenia SP-28 przy ul. Sprusa 4
	14999,85
	Zakres robót obejmował:
wykonanie prac ziemnych,
rozbiórkę istniejącego ogrodzenia,
wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych wraz z bramą wjazdową.

	Orzegów
	Wystawa z okazji Roku Rzemiosła Orzegowskiego – „Rzemiosło i handel od początku XX wieku po dzień dzisiejszy” – wystawa
powstała z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Orzegowa
	brak danych
	W 2020 roku zorganizowano 44 wydarzenia kulturalne i społeczne. Oprócz tego, regularnie odbywało się 6 cyklicznych działań, w tym:
ćwiczenia gimnastyczne,
zajęcia fitness (trzy razy w tygodniu),
zumba i pilates,
Klub Szachowy dla Dzieci i Dorosłych,
Kółko Gitarowe,
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej,
spotkania Towarzystwa Miłośników Orzegowa,
spotkania Śląskiego Związku Pszczelarzy Oddział Ruda Śląska.
Łącznie w wydarzeniach uczestniczyło 1143 osoby.

	Chebzie/ Kaufhaus
	KakauSzale – Fest Literacki Stacja Biblioteka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
	115730,34
	Kakauszale Fest Literacki to cykliczne wydarzenie organizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rudzie Śląskiej od 2015 roku. Na festiwal składają się następujące wydarzenia:
Finał Konkursu Poetyckiego im. ks. Norberta Bonczyka,
Gala wręczenia TABULKI (przyznawane jest wyróżnienie dla najlepszego śląskiego autora),
Targi książki śląskiej wraz z prezentacjami autorskimi,
Śląsk czyta – spotkania z książką,
Gyburstag Karola Goduli - impreza promująca postać Karola Goduli o charakterze sympozjonu.
W wydarzeniach wzięło udział ok. 708 uczestników.

	Wirek/ Czarny Las
	Modernizacja budynku szkolnego wraz z poprawą standardu użytkowania ZSP-2 przy ul. Glinianej 2
	950497,40
	W ramach prac remontowych wykonano:
roboty ziemne związane z odkopaniem ściany piwnicznej i dylatacji,
uzupełnienie tynków ścian zewnętrznych piwnicznych,
izolację przeciwwilgociową ścian piwnicznych,
skucie istniejącego muru zbiornika na opał,
drenaż wraz ze studzienką z PVC 300 i pompą do odpompowania wody gruntowej,
wymianę wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
roboty murarskie i tynkowe zamurowania kanałów,
uszczelnienie kanałów i dylatacji pianką poliuretanową,
demontaż i montaż blach dylatacji,
wymianę przyłączy kanalizacyjnych (sanitarnej i deszczowej) na terenie szkoły.

	Wirek/ Czarny Las
	Strefa odpoczynku przy SP-4
	271556,04
	W ramach prac wykonano:
montaż zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią,
wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych,
montaż regulaminu i stołów z siedziskami,
montaż tablicy rysunkowej,
montaż gumowych kształtów: modułów kreatywnych, kul i półkul.

	Wirek/ Czarny Las
	Dostosowanie SP-4 do wymogów przeciwpożarowych
	151304,99
	W ramach prac wykonano:
wydzielenie przeciwpożarowe oddziału przedszkolnego,
zabudowę drzwi przeciwpożarowych,
zabudowę pomostu ewakuacyjnego,
wymianę wykładzin,
zabudowę drzwi ewakuacyjnych.

	Wirek/ Czarny Las
	Słonecznie i bajecznie, czyli krok w przyszłość w Słonecznej Dolinie - nowoczesny i bezpieczny plac zabaw przy MP-20 przy ul. 1 Maja 286
	216184,60
	W ramach prac wymieniono urządzenia zabawowe oraz zamontowano nawierzchnię bezpieczną.

	Bykowina/ Kochłowice
	Nowy skwer w starej Bykowinie - drugie życie zieleńca w centrum dzielnicy
	262100,70
	Zakres prac objął:
wymianę nawierzchni chodników,
nowe nasadzenia zieleni,
wymianę elementów małej architektury – ławek, koszy na odpady i donic,
instalację oświetlenia terenu.

	Nowy Bytom
	KULTURALNA RUDA BEZ UŻYWEK II
	brak danych
	Program profilaktyczny realizowany przez Śląski Teatr Impresaryjny w Rudzie Śląskiej miał na celu dotarcie do mieszkańców zagrożonych problemem alkoholowym i promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego bez alkoholu.
W ramach programu w ogrodzie Śląskiego Teatru Impresaryjnego odbyły się koncerty na żywo:
Orkiestry Dętej KWK "Pokój" pod dyrekcją Jacka Kampy,
formacji Gang Olsena Acoistic Trio,
świąteczny koncert zespołu Universe,
listopadowy koncert zespołu Gang Olsena.
Podczas koncertów dystrybuowane były ulotki informacyjne dotyczące problemu uzależnienia od alkoholu, zawierające test umożliwiający wczesną autodiagnozę (test baltimorski). Na miejscu można było również skorzystać z porad profilaktycznych specjalistów z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Program dofinansowany został ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

	Nowy Bytom
	OGRÓD ŚNIADANIOWY MCK
	brak danych
	"Sąsiedzka Niedziela" to rodzinna impreza integracyjna, organizowana w Rudzie Śląskiej od 2015 roku. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców Rudy Śląskiej, jak i miast ościennych. Każda edycja gromadzi około 150-200 osób.
W programie imprezy znajdują się liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych, m.in.:
warsztaty rękodzielnicze,
spotkania z książką,
pokazy modelarskie,
zajęcia ruchowe (joga, slavica fitness dance, taniec, nordic walking),
czytelnia pod chmurką,
warsztaty pszczelarskie,
pokaz dawnych zbroi rycerskich.
"Sąsiedzka Niedziela" realizowana jest przy współpracy z Pubem Druid oraz różnymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami miejskimi.

	Nowy Bytom
	Śląski Teatr  Impresyjny im. Henryka Bisty
	brak danych
	Teatr odgrywa istotną rolę w życiu kulturalnym i społecznym Rudy Śląskiej, stanowiąc miejsce spotkań, rozwoju pasji i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców. Oprócz swojej podstawowej działalności artystycznej, teatr angażuje się również w realizację projektów społecznych, takich jak:
działania na rzecz uchodźców z Ukrainy (np. organizowanie warsztatów, spotkań integracyjnych, zbiórek pieniężnych),
dyskusyjny klub seniora (oferujący seniorom możliwość spotkań, dyskusji, uczestnictwa w zajęciach),
ogród śniadaniowy (inicjatywa promująca zdrowe odżywianie i integrację mieszkańców),
użyczanie sali widowiskowej na potrzeby projektów społecznych realizowanych przez inne podmioty.
Dzięki takim działaniom teatr w Rudzie Śląskiej pełni ważną funkcję społeczno-kulturalną, integrując mieszkańców i promując wartości takie jak solidarność, otwartość i współpraca.

	Nowy Bytom
	Rozszczelnienie Placu Jana Pawła II
	brak danych
	Z inicjatywy Wydziału Rozwoju Miasta w Rudzie Śląskiej opracowano koncepcję zagospodarowania placu Jana Pawła II, zakładającą rozszczelnienie płyty rynku. Konsultacje społeczne w tej sprawie trwały od 11 stycznia do 9 lutego 2023 r.
Dodatkowo, 9 lutego 2023 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie konsultacyjne, w którym uczestniczyło 12 mieszkańców. Podczas spotkania omówiono ideę projektu zagospodarowania placu Jana Pawła II, a przedstawiciel Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie przedstawił problematykę miejskich wysp ciepła i zmian klimatycznych w miastach.

	Nowy Bytom
	Dostosowanie budynku ZSZP nr 1 przy  ul. Niedurnego 125 do wymogów przeciwpożarowych
	152295,76
	W ramach prac wykonano:
wydzielenie przeciwpożarowe oddziału przedszkolnego,
zabudowę drzwi przeciwpożarowych,
zabudowę okna przeciwpożarowego,
wymianę wykładzin.

	Tereny po KWK Pokój
	Masterplan
	brak danych
	Dla obszaru po KWK Pokój opracowano koncepcję masterplanu, która zakłada przekształcenie go w zrównoważoną, postindustrialną dzielnicę miejską, atrakcyjną do życia, pracy i rekreacji. Nowa dzielnica, zlokalizowana w centrum Rudy Śląskiej, ma spajać dzielnice Wirek i Nowy Bytom, zapewniając bliskość usług i atrakcji w centrum miasta oraz sąsiednich terenów zieleni.
Koncepcja zakłada ukształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej w oparciu o ideę miasta zwartego, zrównoważonego, przyjaznego i "piętnastominutowego". W kluczowych miejscach zaprojektowano stosunkowo gęstą, miejską, wielofunkcyjną zabudowę, tworzącą pierzeje. Kanwą struktury zabudowy jest sekwencja różnorodnych przestrzeni wspólnych, ukształtowanych z poszanowaniem istniejącej zieleni i uzupełnionych o nowe nasadzenia.
W ramach koncepcji przewidziano również stworzenie stref zamieszkania i tzw. "woonerfów", w których priorytet będzie miał ruch pieszy. Ukształtowanie stref zabudowy pozwoli na etapowe zagospodarowanie terenu i rozwijanie uzupełniających się funkcji: usług, zamieszkania, rekreacji i nieuciążliwego przemysłu.
W budynkach znajdą się różnorodne funkcje: sklepy, kawiarnie, restauracje, żłobek, przedszkole, klub malucha, lokale biurowe, przestrzenie co-workingowe, klub fitness, siłownia, a także mieszkania w różnej wielkości i standardzie.
Koncepcja zakłada również zachowanie i wyeksponowanie postindustrialnego charakteru miejsca, w tym rewitalizację istniejących budynków, takich jak nadszybie szybu Wanda, łaźnia, maszynownia i hala.
Przestrzeń pomiędzy Górą Antonia a nowym przystankiem tramwajowym zostanie przekształcona w wielofunkcyjne, tętniące życiem miejsce usług, handlu, loftów, imprez kulturalnych, targów sąsiedzkich itp.
Projektowana struktura ma być elastyczna i odpowiednia dla różnych możliwych scenariuszy rozwojowych. Publiczne inwestycje mają uruchomić i umożliwić dalszy proces rewitalizacji. Dlatego ważne jest wyznaczenie kluczowych elementów warunkujących ład przestrzenny, tzw. "elementów krystalizujących".
Teren KWK Pokój ma stać się miejscem, gdzie będą mogły być realizowane wszelkie pomysły i innowacje biznesowe, a także dogodnym miejscem do inwestowania, korzystania z usług i spędzania czasu wolnego. Tworzenie Nowej Dzielnicy ma wiązać się z synergicznym kreowaniem wartości dodanej: funkcjonalnej, przestrzennej, gospodarczej i ekologicznej, a także z podniesieniem jakości życia mieszkańców oraz rozwojem bazy ekonomicznej Rudy Śląskiej.

	Chebzie/ Kaufhaus, Wirek/ Czarny Las
	Industriada – święto Szlaku Zabytków Techniki
	77561,31
	Industriada to coroczne święto i główne wydarzenie promujące Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Odbywa się ono w czerwcu, na terenie województwa śląskiego, w obiektach należących do Szlaku Zabytków Techniki, a od 2013 roku również w tzw. "obiektach zaprzyjaźnionych".
W Rudzie Śląskiej Industriada zorganizowana została w dwóch obiektach: Stacji Biblioteka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej przy ul. Dworcowej 33 (od 2023 roku obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki) oraz w obiekcie "Ficinus" Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kubiny 24. W obu lokalizacjach przygotowano szereg atrakcji dla różnych grup wiekowych, w tym warsztaty i animacje dla najmłodszych oraz ciekawostki dla miłośników historii i kultury. Udział w rudzkich wydarzeniach jest bezpłatny.
W ramach Industriady w 2022 roku zorganizowano:
wystawę obrazów Gerarda Trefonia,
spacery historyczne połączone ze zwiedzaniem izby regionalnej,
warsztaty plastyczne "Malarstwo dla opornych",
animacje dla dzieci "Witamy w Bajtlogrodzie",
winylowy koncert życzeń,
wystawę rudzkich filatelistów "Industriada filatelistycznie",
wystawę malarską grupy "Sztuka bez barier 14" – "Po szychcie czas na sztukę",
zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci i konkurs tańca "Madagaskar",
spektakl teatralny grupy "Lokomotywa" – "Podróż na koniec tęczy",
"Rzucę okiem na świat" – virtual reality za pośrednictwem gogli VR,
koncert grup: Asymetrio, Stiff Capella, Maszkety i Zespół Ed-Ka "Muzyczny fajrant przy grillu" oraz grilla przy scenie.
W ramach Industriady w 2023 roku zorganizowano:
wystawę "Śląsk postapo" w grafice komputerowej Dariusza Kocurka,
warsztaty teatru Kamishibai "Żabi kraj",
"Maszyny i inżynieria" – Pracownię Wirtualnej Rzeczywistości,
familijny pokaz iluzjonistyczny "Poza wyobraźnią",
pokaz multimedialny "Fulldome – nowa wizja kina",
koncert Orkiestry Dętej KWK Pokój "W rytmie górniczego przemysłu",
"Paradę Beboków i Straszaków Śląskich" w towarzystwie Górniczej Orkiestry Dętej,
zwiedzanie zabytkowego osiedla Ficinus z przewodnikiem Andrzejem Godojem – historykiem, kierownikiem działu naukowo-oświatowego Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej,
warsztaty artystyczne: "Szolki z porcelanki", "Jegłom malowane" oraz "Ślōnskie łobrozki",
spektakl "Różowisko , czyli śląskie kwiotki" w wykonaniu artystów z Centrum Sztuki i Rekreacji MOVYTZA w Rybniku.
Stacja Biblioteka zrealizowała również wydarzenia w formie online:
Opowieści z mchu – warsztaty kreatywne,
Szklane ogrody – warsztaty kreatywne,
HIT Wystawa filatelistyczna,
Joga w Bibliogrodzie – warsztaty,
Komisorz Hanusik na Chebziu – występ,
"Zielone miasto – zielony Śląsk" – konkurs fotograficzny,
Z kamerą wśród książek – zwiedzanie fabularyzowane,
Znacie? To posłuchajcie – koncert zespołu Tomasza Garbasa.
Liczba uczestników Industriady:
2022 rok: 960 osób
2023 rok: 974 osoby

	międzyobszarowe
	„Rudzka mAPPka"
	brak danych
	W 2020 roku Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej zrealizowało projekt pod nazwą „Rudzka mAPPka", dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci!". Aplikacja dostępna jest od października 2020 roku. Można ją przeglądać na komputerze oraz korzystać z interaktywnej mapy miasta na smartfonach. Aplikacja ma zachęcić do zapoznania się z dziejami miasta i stanowić bazę wiedzy, sugerując możliwości rozpoznania terenu. „Rudzka mAPPka" przedstawia informacje o najważniejszych zabytkach, miejscach historycznych i obiektach przemysłowych, również tych już nieistniejących, w Rudzie Śląskiej. Prezentuje także znane rudzkie postacie oraz znamienite rody, które wywarły wpływ na rozwój miasta. W aplikacji znajdują się liczne informacje, ciekawostki etnograficzne i historyczne, legendy, a także propozycje spacerowych tras po najciekawszych zakątkach każdej z dzielnic.   


	międzyobszarowe
	Postaw na swoje! Wsparcie dla
osób chcących założyć własną
działalność gospodarczą”
	6089396,82
	W ramach projektu oferowano kompleksowe wsparcie dla osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej, w tym:
Szkolenia dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą: przygotowanie merytoryczne i praktyczne do prowadzenia własnej firmy.
Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe: dofinansowanie na start oraz pomoc w pokryciu bieżących kosztów w początkowym okresie działalności.
Doradztwo i mentoring dla osób, które założyły w ramach projektu działalność gospodarczą: indywidualne konsultacje z ekspertami i doświadczonymi przedsiębiorcami.
Organizacja staży dla osób bez zatrudnienia: możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego u potencjalnych pracodawców.

	międzyobszarowe
	Krok po kroku - zakładanie i prowadzenie działalności
gospodarczej
	20000,00
	W ramach projektu oferowano kompleksowe wsparcie dla osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej. Zrealizowano następujące działania:
Szkolenia i doradztwo dla osób planujących założyć działalność gospodarczą: Szkolenia, których łączny wymiar to 270 godzin, ukończyły 64 osoby.
Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe: Z tego typu wsparcia skorzystało 64 osoby.
Doradztwo i mentoring dla osób, które założyły w ramach projektu działalność gospodarczą: Wsparcie to objęło 64 osoby.
Organizacja staży: Zorganizowano staże dla 5 osób.

	międzyobszarowe
	Nowy start – otwieram firmę!
	638768,61
	50 osób skorzystało z doradztwa i mentoringu po założeniu działalności gospodarczej w ramach projektu.

	międzyobszarowe
	Załóż biznes po pięćdziesiątce
	317251,74
	30 osób skorzystało z doradztwa i mentoringu po założeniu działalności gospodarczej w ramach projektu.

	międzyobszarowe
	Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą”
	2329100,47
	W ramach projektu oferowano kompleksowe wsparcie dla osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej. Zrealizowano następujące działania:
Szkolenia i doradztwo dla osób planujących założyć działalność gospodarczą: Szkolenia, których łączny wymiar to 270 godzin, ukończyły 64 osoby.
Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe: Z tego typu wsparcia skorzystało 64 osoby.
Doradztwo i mentoring dla osób, które założyły w ramach projektu działalność gospodarczą: Wsparcie to objęło 64 osoby.
Organizacja staży dla osób bez zatrudnienia: Zorganizowano staże dla 5 osób.

	międzyobszarowe
	Współuczestnictwo w projekcie SALUTE 4 CE
	brak danych
	Ruda Śląska była zaangażowana w międzynarodowy projekt SALUTE4CE, realizowany w ramach programu INTERREG Central Europe. Liderem projektu był Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.
Celem projektu SALUTE4CE było zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w miejskich obszarach funkcjonalnych, oparte na idei miejskiej zielonej akupunktury. W praktyce oznaczało to wykorzystanie niewielkich powierzchni na terenie miasta do realizacji nasadzeń zieleni, z naciskiem na przywracanie roślinności rodzimej, szczególnie w zabudowie śródmiejskiej.
Koncepcja projektu polegała na punktowym wprowadzaniu zieleni w tkankę miejską, aby osiągnąć efekt poprawy estetyki, jakości życia, komfortu termicznego, a także wzmocnienia usług ekosystemowych. Analogicznie do medycznej akupunktury, warunkiem osiągnięcia pożądanego efektu jest duża liczba takich "zielonych punktów".
Ważnym aspektem projektu było zaangażowanie mieszkańców już na etapie opracowywania koncepcji, co miało na celu zwiększenie ich poczucia współwłasności pomysłu i odpowiedzialności za opiekę nad nowymi nasadzeniami.
W ramach projektu SALUTE4CE, Ruda Śląska, przy współpracy z ekspertami, opracowała dla kilku istotnych przestrzeni w centrum miasta tzw. "action plan" – wytyczne dotyczące rewitalizacji z uwzględnieniem zieleni, kosztów jej utrzymania oraz doboru gatunkowego roślin.

	międzyobszarowe
	Transformacja – fiszki
	brak danych
	W ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji opracowano i złożono fiszki projektowe dotyczące:
Śląskiego Centrum Innowacji i Kompetencji Zawodowych "Silesia 2026"
Zagospodarowania na cele gospodarcze, środowiskowe i mieszkaniowe terenów poprzemysłowych w Rudzie Śląskiej. Celem tego projektu jest podniesienie marki regionu poprzez wykreowanie terenów inwestycyjnych i wzmocnienie lokalnego biznesu.
Renaturyzacji doliny rzeki Bytomki. Projekt ten ma na celu rozwój błękitno-zielonej infrastruktury Śląska, ochronę cennych ekosystemów i stworzenie nowych terenów zielonych.

	międzyobszarowe
	Tracer
	brak danych
	Miasto Ruda Śląska uczestniczyło w projekcie TRACER (Smart Strategies for the Transition in Coal Intensive Regions/ Inteligentne Strategie Transformacji Regionów Węglowych EU) realizowanym w ramach programu Horyzont 2020 EU. Rolę lidera projektu pełnił Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, a Ruda Śląska była jednym z interesariuszy zaangażowanych w jego realizację.

	międzyobszarowe
	Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą-bis”
	679124,35
	Projekt w trakcie realizacji zakłada kompleksowe wsparcie dla 60 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy, w tym osób dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. W ramach projektu oferowane jest:
wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
wsparcie przy tworzeniu biznesplanu,
dotacje na założenie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł,
wsparcie pomostowe w wysokości 2 600,00 zł przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności.

	międzyobszarowe
	„Szansa na (samo)zatrudnienie”
	518890,86
	Celem projektu jest złagodzenie skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw w regionie poprzez wsparcie 30 pracowników (15 kobiet i 15 mężczyzn) zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z województwa śląskiego. Wsparcie ma pomóc im w nabyciu nowych kwalifikacji zawodowych, uaktualnieniu lub poszerzeniu posiadanych kwalifikacji i dostosowaniu ich do potrzeb lokalnego rynku pracy, a także w podjęciu samozatrudnienia. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2020 roku do 30 czerwca 2023 roku.   
W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia doradcy zawodowego, pośrednika pracy i psychologa, a także wziąć udział w warsztatach aktywizacyjnych i szkoleniach zawodowych. Osoby planujące założenie własnej firmy mogą skorzystać ze szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i dotacji na rozwój działalności gospodarczej, a także wsparcia pomostowego przez 6 lub 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności.
Zakładanym efektem projektu jest utrzymanie lub utworzenie 30 miejsc pracy.
Dotychczasowe rezultaty projektu:
23 osoby podjęły działalność gospodarczą.
24 osoby po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie.
7 osób uzyskało kwalifikacje lub nabyło kompetencje po opuszczeniu programu.

	międzyobszarowe
	„Praca się opłaca”
	115188,96
	Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia 52 osób (28 kobiet i 24 mężczyzn) o niskich kwalifikacjach, w wieku powyżej 30 lat, zamieszkujących województwo śląskie. Wsparcie skierowane było do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnością. Projekt realizowany był od 1 października 2019 roku do 31 maja 2022 roku.
W ramach projektu uczestnicy otrzymali kompleksowe wsparcie dostosowane do ich potrzeb, w tym: wysokiej jakości oferty zatrudnienia, szkolenia, wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy.
Dzięki udziałowi w projekcie 52 osoby zmieniły swój status na rynku pracy.
Rezultaty projektu:
50 osób pracowało (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu.
30 osób uzyskało kwalifikacje po opuszczeniu programu.

	międzyobszarowe
	„ Nowa praca  ”
	1017450,00
	Głównym celem projektu realizowanego w ramach działania 7.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego było podniesienie zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i ubogich pracujących. Wsparcie udzielane było w okresie od 1 września 2020 roku do 31 stycznia 2023 roku i obejmowało:
doradztwo zawodowe,
poradnictwo psychologiczne,
szkolenia z aktywizacji zawodowej,
szkolenia zawodowe,
subsydiowane zatrudnienie.
Wsparcie w ramach projektu otrzymało 29 osób.

	międzyobszarowe
	"Ku lepszej przyszłości"
	631245,35
	Celem projektu realizowanego w ramach działania 9.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego było przezwyciężenie bierności zawodowej i społecznej 36 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W tym celu wdrożono kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej, obejmujący 4 strefy:
diagnozy i planowania,
wizerunku i komfortu psychicznego,
aktywizacji zawodowej,
wsparcia rodziny.
Projekt realizowany był od 1 stycznia 2021 roku do 30 kwietnia 2023 roku.

	międzyobszarowe
	„Nowoczesna kadra - przedsiębiorczy uczeń w Rudzie Śląskiej"
	1961490,00
	Celem projektu realizowanego w ramach działania 11.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego było podniesienie jakości kształcenia w pięciu rudzkich szkołach: ZS1, ZS2, ZS3, ZS5 i ZS7. Wsparcie obejmowało 318 osób (uczniów i nauczycieli) i realizowane było w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 lipca 2023 roku.
W ramach projektu dążyło się do:
doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli,
wzmocnienia zdolności do zatrudnienia uczniów dzięki organizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego z jobcoachingiem, staży uczniowskich oraz kursów zawodowych umożliwiających podnoszenie umiejętności, kompetencji i uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych. 1

	międzyobszarowe
	„ Rozwój, firma, sukces ! ”
	3843633,50
	Głównym celem projektu realizowanego w ramach działania 7.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego był rozwój przedsiębiorczości i aktywizacja zawodowa 57 osób (w tym 30 kobiet) powyżej 30 roku życia, zamieszkujących Subregion Centralny Województwa Śląskiego. Wsparcie udzielane było w okresie od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2023 roku.
W ramach projektu uczestnicy otrzymali indywidualne i kompleksowe wsparcie merytoryczne i finansowe, które miało im pomóc w rozpoczęciu i efektywnym prowadzeniu działalności gospodarczej.


Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez realizatorów projektów

[bookmark: _Toc185880646]Analiza zmian zachodzących w obszarze rewitalizacji w świetle wskaźników delimitujących obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji
[bookmark: _Toc185880647]Wprowadzenie
Niniejsza analiza odnosi się do diagnozy przeprowadzonej w 2017 roku na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Ruda Śląska. Ma na celu zbadanie obecnej sytuacji na obszarze rewitalizacji i dynamiki zmian w latach 2016-2023, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Odniesienie wielu danych zgromadzonych i przetworzonych do postaci wskaźników z podziałem na podobszary rewitalizacji do sytuacji w całym mieście pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy w obecnie nadal wyznaczony obszar rewitalizacji spełnia warunki terytorium miasta cechującego się koncentracją negatywnych zjawisk w sferze społecznej i pozostałych sferach rozwojowych.
Badanie zostało oparte na aktualnych danych z Urzędu Miasta Ruda Śląska, Centrum Usług Społecznych w Rudzie Śląskiej, Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej, Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej, Urzędu Statystycznego w Katowicach, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej, Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) oraz Narodowego Funduszu Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach. Wykorzystane wskaźniki są zgodne z tymi, które posłużyły do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w 2017 roku[footnoteRef:3]. [3:  W tabelach prezentujących poszczególne dane oraz w komentarzach usunięto informacje o podobszarze Muzeum PRL-u ze względu na możliwość ujawnienia tajemnicy statystycznej. Jednostkę na koniec 2023 roku zamieszkiwało niewiele osób.] 

Niniejsza analiza ma na celu nie tylko monitorowanie zmian zachodzących w obszarze rewitalizacji, ale również wsparcie procesu planowania i programowania rewitalizacji na kolejne lata. Dzięki identyfikacji trendów i kluczowych problemów możliwe będzie ustalenie priorytetów i skuteczniejsze programowanie działań rewitalizacyjnych, aby odpowiadały one na rzeczywiste potrzeby mieszkańców i przyczyniły się do trwałej poprawy jakości życia na obszarze rewitalizacji.
[bookmark: _Toc185880648]Dynamika zmian liczby ludności na pobyt stały
W latach 2016-2023 liczba mieszkańców Rudy Śląskiej zmniejszyła się o 7,86%. Na obszarze rewitalizacji spadek ten był jeszcze większy i wyniósł aż 11,81%. Oznacza to, że z tych terenów wyprowadza się więcej ludzi niż z pozostałych części miasta.
Wyludnianie się dotyczy wszystkich podobszarów rewitalizacji, ale najbardziej intensywne jest na obszarach z wielorodzinną zabudową blokową lub kamieniczną, gdzie stan techniczny budynków jest najgorszy.
Największy spadek liczby mieszkańców odnotowano w Kolonii Carl Emanuel (aż 20,59%), Chebziu/Kaufhaus (-17,74%) i na Wirku/Czarnym Lesie (-15,20%). Duży ubytek mieszkańców dotknął również Nowy Bytom (-12,58%), Godulę (-11,93%) i Bykowinę/Kochłowice (-11,89%).
Nieco mniejszy spadek zaobserwowano na Orzegowie (-8,82%) i Rudzie (-8,23%), ale nadal jest on większy niż średnio w mieście.
[bookmark: _Toc185880681]Tabela 9. Dynamika zmian liczby ludności ogółem na pobyt stały w okresie pomiędzy 2016 a 2023 rokiem w obszarze rewitalizacji w granicach miasta Ruda Śląska
	Podobszar rewitalizacji
	Liczba ludności ogółem na pobyt stały w dniu 31 grudnia 2016 r.
	Liczba ludności ogółem na pobyt stały w dniu 31 grudnia 2023 r.
	Dynamika zmian liczby ludności na pobyt stały pomiędzy 2016 a 2023 r. [%]
	Różnica między wskaźnikiem dynamiki dla podobszaru rewitalizacji a średnią dla miasta [p.p.]

	Teren przy 1 Maja
	0
	0
	-
	-

	Szyb Mikołaj 
	0
	0
	-
	-

	Teren po KWK Pokój
	0
	0
	-
	-

	Kolonia Carl Emanuel
	340
	270
	-20,59
	-12,73

	Chebzie/ Kaufhaus
	2012
	1655
	-17,74
	-9,88

	Wirek/ Czarny Las
	6677
	5662
	-15,20
	-7,34

	Nowy Bytom
	6813
	5956
	-12,58
	-4,72

	Godula
	2070
	1823
	-11,93
	-4,07

	Bykowina/ Kochłowice
	6032
	5315
	-11,89
	-4,03

	Orzegów
	3061
	2791
	-8,82
	-0,96

	Ruda
	9742
	8940
	-8,23
	-0,37

	Muzeum PRL-u
	-
	-
	-
	-

	obszar rewitalizacji
	36758
	32417
	-11,81
	-3,95

	miasto Ruda Śląska
	132811
	122373
	-7,86
	-


Źródło: Opracowano na podstawie danych z Urzędu Miasta Ruda Śląska
[bookmark: _Toc185880649]Struktura demograficzna ludności
W ostatnich latach w Polsce obserwujemy zmiany w strukturze wiekowej ludności. Na obszarze rewitalizacji udział najmłodszej grupy wiekowej (do 17 lat włącznie) w 2023 roku wyniósł 20,42% mieszkańców tych terenów, podczas gdy w całym mieście jest to 17,74%.
Choć liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym w latach 2016-2023 spadła zarówno na obszarze rewitalizacji, jak i w całym mieście,  to udział tej grupy wiekowej w ludności ogółem wzrósł w mieście i na obszarze rewitalizacji. W skali całego miasta wzrost ten był większy. Oznacza to, że choć na obszarze rewitalizacji mieszka procentowo więcej dzieci i młodzieży, to w całym mieście proces "odmładzania się" postępuje szybciej. Największy wzrost udziału dzieci i młodzieży w strukturze ludności odnotowano na Orzegowie (o 2,63 punkty procentowe), Rudzie (o 0,88 p.p.) i Bykowinie/Kochłowicach (o 0,64 p.p.). Natomiast spadek zaobserwowano w Kolonii Carl Emanuel (o 1,38 p.p.), na Nowym Bytomiu (o 0,90 p.p.) i Chebziu/Kaufhaus (o 0,75 p.p.). Dla porównania w całej Rudzie Śląskiej udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności wzrósł o 1,18 p.p.
Strukturalnie najwięcej młodych ludzi mieszka na Orzegowie (25,69%) i Chebziu/Kaufhaus (24,05%) - znacznie więcej niż średnio w Rudzie Śląskiej. Duży odsetek dzieci i młodzieży zanotowano również w Kolonii Carl Emanuel (21,85%), na Goduli (21,83%) i Rudzie (21,55%). Najmniej młodych mieszkańców jest na Nowym Bytomiu (17,70%) i Bykowinie/Kochłowicach (17,72%).
[bookmark: _Toc185880682]Tabela 10. Zmiany udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności pomiędzy 2016 r. a 2023 r. w obszarze rewitalizacji w granicach miasta Ruda Śląska
	Podobszar rewitalizacji
	Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności w 2016 r. [%]
	Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności w 2023 r. [%]
	Różnica między wskaźnikiem dla podobszaru a średnią dla miasta za 2016 r. [p.p.]
	Różnica między wskaźnikiem dla podobszaru a średnią dla miasta za 2023 r. [p.p.]

	Ruda
	20,67
	21,55
	4,11
	3,81

	Orzegów
	23,06
	25,69
	6,50
	7,95

	Godula
	21,69
	21,83
	5,13
	4,09

	Kolonia Carl Emanuel
	23,24
	21,85
	6,67
	4,11

	Chebzie/ Kaufhaus
	24,80
	24,05
	8,24
	6,31

	Teren przy ul. 1 Maja
	-
	-
	-
	-

	Szyb Mikołaj 
	-
	-
	-
	-

	Wirek/ Czarny Las
	20,22
	20,29
	3,65
	2,55

	Bykowina/ Kochłowice
	16,58
	17,22
	0,01
	-0,53

	Nowy Bytom
	18,60
	17,70
	2,03
	-0,04

	Teren po KWK Pokój
	-
	-
	-
	-

	Muzeum PRL-u
	-
	-
	-
	-

	obszar rewitalizacji
	20,04
	20,42
	3,47
	2,67

	miasto Ruda Śląska
	16,56
	17,74
	-
	-


Źródło: Opracowano na podstawie danych z Urzędu Miasta Ruda Śląska
Analiza zmian liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym w Rudzie Śląskiej w latach 2016-2023 pokazuje niepokojące trendy demograficzne, zwłaszcza na obszarach objętych rewitalizacją.
W skali całego miasta liczba dzieci i młodzieży zmniejszyła się o 1,31%. Natomiast na obszarze rewitalizacji spadek ten był znacznie większy i wyniósł aż 10,14%, co oznacza, że proces "wyprowadzania się" młodych ludzi z tych obszarów jest dużo bardziej intensywny.
Spośród ośmiu podobszarów rewitalizacji, tylko w Orzegowie odnotowano wzrost liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (o 1,56%). Największy spadek zaobserwowano w Kolonii Carl Emanuel (-25,32%) i na Chebziu/Kaufhaus (-20,24%). W tych rejonach ubyło znacznie więcej młodych mieszkańców niż średnio w mieście.
Szybki spadek liczby dzieci i młodzieży odnotowano również na Nowym Bytomiu (-16,81%), Wirku/Czarnym Lesie (-14,89%) oraz Goduli (-11,36%). Wolniej proces ten przebiegał na Bykowinie/Kochłowicach (-8,50%) i Rudzie (-4,32%).
[bookmark: _Toc185880683]Tabela 11. Dynamika zmian liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym w okresie pomiędzy 2016 a 2023 rokiem w obszarze rewitalizacji w granicach miasta Ruda Śląska
	Podobszar rewitalizacji
	Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym na pobyt stały w 2016 r.
	Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym na pobyt stały w 2023 r.
	Dynamika zmian liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym na pobyt stały pomiędzy 2016 a 2023 r. [%]
	Różnica między wskaźnikiem dynamiki dla podobszaru rewitalizacji a średnią dla miasta [p.p.]

	Teren przy ul. 1 Maja
	0
	0
	-
	-

	Szyb Mikołaj 
	0
	0
	-
	-

	Teren po KWK Pokój
	0
	0
	-
	-

	Kolonia Carl Emanuel
	79
	59
	-25,32
	-24,00

	Chebzie/ Kaufhaus
	499
	398
	-20,24
	-18,93

	Nowy Bytom
	1267
	1054
	-16,81
	-15,50

	Wirek/ Czarny Las
	1350
	1149
	-14,89
	-13,58

	Godula
	449
	398
	-11,36
	-10,04

	Bykowina/ Kochłowice
	1000
	915
	-8,50
	-7,19

	Ruda
	2014
	1927
	-4,32
	-3,01

	Orzegów
	706
	717
	1,56
	2,87

	Muzeum PRL-u
	-
	-
	-
	-

	obszar rewitalizacji
	7365
	6618
	-10,14
	-8,83

	miasto Ruda Śląska
	21999
	21710
	-1,31
	-


Źródło: Opracowano na podstawie danych z Urzędu Miasta Ruda Śląska
Dostępność siły roboczej to jeden z kluczowych motorów napędowych lokalnej gospodarki. W Rudzie Śląskiej, na koniec 2023 roku, 57,18% mieszkańców znajdowało się w wieku produkcyjnym, co stanowiło solidną bazę potencjalnych pracowników. Analizując dane dla obszaru rewitalizacji, można zauważyć, że odsetek ten był wyższy i wynosił 60,27%. To wyraźny sygnał, że rewitalizowane obszary miasta charakteryzują się większym potencjałem demograficznym, a co za tym idzie, rozwojowym.
Przyglądając się bliżej poszczególnym podobszarom rewitalizacji, można dostrzec zróżnicowanie w udziale ludności w wieku produkcyjnym. Najbardziej korzystna sytuacja jest na podobszarze Kolonia Carl Emanuel, gdzie aż 64,81% mieszkańców to osoby w wieku aktywności zawodowej. Wśród podobszarów w dobrym stanie pod tym względem znajdują się również Godula (63,80%) oraz Chebzie/Kaufhaus (62,24%). Warto podkreślić, że we wszystkich tych przypadkach odsetek ludności w wieku produkcyjnym przewyższa średnią dla miasta. Na przeciwległym biegunie znajduje się Orzegów, gdzie wskaźnik ten wynosi 56,83%, czyli nieznacznie poniżej średniej dla Rudy Śląskiej.
Niestety, analiza trendów demograficznych w latach 2016-2023 ukazuje niepokojące zjawisko ubywania ludności w wieku produkcyjnym w strukturze wiekowej ludności na większości badanych podobszarów. Najbardziej dotkliwy spadek dotknął Orzegów (-3,25 p.p.) oraz Wirek/Czarny Las (-2,36 p.p.). Z drugiej strony, pozytywny trend można zaobserwować w Kolonii Carl Emanuel (wzrost o 1,29 p.p.) i na Nowym Bytomiu (0,48 p.p.).
Dane te jasno wskazują na konieczność podjęcia działań stymulujących rozwój demograficzny obszaru rewitalizacji, w tym wspieranie rodzin, promowanie rozwiązań prorodzinnych oraz przyciąganie nowych mieszkańców, szczególnie w tych podobszarach, gdzie spadek ludności w wieku produkcyjnym jest najbardziej widoczny. Tylko w ten sposób można zapewnić długofalowy rozwój gospodarczy obszaru rewitalizacji.
[bookmark: _Toc185880684]Tabela 12. Zmiany udziału ludności w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie ludności pomiędzy 2016 r. a 2023 r. w obszarze rewitalizacji w granicach miasta Ruda Śląska
	Podobszar rewitalizacji
	Udział ludności w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie ludności w 2016 r. [%]
	Udział ludności w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie ludności w 2023 r. [%]
	Różnica między wskaźnikiem dla podobszaru a średnią dla miasta za 2016 r. [p.p.]
	Różnica między wskaźnikiem dla podobszaru a średnią dla miasta za 2023 r. [p.p.]

	Ruda
	61,62
	61,11
	0,55
	3,92

	Orzegów
	60,08
	56,83
	-1,00
	-0,36

	Godula
	64,44
	63,80
	3,37
	6,61

	Kolonia Carl Emanuel
	63,53
	64,81
	2,45
	7,63

	Chebzie/ Kaufhaus
	63,77
	62,24
	2,69
	5,05

	Teren przy 1 Maja
	-
	-
	-
	-

	Szyb Mikołaj 
	-
	-
	-
	-

	Wirek/ Czarny Las
	62,81
	60,46
	1,74
	3,27

	Bykowina/ Kochłowice
	59,73
	57,84
	-1,34
	0,65

	Nowy Bytom
	60,30
	60,78
	-0,78
	3,60

	Teren po KWK Pokój
	-
	-
	-
	-

	Muzeum PRL-u
	-
	-
	-
	-

	obszar rewitalizacji
	61,45
	60,27
	0,37
	3,09

	miasto Ruda Śląska
	61,07
	57,18
	-
	-


Źródło: Opracowano na podstawie danych z Urzędu Miasta Ruda Śląska
W okresie 2016-2023 w całym mieście odnotowano spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym o 13,73%. Podobny trend zaobserwowano na obszarze rewitalizacji, gdzie ubyło 13,50% osób w wieku aktywności zawodowej.
Niestety, żaden z podobszarów rewitalizacji nie uchronił się przed tym zjawiskiem. Tempo depopulacji w tej grupie wiekowej było jednak zróżnicowane. Najbardziej dotkliwy spadek odnotowano na Chebziu/Kaufhaus (-19,72%), co znacznie przewyższa średnią dla miasta. Niepokojąco wysoka dynamika ubywania ludności w wieku produkcyjnym wystąpiła również w Kolonii Carl Emanuel (-18,98%) oraz na obszarze Wirek/Czarny Las (-18,38%).
Nieco wolniejsze tempo depopulacji zaobserwowano na Bykowinie/Kochłowicach (-14,68%) i Orzegowie (-13,76%). Warto zauważyć, że w tych przypadkach dynamika spadku nieznacznie przekracza średnią dla miasta i obszaru rewitalizacji.
Najmniejszy spadek ludności w wieku produkcyjnym odnotowano na Goduli (-12,82%), Nowym Bytomiu (-11,88%) oraz Rudzie (-9,00%). W Rudzie tempo ubywania mieszkańców w wieku aktywności zawodowej było znacznie niższe niż średnia dla miasta.
[bookmark: _Toc185880685]Tabela 13. Dynamika zmian liczby ludności w wieku produkcyjnym w okresie pomiędzy 2016 a 2023 rokiem w obszarze rewitalizacji w granicach miasta Ruda Śląska
	Podobszar rewitalizacji
	Liczba ludności w wieku produkcyjnym na pobyt stały w 2016 r.
	Liczba ludności w wieku produkcyjnym na pobyt stały w 2023 r.
	Dynamika zmian liczby ludności w wieku produkcyjnym na pobyt stały pomiędzy 2016 a 2023 r. [%]
	Różnica między wskaźnikiem dynamiki dla podobszaru rewitalizacji a średnią dla miasta [p.p.]

	Teren przy 1 Maja
	0
	0
	-
	-

	Szyb Mikołaj 
	0
	0
	-
	-

	Teren po KWK Pokój
	0
	0
	-
	-

	Chebzie/ Kaufhaus
	1283
	1030
	-19,72
	-5,99

	Kolonia Carl Emanuel
	216
	175
	-18,98
	-5,25

	Wirek/ Czarny Las
	4194
	3423
	-18,38
	-4,65

	Bykowina/ Kochłowice
	3603
	3074
	-14,68
	-0,95

	Orzegów
	1839
	1586
	-13,76
	-0,03

	Godula
	1334
	1163
	-12,82
	0,91

	Nowy Bytom
	4108
	3620
	-11,88
	1,85

	Ruda
	6003
	5463
	-9,00
	4,74

	Muzeum PRL-u
	-
	-
	-
	-

	obszar rewitalizacji
	22587
	19537
	-13,50
	0,23

	miasto Ruda Śląska
	81114
	69976
	-13,73
	-


Źródło: Opracowano na podstawie danych z Urzędu Miasta Ruda Śląska
[bookmark: _Hlk183086240]Starzenie się społeczeństwa należy współcześnie do megatrendów, który w znaczący sposób wpływa na strukturę demograficzną i funkcjonowanie społeczeństw. W Rudzie Śląskiej, podobnie jak w całej Polsce, obserwujemy systematyczny wzrost odsetka ludności w wieku poprodukcyjnym. W 2023 roku seniorzy stanowili aż 25,08% mieszkańców miasta.
Na obszarze rewitalizacji proces starzenia się społeczeństwa przebiega wolniej niż w całym mieście. W 2023 roku odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wynosił tam 19,32%. W latach 2016-2023 wzrost tego wskaźnika na obszarze rewitalizacji był znacznie mniejszy niż w całej Rudzie Śląskiej (0,80 p.p. wobec 2,72 p.p.). Rosnący udział najstarszej grupy wiekowej w populacji obszaru rewitalizacji nie wynika z przyrostu liczebności mieszkańców obszaru rewitalizacji w wieku poprodukcyjnym. Jak wykazano w dalszej części rozdziału liczba ludności w wieku poprodukcyjnym w okresie 2016-2023 spadła. Wzrost udziału tej grupy wiekowej w populacji ogółem należy zatem wytłumaczyć przede wszystkim dużym spadkiem liczby ludności w dwóch pozostałych grupach wiekowych.
Analiza poszczególnych podobszarów rewitalizacji ukazuje zróżnicowanie tempa starzenia się społeczeństwa. Najwyższy odsetek seniorów odnotowano na Bykowinie/Kochłowicach (24,95%), co nieznacznie przekracza średnią dla miasta. Z kolei najmniej ludności w wieku poprodukcyjnym zamieszkuje Chebzie/Kaufhaus i Kolonię Carl Emanuel (poniżej 14%).
W większości podobszarów rewitalizacji tempo starzenia się społeczeństwa w latach 2016-2023 było wolniejsze niż w całym mieście. Największy wzrost odsetka seniorów zaobserwowano na Chebziu/Kaufhaus i na obszarze Wirek/Czarny Las. Z kolei na Rudzie odnotowano niewielki spadek liczby ludności w wieku poprodukcyjnym.
Dane te wskazują, że proces starzenia się społeczeństwa w Rudzie Śląskiej postępuje, choć z różną intensywnością w poszczególnych częściach miasta. W przyszłości będzie to miało znaczące konsekwencje dla rynku pracy, systemu opieki zdrowotnej i polityki społecznej.
[bookmark: _Toc185880686]Tabela 14. Zmiany udziału ludności w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności pomiędzy 2016 r. a 2023 r. w obszarze rewitalizacji w granicach miasta Ruda Śląska
	Podobszar rewitalizacji
	Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności w 2016 r. [%]
	Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności w 2023 r. [%]
	Różnica między wskaźnikiem dla podobszaru a średnią dla miasta za 2016 r. [p.p.]
	Różnica między wskaźnikiem dla podobszaru a średnią dla miasta za 2023 r. [p.p.]

	Ruda
	17,71
	17,34
	-4,65
	-7,74

	Orzegów
	16,86
	17,48
	-5,50
	-7,59

	Godula
	13,86
	14,37
	-8,50
	-10,70

	Kolonia Carl Emanuel
	13,24
	13,33
	-9,13
	-11,74

	Chebzie/ Kaufhaus
	11,43
	13,72
	-10,93
	-11,36

	Teren przy 1 Maja
	-
	-
	-
	-

	Szyb Mikołaj 
	-
	-
	-
	-

	Wirek/ Czarny Las
	16,97
	19,25
	-5,39
	-5,83

	Bykowina/ Kochłowice
	23,69
	24,95
	1,33
	-0,13

	Nowy Bytom
	21,11
	21,52
	-1,25
	-3,55

	Teren po KWK Pokój
	-
	-
	-
	-

	Muzeum PRL-u
	-
	-
	-
	-

	obszar rewitalizacji
	18,52
	19,32
	-3,85
	-5,76

	miasto Ruda Śląska
	22,36
	25,08
	-
	-


Źródło: Opracowano na podstawie danych z Urzędu Miasta Ruda Śląska
Dynamika zmian liczby ludności w wieku poprodukcyjnym pozwala lepiej zrozumieć proces starzenia się społeczeństwa i zidentyfikować czynniki, które go napędzają. Czynniki lokalne, takie jak migracje wewnątrzmiejskie, mogą mieć wpływ na intensywność procesu starzenia się społeczeństwa w poszczególnych częściach Rudy Śląskiej. W Rudzie Śląskiej, w latach 2016-2023, liczba seniorów wzrosła o 3,33%, co świadczy o nasilającym się procesie starzenia. Z kolei na obszarze rewitalizacji obserwuje się odmienny trend. W tym samym okresie liczba ludności w wieku poprodukcyjnym zmniejszyła się o 7,99%. Spadek ten dotknął wszystkie podobszary rewitalizacji, choć z różną intensywnością. Trudno jednoznacznie wskazać przyczyny spadku liczby ludności w wieku poprodukcyjnym na obszarze rewitalizacji. Należy zakładać, że wynika on przede wszystkim z migracji i mogą to być migracje wewnątrzgminne związane m.in. z wyprowadzką ze starej, trudnej w utrzymaniu, bez udogodnień w poruszaniu się pomiędzy piętrami zabudowy. Należy również uwzględnić fakt, że emerytowani pracownicy kopalni, którzy przeprowadzili się dawniej do Rudy Śląskiej w poszukiwaniu pracy, obecnie powracają do swoich rodzinnych stron. 
Największy ubytek seniorów odnotowano w Kolonii Carl Emanuel (-20,00%). Warto jednak zauważyć, że wpływ na tak wysoki wskaźnik ma niewielka liczba osób starszych zamieszkujących ten podobszar. Znaczny spadek zaobserwowano również na Nowym Bytomiu (-10,85%) i Rudzie (-10,14%). W obu przypadkach tempo ubywania seniorów było szybsze niż średnia dla obszaru rewitalizacji.
Na Goduli, Bykowinie/Kochłowicach i Orzegowie spadek liczby ludności w wieku poprodukcyjnym był mniejszy, ale wciąż odczuwalny. Najwolniej proces ten przebiegał na podobszarach Wirek/Czarny Las i Chebzie/Kaufhaus, gdzie spadek nie przekroczył 4%.

[bookmark: _Toc185880687]Tabela 15. Dynamika zmian liczby ludności w wieku poprodukcyjnym w okresie pomiędzy 2016 a 2023 rokiem w obszarze rewitalizacji w granicach miasta Ruda Śląska
	Podobszar rewitalizacji
	Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym na pobyt stały w 2016 r.
	Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym na pobyt stały w 2023 r.
	Dynamika zmian liczby ludności w wieku poprodukcyjnym na pobyt stały pomiędzy 2016 a 2023 r. [%]
	Różnica między wskaźnikiem dynamiki dla podobszaru rewitalizacji a średnią dla miasta [p.p.]

	Teren przy 1 Maja
	0
	0
	-
	-

	Szyb Mikołaj 
	0
	0
	-
	-

	Teren po KWK Pokój
	0
	0
	-
	-

	Kolonia Carl Emanuel
	45
	36
	-20,00
	-23,33

	Nowy Bytom
	1438
	1282
	-10,85
	-14,18

	Ruda
	1725
	1550
	-10,14
	-13,48

	Godula
	287
	262
	-8,71
	-12,04

	Bykowina/ Kochłowice
	1429
	1326
	-7,21
	-10,54

	Orzegów
	516
	488
	-5,43
	-8,76

	Wirek/ Czarny Las
	1133
	1090
	-3,80
	-7,13

	Chebzie/ Kaufhaus
	230
	227
	-1,30
	-4,63

	Muzeum PRL-u
	-
	-
	-
	-

	obszar rewitalizacji
	6806
	6262
	-7,99
	-11,32

	miasto Ruda Śląska
	29698
	30687
	3,33
	-


Źródło: Opracowano na podstawie danych z Urzędu Miasta Ruda Śląska
[bookmark: _Toc185880650]Pomoc społeczna
Do zadań gminy należy realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej. W Rudzie Śląskiej za ten obszar odpowiedzialne jest głównie Centrum Usług Społecznych, które jest kontynuatorem działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Poziom ubóstwa dochodowego można ocenić analizując odsetek osób korzystających ze świadczeń środowiskowej pomocy społecznej. W 2023 roku w Rudzie Śląskiej wynosił on 2,84%. Niestety, na obszarze rewitalizacji wskaźnik ten był ponad dwukrotnie wyższy i osiągnął poziom 6,95%.
Największe natężenie ubóstwa występuje w jednostkach charakteryzujących się wysokim bezrobociem, ubytkiem ludności i dominacją zabudowy wielorodzinnej w złym stanie technicznym. W 2023 roku najwyższy odsetek osób korzystających z pomocy społecznej odnotowano na Chebziu/Kaufhaus (18,07%) i Orzegowie (13,22%). W obu przypadkach wskaźnik ten znacznie przekracza średnią dla miasta.
Na wysoki poziom ubóstwa w tych obszarach wpływa głównie bezrobocie, które generuje również inne problemy społeczne. Warto jednak zauważyć, że skala tego zjawiska w ostatnich latach maleje.
Relatywnie wysoki odsetek osób korzystających z pomocy społecznej występuje również na podobszarach Wirek/Czarny Las, Ruda i Nowy Bytom. Z kolei na Bykowinie/Kochłowicach wskaźnik ten jest zbliżony do średniej dla miasta.
W latach 2016-2023 udział osób korzystających z pomocy społecznej w ogólnej liczbie mieszkańców na obszarze rewitalizacji zmniejszył się o blisko 4,10 p.p. Tempo spadku tego wskaźnika było dwukrotnie szybsze niż w całym mieście. Największe obniżenie wskaźnika zaobserwowano na podobszarach Chebzie/Kaufhaus i Orzegów.
We wszystkich podobszarach rewitalizacji tempo osłabienia zjawiska ubóstwa było szybsze niż średnio w mieście. Zmniejsza się również różnica między wskaźnikiem dla poszczególnych podobszarów a średnią dla miasta, szczególnie na podobszarach Chebzie/Kaufhaus, Orzegów i Godula.
[bookmark: _Toc185880688]Tabela 16. Zmiana udziału osób korzystających z zasiłków środowiskowej pomocy społecznej w okresie pomiędzy 2016 a 2023 r. w obszarze rewitalizacji w granicach miasta Ruda Śląska
	Podobszar rewitalizacji
	Udział osób korzystających z zasiłków środowiskowej pomocy społecznej w ogólnej liczbie ludności w 2016 r. [%]
	Udział osób korzystających z zasiłków środowiskowej pomocy społecznej w ogólnej liczbie ludności w 2023 r. [%]
	Różnica między wskaźnikiem dla podobszaru a średnią dla miasta za 2016 r. [p.p.]
	Różnica między wskaźnikiem dla podobszaru a średnią dla miasta za 2023 r. [p.p.]

	Ruda
	8,41
	6,67
	4,02
	3,82

	Orzegów
	23,23
	13,22
	18,84
	10,38

	Godula
	13,57
	4,00
	9,19
	1,16

	Kolonia Carl Emanuel
	6,76
	3,33
	2,38
	0,49

	Chebzie/ Kaufhaus
	29,32
	18,07
	24,94
	15,22

	Teren przy 1 Maja
	-
	-
	-
	-

	Szyb Mikołaj 
	-
	-
	-
	-

	Wirek/ Czarny Las
	8,88
	6,85
	4,49
	4,01

	Bykowina/ Kochłowice
	4,97
	2,62
	0,59
	-0,23

	Nowy Bytom
	10,23
	6,36
	5,84
	3,52

	Teren po KWK Pokój
	-
	-
	-
	-

	Muzeum PRL-u
	-
	-
	-
	-

	obszar rewitalizacji
	10,94
	6,95
	6,55
	4,10

	miasto Ruda Śląska
	4,39
	2,84
	-
	-


Źródło: Opracowano na podstawie danych z Centrum Usług Społecznych w Rudzie Śląskiej
Pomoc społeczna to ważny element polityki społecznej, który obejmuje wsparcie finansowe, pracę socjalną i rozwój infrastruktury socjalnej. Analiza dynamiki liczby osób korzystających z pomocy społecznej pozwala ocenić skuteczność działań w zakresie przeciwdziałania marginalizacji społecznej.
W latach 2016-2023 na obszarze rewitalizacji Rudy Śląskiej zaobserwowano spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej o 43,99%. To pozytywny sygnał, który może świadczyć o skuteczności podejmowanych działań rewitalizacyjnych. W całym mieście spadek ten był nieco mniejszy i wyniósł 40,26%.
Na wszystkich podobszarach rewitalizacji odnotowano zmniejszenie skali omawianego zjawiska. Największy spadek liczby osób pobierających zasiłki z MOPS wystąpił na podobszarach Godula, Kolonia Carl Emanuel oraz Bykowina/Kochłowice. Szybkie tempo zmniejszenia natężenia problemu zaobserwowano również na Chebziu/Kaufhaus, Orzegowie i Nowym Bytomiu.
Najwolniejszy spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej odnotowano na podobszarach Ruda i Wirek/Czarny Las.
Podsumowując, dane dotyczące dynamiki liczby osób korzystających z pomocy społecznej w Rudzie Śląskiej są optymistyczne. Na obszarze rewitalizacji widoczny jest wyraźny spadek skali tego zjawiska. Należy jednak pamiętać, że na niektórych podobszarach problem ubóstwa wciąż jest znaczący i wymaga dalszych interwencji. 
[bookmark: _Toc185880689]Tabela 17. Dynamika zmian osób korzystających ze świadczeń środowiskowej pomocy społecznej w okresie pomiędzy 2014 a 2023 rokiem w obszarze rewitalizacji w granicach miasta Ruda Śląska
	Podobszar rewitalizacji
	Liczba osób korzystających z zasiłków środowiskowej pomocy społecznej w 2016 r.
	Liczba osób korzystających z zasiłków środowiskowej pomocy społecznej w 2023 r.
	Dynamika zmian osób korzystających z zasiłków środowiskowej pomocy społecznej pomiędzy 2016 a 2023 r.
	Różnica między wskaźnikiem dla podobszaru a średnią dla miasta [p.p.]

	Ruda
	819
	596
	-27,23
	13,03

	Orzegów
	711
	369
	-48,10
	-7,84

	Godula
	281
	73
	-74,02
	-33,76

	Kolonia Carl Emanuel
	23
	9
	-60,87
	-20,61

	Chebzie/ Kaufhaus
	590
	299
	-49,32
	-9,06

	Teren przy 1 Maja
	0
	0
	-
	-

	Szyb Mikołaj 
	0
	0
	-
	-

	Wirek/ Czarny Las
	593
	388
	-34,57
	5,69

	Bykowina/ Kochłowice
	300
	139
	-53,67
	-13,41

	Nowy Bytom
	697
	379
	-45,62
	-5,36

	Teren po KWK Pokój
	0
	0
	-
	-

	Muzeum PRL-u
	-
	-
	-
	-

	obszar rewitalizacji
	4021
	2252
	-43,99
	-3,73

	miasto Ruda Śląska
	5827
	3481
	-40,26
	-


Źródło: Opracowano na podstawie danych z Centrum Usług Społecznych w Rudzie Śląskiej
Ważnym aspektem w ramach prowadzonej polityki społecznej i rozwoju infrastruktury są potrzeby osób z niepełnosprawnością. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności świadczy nie tylko o skali potrzeb tej grupy społecznej, ale także o wielkości populacji. W obszarze rewitalizacji zaobserwowano podobną koncentrację zjawiska jak w mieście. I tak w 2023 r. udział osób z niepełnosprawnością korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wynosił w obszarze rewitalizacji 36,55%. Natomiast w mieście wskaźnik kształtował się na poziomie 36,37%. Najwyższy udział osób z niepełnosprawnością korzystających z pomocy społecznej odnotowano na podobszarach Chebzie/Kaufhaus (44,15%), Nowy Bytom (42,48%) i Wirek/Czarny Las (41,49%). Na pozostałych podobszarach rewitalizacji koncentracja zjawiska była słabsza niż średnio na całym obszarze rewitalizacji i średnio w mieście.
[bookmark: _Toc185880690]Tabela 18. Udział osób z niepełnosprawnością korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 2023 r. w obszarze rewitalizacji w granicach miasta Ruda Śląska
	Podobszar rewitalizacji
	Liczba osób korzystających z zasiłków środowiskowej pomocy społecznej ogółem z powodu niepełnosprawności w 2023 r.
	Liczba osób korzystających z zasiłków środowiskowej pomocy społecznej ogółem w 2023 r.
	Udział osób z niepełnosprawnością korzystających z pomocy społecznej w 2023 r. [%]

	Ruda
	195
	596
	32,72

	Orzegów
	112
	369
	30,35

	Godula
	16
	73
	21,92

	Kolonia Carl Emanuel
	3
	9
	33,33

	Chebzie/ Kaufhaus
	132
	299
	44,15

	Teren przy 1 Maja
	0
	0
	-

	Szyb Mikołaj 
	0
	0
	-

	Wirek/ Czarny Las
	161
	388
	41,49

	Bykowina/ Kochłowice
	43
	139
	30,94

	Nowy Bytom
	161
	379
	42,48

	Teren po KWK Pokój
	0
	0
	-

	Muzeum PRL-u
	-
	-
	-

	obszar rewitalizacji
	823
	2252
	36,55

	miasto Ruda Śląska
	1266
	3481
	36,37


Źródło: Opracowano na podstawie danych z Centrum Usług Społecznych w Rudzie Śląskiej
[bookmark: _Toc185880651]Bezrobocie
Jedną z głównych przyczyn ubóstwa i trudnej sytuacji materialnej rudzkich rodzin jest bezrobocie. Bezrobocie mieszkańców stanowi główny czynnik hamujący wzrost gospodarczy, wpływając na powstawanie napięć i konfliktów społecznych. Stopa bezrobocia mierzona udziałem osób bezrobotnych zarejestrowanych w ogóle ludności w wieku produkcyjnym stanowi jeden z podstawowych mierników rozwoju społeczno-gospodarczego. Bezrobocie stanowi bowiem zjawisko wysoce niepożądane mające silne przełożenie na występowanie negatywnych zjawisk społecznych (ubóstwo, wykluczenie społeczne, wyższą skłonność do czynów przestępczych, uzależnienie od pomocy społecznej, itd.), a także gospodarczych (niepełne wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich, niski popyt konsumpcyjny). Na koniec 2023 r. na obszarze rewitalizacji sytuacja na rynku pracy była niekorzystna w stosunku do miasta – bowiem 2,14% osób w wieku produkcyjnym pozostawało bez zatrudnienia. Dla porównania w Rudzie Śląskiej w tym samym czasie stopa bezrobocia wynosiła 1,28%. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej na przestrzeni ostatnich lat systematycznie spada. Najwyższy odsetek osób nieradzących sobie na rynku pracy, przekraczający znacznie wartość średnią dla miasta, występuje w obszarach śródmiejskich i jego okolicach, przede wszystkim wśród mieszkańców zameldowanych na obszarze zwartej zabudowy kamienicznej, między innymi w mieszkaniach komunalnych. W 2023 roku najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła na Chebziu/Kaufhaus (3,69%), znacznie przekraczając średnią dla miasta. Wysokie bezrobocie dotknęło również mieszkańców podobszarów Orzegów (2,65%) i Wirek/Czarny Las (2,54%). 
Co ważne, obszary o najwyższym bezrobociu charakteryzują się również niską przedsiębiorczością mieszkańców. Oznacza to, że mieszkańcy tych podobszarów wykazują niską aktywność zawodową i nie podejmują samozatrudnienia jako rozwiązania swojej trudnej sytuacji.
Relatywnie wysokie bezrobocie występuje także na Rudzie (2,38%) i w Kolonii Carl Emanuel (2,29%). Na Nowym Bytomiu i Goduli stopa bezrobocia nieco przekracza średnią dla miasta. Najniższy wskaźnik zanotowano na Bykowinie/Kochłowicach (0,98%), gdzie jest on poniżej średniej dla Rudy Śląskiej.
W latach 2016-2023 na obszarze rewitalizacji zaobserwowano spadek stopy bezrobocia o 2,12 p.p. W całym mieście tempo spadku było wolniejsze. Najszybszy spadek stopy bezrobocia odnotowano na Orzegowie (-3,88 p.p.). Szybko zmniejszyła się również liczba osób bezrobotnych na Rudzie, Goduli i na Chebziu/Kaufhaus. Najmniejszy spadek wystąpił na Nowym Bytomiu i Kolonii Carl Emanuel.
Podsumowując, dane dotyczące bezrobocia w Rudzie Śląskiej ukazują zróżnicowanie sytuacji w poszczególnych podobszarach. W obszarach o najwyższym bezrobociu konieczne są złożone działania wsparcia, łączące różne aspekty, aby skutecznie zwalczać to zjawisko i przeciwdziałać marginalizacji społecznej.
[bookmark: _Toc185880691]Tabela 19. Zmiana udziały osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym pomiędzy 2016 a 2023 r. w obszarze rewitalizacji w granicach miasta Ruda Śląska
	Podobszar rewitalizacji
	Udział osób bezrobotnych ogółem na 100 osób w wieku produkcyjnym w 2016 r. [%]
	Udział osób bezrobotnych ogółem na 100 osób w wieku produkcyjnym w 2023 r. [%]
	Różnica między wskaźnikiem dla podobszaru a średnią dla miasta za 2016 r. [p.p.]
	Różnica między wskaźnikiem dla podobszaru a średnią dla miasta za 2023 r. [p.p.]

	Ruda
	5,16
	2,38
	2,62
	1,10

	Orzegów
	6,53
	2,65
	3,98
	1,37

	Godula
	4,27
	1,72
	1,73
	0,44

	Kolonia Carl Emanuel
	2,31
	2,29
	-0,23
	1,00

	Chebzie/ Kaufhaus
	5,85
	3,69
	3,30
	2,41

	Teren przy 1 Maja
	-
	-
	-
	-

	Szyb Mikołaj 
	-
	-
	-
	-

	Wirek/ Czarny Las
	4,46
	2,54
	1,91
	1,26

	Bykowina/ Kochłowice
	2,33
	0,98
	-0,21
	-0,31

	Nowy Bytom
	3,04
	1,85
	0,50
	0,57

	Teren po KWK Pokój
	-
	-
	-
	-

	Muzeum PRL-u
	-
	-
	-
	-

	obszar rewitalizacji
	4,26
	2,14
	1,72
	0,86

	miasto Ruda Śląska
	2,54
	1,28
	-
	-


Źródło: Opracowano na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
W latach 2016-2023 w Rudzie Śląskiej zaobserwowano znaczący spadek liczby osób bezrobotnych o 56,54%. Podobny trend wystąpił na obszarze rewitalizacji. Na wszystkich podobszarach rewitalizacji odnotowano zmniejszenie bezrobocia, szczególnie na Orzegowie, Goduli i Bykowinie/Kochłowicach.
Na podobszarze Ruda tempo spadku bezrobocia było relatywnie szybkie. Najwolniej zjawisko to zmniejszało się w Kolonii Carl Emanuel. Na Chebziu/Kaufhaus i Nowym Bytomiu spadek bezrobocia był relatywnie wolny w porównaniu do całego miasta i obszaru rewitalizacji. Nieco wolniejsze tempo spadku niż w całej Rudzie Śląskiej odnotowano na podobszarze Wirek/Czarnym Las.
Podsumowując, dane dotyczące dynamiki bezrobocia w Rudzie Śląskiej są bardzo optymistyczne. Zarówno w całym mieście, jak i na obszarze rewitalizacji zaobserwowano znaczący spadek liczby osób bezrobotnych. W niektórych podobszarach tempo spadku było szybsze, w innych wolniejsze, co wskazuje na konieczność zróżnicowanych działań w zakresie polityki zatrudnienia.
[bookmark: _Toc185880692]

Tabela 20. Dynamika zmian bezrobotnych ogółem w okresie pomiędzy 2016 a 2023 rokiem w obszarze rewitalizacji w granicach miasta Ruda Śląska
	Podobszar rewitalizacji
	Liczba osób bezrobotnych ogółem w 2016 r.
	Liczba bezrobotnych ogółem w 2023 r.
	Dynamika zmian liczby ludności w wieku poprodukcyjnym na pobyt stały pomiędzy 2016 a 2023 r. [%]
	Różnica między wskaźnikiem dynamiki dla podobszaru a średnią dla miasta [p.p.]

	Ruda
	310
	130
	-58,06
	-1,52

	Orzegów
	120
	42
	-65,00
	-8,46

	Godula
	57
	20
	-64,91
	-8,37

	Kolonia Carl Emanuel
	5
	4
	-20,00
	36,54

	Chebzie/ Kaufhaus
	75
	38
	-49,33
	7,21

	Teren przy 1 Maja
	0
	0
	-
	-

	Szyb Mikołaj 
	0
	0
	-
	-

	Wirek/ Czarny Las
	187
	87
	-53,48
	3,06

	Bykowina/ Kochłowice
	84
	30
	-64,29
	-7,75

	Nowy Bytom
	125
	67
	-46,40
	10,14

	Teren po KWK Pokój
	0
	0
	-
	-

	Muzeum PRL-u
	-
	-
	-
	-

	obszar rewitalizacji
	963
	418
	-56,59
	-0,05

	miasto Ruda Śląska
	2064
	897
	-56,54
	-


Źródło: Opracowano na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
[bookmark: _Toc185880652]Bezpieczeństwo publiczne
Poczucie bezpieczeństwa to jeden z filarów dobrej jakości życia mieszkańców. Aby ocenić poziom bezpieczeństwa publicznego w Rudzie Śląskiej i obszarze rewitalizacji, przeanalizowano dane dotyczące spraw sądowych prowadzonych przez kuratorów sądowych. Analiza objęła różne rodzaje spraw, takie jak:
orzeczone kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby i oddanie pod dozór kuratora,
warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary w zakładzie karnym i oddanie pod dozór kuratora,
udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
zarejestrowane kontrole wykonywania obowiązków przez skazanego lub sprawcę w okresie próby bez orzeczonego dozoru kuratora sądowego,
wykonywane kary ograniczenia wolności,
prowadzone prace społecznie użyteczne orzeczone w zamian za nieuiszczoną grzywnę,
osoby poddane obowiązkowi leczenia odwykowego z nadzorem kuratora sądowego,
w zakresie nadzoru wobec rodziców/rodzica nad małoletnimi dziećmi,
w zakresie nadzoru nad nieletnimi.
Do oceny poziomu bezpieczeństwa wykorzystano wskaźnik liczby zarejestrowanych spraw sądowych na 100 mieszkańców. Niestety, obszar rewitalizacji charakteryzuje się wyższą koncentracją spraw sądowych niż średnia dla miasta. W 2023 roku wskaźnik ten wynosił 3,58 i był wyższy niż w 2016 roku. W całym mieście natężenie tego problemu jest mniejsze.
W 2023 roku największe natężenie spraw sądowych stwierdzono na Chebziu/Kaufhaus i Wirku/Czarnym Lesie. Wysoki wskaźnik odnotowano również na Orzegowie. Co istotne, już w 2016 roku w tych podobszarach koncentracja spraw sądowych była wysoka.
Najmniejsze wartości wskaźnika zanotowano na Bykowinie/Kochłowicach, Kolonii Carl Emanuel i Nowym Bytomiu. W całym mieście koncentracja spraw sądowych jest mniejsza niż na obszarze rewitalizacji.
W latach 2016-2023 największy wzrost wskaźnika zaobserwowano na podobszarze Kolonia Carl Emanuel, ale wynika to z niewielkiej liczby spraw sądowych w tym podobszarze. Duży wzrost odnotowano również na Wirku/Czarnym Lesie. Na Orzegowie, Nowym Bytomiu i Bykowinie/Kochłowicach wzrost był znaczny. Na Chebziu/Kaufhaus zaobserwowano niewielki spadek.
Podsumowując, dane dotyczące spraw sądowych w Rudzie Śląskiej wskazują na zróżnicowanie sytuacji na poszczególnych podobszarach. Na obszarze rewitalizacji koncentracja spraw sądowych jest większa niż w całym mieście, co może świadczyć o większych problemach społecznych w tym obszarze.
[bookmark: _Toc185880693]Tabela 21. Zmiany wartości wskaźnika liczby spraw sądowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w okresie pomiędzy 2016 a 2023 r. w obszarze rewitalizacji w granicach miasta Ruda Śląska
	Podobszar rewitalizacji
	Liczba spraw sądowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2016 r.
	Liczba spraw sądowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2023 r.
	Różnica między wskaźnikiem dla podobszaru a średnią dla miasta za 2016 r. [p.p.]
	Różnica między wskaźnikiem dla podobszaru a średnią dla miasta za 2023 r. [p.p.]

	Ruda
	2,99
	3,04
	1,74
	1,32

	Orzegów
	3,79
	5,05
	2,54
	3,33

	Godula
	2,51
	2,96
	1,26
	1,24

	Kolonia Carl Emanuel
	0,29
	2,59
	-0,95
	0,87

	Chebzie/ Kaufhaus
	6,41
	6,40
	5,16
	4,69

	Teren przy 1 Maja
	-
	-
	-
	-

	Szyb Mikołaj 
	-
	-
	-
	-

	Wirek/ Czarny Las
	3,32
	5,21
	2,08
	3,49

	Bykowina/ Kochłowice
	1,33
	2,20
	0,08
	0,48

	Nowy Bytom
	1,79
	2,84
	0,54
	1,12

	Teren po KWK Pokój
	-
	-
	-
	-

	Muzeum PRL-u
	-
	-
	-
	-

	obszar rewitalizacji
	2,76
	3,58
	1,51
	1,87

	miasto Ruda Śląska
	1,25
	1,72
	-
	-


Źródło: Opracowano na podstawie danych z Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej
W 2023 r. zarejestrowano 2102 spraw w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej,  z czego 1162 w obszarze rewitalizacji. W okresie pomiędzy 2016 a 2023 r. w obszarze rewitalizacji ich liczba wzrosła o 14,60%, podczas gdy w mieście – o 26,78%. Największy przyrost prowadzonych spraw sądowych zaznaczył się na podobszarze Kolonia Carl Emanuel. Jednak na końcowe wartości wskaźnika dynamiki wpływa niewielka liczba tych spraw w tej części miasta. Bardzo wysoki wzrost liczby osób objętych nadzorem zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej zaobserwowano na podobszarach Bykowina/Kochłowice oraz Nowy Bytom, w których wskaźnik dynamiki przyjął odpowiednio wartość 46,25% i 38,52%. Znaczne nasilenie zjawiska na tle miasta odnotowano również na podobszarze Wirek/Czarny Las, gdzie analizowany wskaźnik wynosił 32,88%. Relatywnie szybkie tempo natężenia problemu w porównaniu do całego obszaru rewitalizacji było widoczne na podobszarze Orzegów – wskaźnik dynamiki kształtował się tu na poziomie 21,55%. Nieznaczny wzrost wskaźnika dynamiki zaznaczył się na podobszarze Godula (o 3,85%). Podobszary Chebzie/Kaufhaus oraz Ruda osiągnęły zaś ujemny poziom dynamiki – odpowiednio -17,83% i -6,53%. 
[bookmark: _Toc185880694]Tabela 22. Zmiany liczby zarejestrowanych spraw w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej w okresie pomiędzy 2016 a 2023 r. w obszarze rewitalizacji w granicach miasta Ruda Śląska
	Podobszar rewitalizacji
	Liczba zarejestrowanych spraw w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej w 2016 r.
	Liczba zarejestrowanych spraw w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej w 2023 r.
	Dynamika zmian zarejestrowanych spraw sądowych pomiędzy 2016 a 2023 r.
	Różnica między wskaźnikiem dynamiki dla podobszaru rewitalizacji a średnią dla miasta [p.p.]

	Ruda
	291
	272
	-6,53
	-33,31

	Orzegów
	116
	141
	21,55
	-5,23

	Godula
	52
	54
	3,85
	-22,93

	Kolonia Carl Emanuel
	1
	7
	600,00
	573,22

	Chebzie/ Kaufhaus
	129
	106
	-17,83
	-44,61

	Teren przy 1 Maja
	0
	0
	-
	-

	Szyb Mikołaj 
	0
	0
	-
	-

	Wirek/ Czarny Las
	222
	295
	32,88
	6,10

	Bykowina/ Kochłowice
	80
	117
	46,25
	19,47

	Nowy Bytom
	122
	169
	38,52
	11,75

	Teren po KWK Pokój
	0
	0
	-
	-

	Muzeum PRL-u
	-
	-
	-
	-

	obszar rewitalizacji
	1014
	1162
	14,60
	-12,18

	miasto Ruda Śląska
	1658
	2102
	26,78
	-


Źródło: Opracowano na podstawie danych z Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej
Organem pilnującym porządku w Mieście z ramienia Urzędu Miasta jest Straż Miejska powołana Zarządzeniem Nr SM 1/91 Prezydenta Miasta Ruda Śląska w dniu 18 kwietnia 1991 r, z mocą obowiązującą od 01 maja 1991 r. Do kategorii podjętych interwencji straży miejskiej zakwalifikowano m.in.:
awarie techniczne,
interwencje własne,
ochronę środowiska i gospodarkę odpadami,
samochody,
spalanie odpadów,
zagrożenie pożarowe (katastrofy),
zagrożenie w ruchu drogowym,
zagrożenie życia i zdrowia,
zakłócanie porządku publicznego i spokoju,
napotkane zwierzęta.
Liczba podejmowanych przez strażników interwencji wynosiła w mieście w 2023 r. ok. 12 099, z czego ok. 4897 w obszarze rewitalizacji. Najwięcej interwencji podejmowano na podobszarach Nowy Bytom, Ruda i Wirek. 
Analiza poziomu bezpieczeństwa publicznego, oparta na liczbie interwencji Straży Miejskiej w przeliczeniu na 100 mieszkańców, wykazała, że na obszarze rewitalizacji występuje większa koncentracja tego zjawiska niż średnio w Rudzie Śląskiej. W 2023 r. analizowany wskaźnik dla obszaru rewitalizacji wyniósł 15,11, podczas gdy w całym mieście – 9,89.
Najwięcej zgłoszeń odnotowano na terenach położonych w środkowej i północnej części Rudy Śląskiej, zwłaszcza na podobszarach rewitalizacji: Goduli, Chebziu/Kaufhaus i Nowym Bytomiu. Dość dużą koncentrację interwencji, w porównaniu z całym obszarem rewitalizacji, zaobserwowano również na Orzegowie. Relatywnie wysokie natężenie zjawiska wystąpiło także na Wirku/Czarnym Lesie, w Rudzie i na Kolonii Carl Emanuel. Z kolei na Bykowinie/Kochłowicach odnotowano wyraźnie mniejszą liczbę interwencji, zarówno w odniesieniu do obszaru rewitalizacji, jak i całego miasta.
[bookmark: _Toc185880695]Tabela 23. Liczba podjętych interwencji Straży Miejskiej w 2023 r. w obszarze rewitalizacji w granicach miasta Ruda Śląska
	Podobszar rewitalizacji
	Liczba zgłoszeń do Straży Miejskiej w 2023 r.
	Liczba podjętych interwencji Straży Miejskiej w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2023 r.

	Ruda
	1051
	11,76

	Orzegów
	443
	15,87

	Godula
	474
	26,00

	Kolonia Carl Emanuel
	30
	11,11

	Chebzie/ Kaufhaus
	393
	23,75

	Teren przy 1 Maja
	4
	-

	Szyb Mikołaj 
	0
	-

	Wirek/ Czarny Las
	800
	14,13

	Bykowina/ Kochłowice
	297
	5,59

	Nowy Bytom
	1400
	23,51

	Teren po KWK Pokój
	1
	-

	Muzeum PRL-u
	-
	-

	obszar rewitalizacji
	4897
	15,11

	miasto Ruda Śląska
	12099
	9,89


Źródło: Opracowanie własne podstawie danych ze Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej
[bookmark: _Toc185880653]Aktywność gospodarcza
Skalę aktywności gospodarczej w Rudzie Śląskiej oceniono na podstawie wskaźnika przedsiębiorczości, wyrażonego liczbą wszystkich podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON przypadających na 100 mieszkańców. Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Katowicach, na dzień 31 grudnia 2023 r. w mieście działało 11 841 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3428 na obszarze rewitalizacji.
W ostatnich latach na obszarze rewitalizacji obserwuje się nieco większą koncentrację podmiotów gospodarczych niż w całym mieście. W 2023 r. wskaźnik ten wyniósł 10,57 na 100 mieszkańców w obszarze rewitalizacji, podczas gdy w Rudzie Śląskiej – 9,68.
Najwyższy poziom przedsiębiorczości, zarówno w odniesieniu do obszaru rewitalizacji, jak i całego miasta, odnotowano na Wirku/Czarnym Lesie (14,75 na 100 mieszkańców) i Goduli (13,77 na 100 mieszkańców). Wysoką koncentrację odnotowano również na Nowym Bytomiu (12,63 na 100 mieszkańców). Wirek/Czarny Las i Nowy Bytom to obszary koncentrujące funkcje komercyjne, usługowe, edukacyjne i sportowe, skupiające liczne instytucje i podmioty gospodarcze. W pozostałych podobszarach rewitalizacji wskaźnik nie przekroczył średniej dla miasta.
Najmniejszą aktywność gospodarczą zanotowano na Chebziu/Kaufhaus (5,50 na 100 mieszkańców) i Bykowinie/Kochłowicach (6,87 na 100 mieszkańców). Relatywnie niskim nagromadzeniem podmiotów gospodarczych charakteryzowały się Orzegów (8,67 na 100 mieszkańców) i Ruda (9,55 na 100 mieszkańców).
W latach 2016-2023 wartość analizowanego wskaźnika zwiększyła się w obszarze rewitalizacji o 1,99, podobnie jak w całym mieście. Największy wzrost odnotowano na Goduli (o 4,11). Relatywnie wysokie zwiększenie poziomu przedsiębiorczości było widoczne również na Wirku/Czarnym Lesie (o 2,81) i Nowym Bytomiu (o 2,60). Obszary te kumulują tereny mieszkalno-usługowe miasta. Znacznie wolniejszą poprawę stwierdzono na Rudzie (o 1,92), na Bykowinie/Kochłowicach (o 1,56) i Orzegowie (o 0,60).
Odmiennie sytuacja przedstawia się na Chebziu/Kaufhaus, gdzie wyraźnie maleje aktywność podmiotów gospodarczych. Niski poziom rozwoju gospodarczego w tej części miasta koreluje ze złą sytuacją społeczną (wyższe wskaźniki bezrobocia, duży udział osób korzystających z pomocy społecznej, wysoka przestępczość). Wpływ na ten parametr mogą mieć intensywne procesy odpływu ludności w wieku produkcyjnym. 
[bookmark: _Toc185880696]Tabela 24.  Zmiany liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON przypadających na 100 mieszkańców w okresie pomiędzy 2016 a 2023 r. w obszarze rewitalizacji w granicach miasta Ruda Śląska
	Podobszar rewitalizacji
	Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON przypadających na 100 mieszkańców w 2016 r.
	Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON przypadających na 100 mieszkańców w 2023 r.
	Różnica między wskaźnikiem dla podobszaru a średnią dla miasta za 2016 r. 
	Różnica między wskaźnikiem dla podobszaru a średnią dla miasta za 2023 r. 

	Ruda
	7,64
	9,55
	-0,03
	-0,12

	Orzegów
	8,07
	8,67
	0,41
	-1,01

	Godula
	9,66
	13,77
	2,00
	4,09

	Kolonia Carl Emanuel
	4,41
	7,04
	-3,25
	-2,64

	Chebzie/ Kaufhaus
	6,56
	5,50
	-1,10
	-4,18

	Teren przy 1 Maja
	-
	-
	-
	-

	Szyb Mikołaj 
	-
	-
	-
	-

	Wirek/ Czarny Las
	11,94
	14,75
	4,27
	5,07

	Bykowina/ Kochłowice
	5,31
	6,87
	-2,36
	-2,81

	Nowy Bytom
	10,02
	12,63
	2,36
	2,95

	Teren po KWK Pokój
	-
	-
	-7,66
	-

	Muzeum PRL-u
	-
	-
	-
	-

	obszar rewitalizacji
	8,59
	10,57
	0,93
	0,90

	miasto Ruda Śląska
	7,66
	9,68
	-
	-


Źródło: Opracowano na podstawie danych z Urzędu Statystycznego w Katowicach
Wskaźnik przedsiębiorczości obrazuje skłonność podmiotów gospodarczych (w tym osób fizycznych) do podejmowania działalności w danym rejonie miasta. W latach 2016-2023 na obszarze rewitalizacji w Rudzie Śląskiej liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON wzrosła o 8,58%. W tym samym czasie w całym mieście wskaźnik ten wyniósł 16,35%. Oznacza to, że w Rudzie Śląskiej tempo wzrostu aktywności gospodarczej było prawie dwukrotnie szybsze niż na obszarze rewitalizacji.
Największy przyrost, przekraczający średnią dla miasta, odnotowano w Kolonii Carl Emanuel (26,67%) i na Goduli (25,50%). Warto zauważyć, że na końcowe wartości wskaźnika w Kolonii Carl Emanuel wpływa niewielka liczba podmiotów gospodarczych w tej części miasta. Na Goduli wskaźnik ten był o 9,15 p.p. wyższy niż w całym mieście. Znaczące tempo wzrostu zaobserwowano również na Rudzie (14,78%), Bykowinie/Kochłowicach (14,06%) i Nowym Bytomiu (10,10%).  Wysokie tempo ubytku podmiotów wpisanych do rejestru REGON stwierdzono również na Chebziu/Kaufhaus (-31,06%).
[bookmark: _Toc185880697]Tabela 25. Zmiany bezwzględnej liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON  w okresie pomiędzy 2016 a 2023 r. w obszarze rewitalizacji w granicach miasta Ruda Śląska
	Podobszar rewitalizacji
	Liczba podmiotów gospodarczych ogółem w 2016 r.
	Liczba podmiotów gospodarczych ogółem w 2023 r.
	Dynamika zmian podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON pomiędzy 2016 a 2023 r. [%]
	Różnica między wskaźnikiem dla podobszaru a średnią dla miasta  [p.p.]

	Ruda
	744
	854
	14,78
	-1,57

	Orzegów
	247
	242
	-2,02
	-18,37

	Godula
	200
	251
	25,50
	9,15

	Kolonia Carl Emanuel
	15
	19
	26,67
	10,32

	Chebzie/ Kaufhaus
	132
	91
	-31,06
	-47,41

	Teren przy 1 Maja
	0
	5
	0,00
	-

	Szyb Mikołaj 
	0
	0
	-
	-

	Wirek/ Czarny Las
	797
	835
	4,77
	-11,58

	Bykowina/ Kochłowice
	320
	365
	14,06
	-2,29

	Nowy Bytom
	683
	752
	10,10
	-6,25

	Teren po KWK Pokój
	19
	10
	-47,37
	-63,72

	Muzeum PRL-u
	-
	-
	-
	-

	obszar rewitalizacji
	3157
	3428
	8,58
	-7,77

	miasto Ruda Śląska
	10177
	11841
	16,35
	-


Źródło: Opracowano na podstawie danych z Urzędu Statystycznego w Katowicach
[bookmark: _Toc185880654]Dostępność do instytucji kultury
Znaczny wpływ na jakość zamieszkiwania ma dostęp do obiektów infrastruktury społecznej umożliwiających czynne i bierne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych czy rozwijanie własnych pasji i zainteresowań. Obecność obiektów tego typu i realizacja w nich różnego rodzaju projektów, wydarzeń czy zajęć wzmacnia tożsamość lokalną mieszkańców, a także ich zaangażowanie w sprawy miasta, rozwijając przy tym wrażliwość kulturalną i społeczną. W mieście prężnie działa kilka instytucji kultury organizujących przedsięwzięcia kulturalne o charakterze lokalnym, regionalnym, a także ogólnopolskim.
W tabeli poniżej przedstawiono wykaz instytucji kultury w obszarze rewitalizacji w granicach miasta Ruda Śląska.
[bookmark: _Toc185880698]Tabela 26. Wykaz instytucji kultury zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji w granicach miasta Ruda Śląska
	Nazwa placówki
	Adres
	Koordynator
	Podobszar rewitalizacji

	Śląski Teatr Impresaryjny im. Henryka Bisty w  Rudzie Śląskiej
	Niedurnego 69
	Miasto
	Nowy Bytom

	Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka
	Wolności 26
	Miasto
	Ruda

	Młodzieżowy Dom Kultury
	Janasa 28
	Miasto
	Ruda

	Miejska Biblioteka Publiczna
	Dworcowa 33
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Źródło: Opracowano na podstawie danych z Wydziału Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Urzędu Miasta Ruda Śląska
Analiza dostępności mieszkańców Rudy Śląskiej do instytucji kultury, przeprowadzona na podstawie udziału ludności w zasięgu 500 m od instytucji w relacji do ogólnej liczby ludności, wykazała, że na obszarze rewitalizacji dostęp ten jest lepszy niż w całym mieście.
Na obszarze rewitalizacji do instytucji kultury ma dostęp ok. 21 710 mieszkańców, tj. 66,97% populacji. W całym mieście wskaźnik ten wynosi 60,40%.
Najlepszy dostęp do instytucji kultury mają mieszkańcy Orzegowa i Nowego Bytomia. W tych częściach miasta wszyscy mieszkańcy mogą korzystać z instytucji zlokalizowanych w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Bardzo dobrą dostępność mają również mieszkańcy Goduli (92,48%).
Relatywnie niekorzystna sytuacja, w porównaniu z całym obszarem rewitalizacji, występuje na Rudzie. Wskaźnik dostępności wynosi tam blisko 65%. Ograniczony dostęp do instytucji kultury odczuwają mieszkańcy Bykowiny/Kochłowic, gdzie tylko ok. 52% ma możliwość swobodnego przemieszczania się do nich.
Najgorszy poziom dostępności obserwuje się na Chebziu/Kaufhaus i Wirku/Czarnym Lesie (dostęp ma 36-38% mieszkańców). Należy wspomnieć, że w Kolonii Carl Emanuel nie ma żadnych instytucji kultury.
[bookmark: _Toc185880699]Tabela 27. Dostępność mieszkańców do instytucji kultury w strefie buforu do 500 m w obszarze rewitalizacji w granicach miasta Ruda Śląska
	Podobszar rewitalizacji
	Liczba ludności ogółem zameldowana w obszarze bufora w odległości nie większej niż 500 m od instytucji kultury
	Liczba ludności ogółem na pobyt stały w 2023 r. 
	Udział ludności w zasięgu dostępu do instytucji kultury w obszarze bufora do 500 m w relacji do liczby ludności ogółem podobszaru rewitalizacji [%]

	Ruda
	5814
	8940
	65,03

	Orzegów
	2791
	2791
	100,00

	Godula
	1686
	1823
	92,48

	Kolonia Carl Emanuel
	0
	270
	0,00

	Chebzie/ Kaufhaus
	623
	1655
	37,64

	Teren przy 1 Maja
	0
	0
	-

	Szyb Mikołaj 
	0
	0
	-

	Wirek/ Czarny Las
	2032
	5662
	35,89

	Bykowina/ Kochłowice
	2803
	5315
	52,74

	Nowy Bytom
	5956
	5956
	100,00

	Teren po KWK Pokój
	0
	0
	-

	Muzeum PRL-u
	-
	-
	-

	obszar rewitalizacji
	21710
	32417
	66,97

	miasto Ruda Śląska
	73912
	122373
	60,40


Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z warstw wektorowych wykorzystanych w programie QGIS oraz Urzędu Miasta Ruda Śląska

[bookmark: _Toc185880713]Rycina 2. Dostępność mieszkańców do instytucji kultury w strefie buforu do 500 m w mieście Ruda Śląska

Źródło: Opracowano w programie QGiS na podstawie danych z Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz podkładu Open Street Map (OSM)
[bookmark: _Toc185880655]Dostępność do placówek pomocy społecznej 
Placówki pomocy społecznej wykazują znaczny potencjał instytucji pomocy społecznej na rzecz realizacji programów aktywizujących i integrujących społeczności lokalnej. Stanowią bardzo kluczowy podmiot, który należy zawsze włączać w proces wdrażania programu rewitalizacji w ramach wyznaczonych celów i kierunków działań. Instytucje te mogą wspierać działania podmiotów angażujących się w działania rewitalizacyjne. 
W tabeli poniżej przedstawiono wykaz placówek pomocy społecznej w obszarze rewitalizacji w granicach miasta Ruda Śląska.
[bookmark: _Toc185880700]Tabela 28. Wykaz placówek pomocy społecznej zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji w granicach miasta Ruda Śląska
	Nazwa placówki
	Adres
	Podobszar rewitalizacji

	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Rudzie Śląskiej
	ul. Plebiscytowa 12
	Bykowina/ Kochłowice

	Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej 
	ul. Plebiscytowa 12
	Bykowina/ Kochłowice

	Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej 
	ul. Wita Stwosza 1
	Bykowina/ Kochłowice

	Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej 
	ul. Pileckiego 23/01
	Chebzie/ Kaufhaus

	Punkt Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa 
	ul. Markowej 22
	Nowy Bytom

	Lokalny Punkt Pracowników Socjalnych 
	ul. Markowej  22
	Nowy Bytom

	Centrum Usług Społecznych w Rudzie Śląskiej 
	ul. Markowej 20
	Nowy Bytom

	Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Rudzie Śląskiej 
	ul. Markowej 20a
	Nowy Bytom

	Klub Integracji Społecznej 
	ul. Markowej 22
	Nowy Bytom

	Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej 
	ul. Tołstoja 11
	Nowy Bytom

	Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej
	ul. Puszkina 7
	Orzegów

	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej 
	ul. Ballestremów 16
	Ruda

	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 
	ul. Pl Chopina 4/6
	Ruda

	Lokalny Punkt Pracowników Socjalnych 
	ul. Wolności 14
	Ruda

	Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej 
	ul. Hallera 61a
	Wirek/ Czarny Las

	Lokalny Punkt Pracowników Socjalnych
	ul. Jankowskiego  8
	Wirek/ Czarny Las

	Punkt Usług Opiekuńczych 
	ul. Jankowskiego 8
	Wirek/ Czarny Las

	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 
	ul. Sienkiewicza 11/2
	Wirek/ Czarny Las


Źródło: Opracowano na podstawie danych z Urzędu Miasta Ruda Śląska
Analiza dostępności mieszkańców Rudy Śląskiej do placówek pomocy społecznej, oparta na udziale ludności w zasięgu 500 m od placówki w relacji do ogólnej liczby ludności, wykazała, że na obszarze rewitalizacji dostęp ten jest znacznie lepszy niż w całym mieście.
Z placówek pomocy społecznej na obszarze rewitalizacji może korzystać ok. 75,7% mieszkańców. W całym mieście wskaźnik ten wynosi zaledwie ok. 43,6%.
Wszyscy mieszkańcy Goduli mają placówki pomocy społecznej w zasięgu 500 m od miejsca zamieszkania. Bardzo wysoki wskaźnik dostępności odnotowano również na Wirku/Czarnym Lesie (89,09%) i Bykowinie/Kochłowicach (86,51%). W pozostałych podobszarach rewitalizacji wskaźnik nie przekroczył średniej dla całego obszaru rewitalizacji.
Analiza przestrzenna wskazuje, że w 3 z 8 podobszarów rewitalizacji wskaźnik dostępności był wyższy niż średnia dla całego obszaru. Na wszystkich podobszarach, z wyjątkiem Kolonii Carl Emanuel, wskaźnik ten przekroczył średnią dla całego miasta.
Nieco mniejszy udział ludności mającej dostęp do placówek pomocy społecznej w pobliżu miejsca zamieszkania, w porównaniu z całym obszarem rewitalizacji, występuje na Orzegowie (73,99%) i w Rudzie (69,46%). Najgorsza sytuacja panuje na Nowym Bytomiu (64,74%) i Chebziu/Kaufhaus (57,40%). W Kolonii Carl Emanuel mieszkańcy nie mają dostępu do placówek pomocy społecznej w promieniu 500 m.
[bookmark: _Toc185880701]Tabela 29. Dostępność mieszkańców do placówek pomocy społecznej w strefie buforu do 500 m w obszarze rewitalizacji w granicach miasta Ruda Śląska
	Podobszar rewitalizacji
	Liczba ludności ogółem zameldowana w obszarze bufora w odległości nie większej niż 500 m od placówki pomocy społecznej
	Liczba ludności ogółem na pobyt stały w 2023 r. 
	Udział ludności w zasięgu dostępu do placówki pomocy społecznej w obszarze bufora do 500 m w relacji do liczby ludności ogółem podobszaru rewitalizacji [%]

	Ruda
	6210
	8940
	69,46

	Orzegów
	2065
	2791
	73,99

	Godula
	1823
	1823
	100,00

	Kolonia Carl Emanuel
	0
	270
	0,00

	Chebzie/ Kaufhaus
	950
	1655
	57,40

	Teren przy 1 Maja
	0
	0
	-

	Szyb Mikołaj 
	0
	0
	-

	Wirek/ Czarny Las
	5044
	5662
	89,09

	Bykowina/ Kochłowice
	4598
	5315
	86,51

	Nowy Bytom
	3856
	5956
	64,74

	Teren po KWK Pokój
	0
	0
	-

	Muzeum PRL-u
	-
	-
	-

	obszar rewitalizacji
	24546
	32417
	75,72

	miasto Ruda Śląska
	53377
	122373
	43,62


Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z warstw wektorowych wykorzystanych w programie QGIS oraz z Urzędu Miasta Ruda Śląska


[bookmark: _Toc185880714]Rycina 3. Dostępność mieszkańców do placówek pomocy społecznej w strefie buforu do 500 m w mieście Ruda Śląska

Źródło: Opracowano w programie QGiS na podstawie danych z Urzędu Miasta Ruda Śląska  oraz podkładu Open Street Map (OSM)
[bookmark: _Toc185880656]Dostępność do obiektów sportowo-rekreacyjnych
Dostępność mieszkańców do obiektów sportowo-rekreacyjnych określono na podstawie udziału ludności w zasięgu dostępu do obiektu sportowego w obszarze bufora do 500 m w relacji do liczby ludności podobszaru rewitalizacji. Do obiektów sportowo-rekreacyjnych włączono m.in. boiska wielofunkcyjne, stadiony piłkarskie, boiska piłkarskie, hale widowiskowo-sportowe, kompleksy boisk „Orlik”, szkolne sale sportowe, korty tenisowe, obiekty lekkoatletyczne, siłownie zewnętrzne i wewnętrzne (fitness), pumptrack, sale sportowe, tory łucznicze oraz place zabaw dla dzieci. Na obszarze rewitalizacji mieszkańcy posiadają znacznie lepszy dostęp do tych punktów w pobliżu swojego miejsca zamieszkania niż średnio w mieście. Na obszarze rewitalizacji omawiany wskaźnik kształtował się na poziomie 99,83%. W mieście udział ten wynosił zaś 95,73%. Z przeprowadzonej analizy przestrzennej wynika, że we wszystkich zaludnionych podobszarach rewitalizacji mieszkańcy mają bardzo dobry fizyczny dostęp do obiektów tego typu. Pewne trudności z dojściem do nich odczuwają jedynie mieszkańcy zameldowani na północnych obrzeżach podobszaru Ruda.
[bookmark: _Toc185880702]Tabela 30. Dostępność mieszkańców do obiektów sportowo-rekreacyjnych w strefie buforu do 500 m w obszarze rewitalizacji w granicach miasta Ruda Śląska
	Podobszar rewitalizacji
	Liczba ludności ogółem zameldowana w obszarze bufora w odległości nie większej niż 500 m od obiektów sportowo-rekreacyjnego
	Liczba ludności ogółem na pobyt stały w 2023 r. 
	Udział ludności w zasięgu dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych w obszarze bufora do 500 m w relacji do liczby ludności ogółem podobszaru rewitalizacji [%]

	Ruda
	8891
	8940
	99,45

	Orzegów
	2791
	2791
	100,00

	Godula
	1823
	1823
	100,00

	Kolonia Carl Emanuel
	270
	270
	100,00

	Chebzie/ Kaufhaus
	1655
	1655
	100,00

	Teren przy 1 Maja
	0
	0
	-

	Szyb Mikołaj 
	0
	0
	-

	Wirek/ Czarny Las
	5662
	5662
	100,00

	Bykowina/ Kochłowice
	5315
	5315
	100,00

	Nowy Bytom
	5956
	5956
	100,00

	Teren po KWK Pokój
	0
	0
	-

	Muzeum PRL-u
	-
	-
	-

	obszar rewitalizacji
	32363
	32417
	99,83

	miasto Ruda Śląska
	117143
	122373
	95,73


Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z warstw wektorowych wykorzystanych w programie QGIS oraz Urzędu Miasta Ruda Śląska

[bookmark: _Toc185880715]Rycina 4. Dostępność mieszkańców do obiektów sportowo-rekreacyjnych w strefie buforu do 500 m w mieście Ruda Śląska
[image: Dostępność mieszkańców do obiektów sportowo-rekreacyjnych w strefie buforu do 500 m w mieście Ruda Śląska]
Źródło: Opracowano w programie QGiS na podstawie danych z Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz podkładu Open Street Map (OSM)
[bookmark: _Toc185880657]Dostępność komunikacji miejskiej
Transport publiczny w Rudzie Śląskiej jest dość dobrze rozwinięty, a jego głównym operatorem jest Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM). ZTM odpowiada za planowanie tras, rozkłady jazdy i bilety na terenie całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym Rudy Śląskiej. W Rudzie Śląskiej funkcjonują dwa rodzaje transportu publicznego:
Tramwajowy: Obecnie kursują 4linie tramwajowe (1, 9, 11, 18), łączące różne dzielnice miasta z Bytomiem, Zabrzem, Świętochłowicami, Chorzowem i Katowicami.
Autobusowy: Sieć autobusowa jest znacznie bardziej rozbudowana. Dokładna liczba linii autobusowych jest zmienna, ze względu na częste modyfikacje tras i uruchamianie linii okresowych (np. na Wszystkich Świętych). Można jednak przyjąć, że w Rudzie Śląskiej kursuje około 30 linii autobusowych, zarówno miejskich, jak i regionalnych.
Komunikacja publiczna w Rudzie Śląskiej jest dobrze rozwinięta. Lokalizacja przystanków autobusowych i tramwajowych zapewnia strefę pokrycia 400 metrowego dojścia pieszego praktycznie wszystkich terenów mieszkaniowych, usługowych i przemysłowych na terenie miasta, zapewniając tym samym pełną dostępność w/w środków komunikacji masowej dla mieszkańców.
Dostępność mieszkańców do przystanków autobusowych zmierzono za pomocą wskaźnika, jakim jest udział ludności w zasięgu dostępu do przystanku autobusowego w obszarze bufora do 400 m w relacji do ogólnej liczby ludności podobszaru rewitalizacji. Większość mieszkańców zameldowanych na obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ma bardzo dobry fizyczny dostęp do przystanków autobusowych we wskazanej odległości od miejsca zamieszkania. Co istotne, na obszarze rewitalizacji mieszkańcy posiadają znacznie lepszy dostęp do nich niż w skali miasta. Na podstawie uzyskanych obliczeń w programie QGiS ustalono, że nieco ponad 99,5% ludności zamieszkujących obszar rewitalizacji może bardzo szybko dojść do przystanków autobusowych. Podobne obserwacje przestrzenne były widoczne już w 2016 r. Najgorszą dostępność do przystanków odczuwają przede wszystkim mieszkańcy zameldowani na podobszarze Bykowina/Kochłowice, gdzie tylko ok. 89% z nich ma przystanki w zasięgu 400 m. Obszarem o relatywnie najgorszej sytuacji pod względem dostępności do komunikacji zbiorowej jest również teren Muzeum PRL-u. 
[bookmark: _Toc185880703]Tabela 31. Dostępność mieszkańców do przystanków w strefie buforu do 400 m w obszarze rewitalizacji w granicach miasta Ruda Śląska
	Podobszar rewitalizacji
	Liczba ludności ogółem zameldowana w obszarze bufora w odległości nie większej niż 400 m od przystanku
	Liczba ludności ogółem na pobyt stały w 2023 r.
	Udział ludności w zasięgu dostępu do przystanku autobusowego w obszarze bufora do 400 m w relacji do ogólnej liczby ludności podobszaru rewitalizacji [%]

	Ruda
	8940
	8940
	100,00

	Orzegów
	2791
	2791
	100,00

	Godula
	1823
	1823
	100,00

	Kolonia Carl Emanuel
	270
	270
	100,00

	Chebzie/ Kaufhaus
	1655
	1655
	100,00

	Teren przy 1 Maja
	0
	0
	-

	Szyb Mikołaj
	0
	0
	-

	Wirek/ Czarny Las
	5662
	5662
	100,00

	Bykowina/ Kochłowice
	4730
	5315
	88,99

	Nowy Bytom
	5956
	5956
	100,00

	Teren po KWK Pokój
	0
	0
	-

	Muzeum PRL-u
	-
	-
	-

	obszar rewitalizacji
	32281
	32417
	99,58

	miasto Ruda Śląska
	116516
	122373
	95,21


Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z warstw wektorowych wykorzystanych w programie QGIS oraz Urzędu Miasta Ruda Śląska


[bookmark: _Toc185880716]Rycina 5. Dostępność mieszkańców do przystanków w strefie buforu do 400 m w mieście Ruda Śląska
[image: Dostępność mieszkańców do przystanków w strefie buforu do 400 m w mieście Ruda Śląska]
Źródło: Opracowano w programie QGiS na podstawie warstw wektorowych udostępnionych z Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz podkładu Open Street Map (OSM)
[bookmark: _Toc185880658]Dostępność do placówek usług medycznych 
Do usług medycznych finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) zaliczono m.in.:
świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie,
rehabilitacje leczniczą, 
leczenie szpitalne,
opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień,
podstawową opiekę zdrowotną,
ambulatoryjną opiekę specjalistyczną,
profilaktyczne programy zdrowotne,
programy pilotażowe,
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze,
leczenie stomatologiczne.
Dostępność mieszkańców do placówek usług medycznych zmierzono za pomocą wskaźnika, jakim jest udział ludności w zasięgu dostępu do usług medycznych finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w obszarze bufora do 500 m w relacji do liczby ludności ogółem podobszaru rewitalizacji. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji posiadają fizycznie lepszy dostęp do tych obiektów niż mieszkańcy miasta. I tak w obszarze rewitalizacji wskaźnik ten kształtował się na poziomie 95,28% i był o 7,75 p.p. większy w porównaniu do średniej dla miasta. Co istotne, we wszystkich zaludnionych podobszarach rewitalizacji wskaźnik przekroczył średnią wartość dla całej Rudy Śląskiej. Z analizy rozkładu przestrzennego wskaźnika wynika, że wszyscy mieszkańcy podobszarów Godula i Nowy Bytom mieszkają od placówek usług medycznych nie dalej niż w promieniu 500 m. Wysokie wartości wskaźnika na tle obszaru rewitalizacji cechuje podobszary Wirek/Czarny Las (98,90%) i Orzegów (97,67%). Relatywnie niekorzystną sytuację w porównaniu do samego obszaru rewitalizacji zaobserwowano na podobszarach Bykowina/Kochłowice i Chebzie/Kaufhaus, gdzie wskaźnik przyjął odpowiednio wartość 94,26% i 91,18%. Najgorszą sytuacją pod tym względem stwierdzono na podobszarze Ruda, w której wskaźnik liczył niecałe 90,00%. 
[bookmark: _Toc185880704]Tabela 32. Dostępność mieszkańców do usług medycznych finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)  w strefie buforu do 500 m w obszarze rewitalizacji w granicach miasta Ruda Śląska
	Podobszar rewitalizacji
	Liczba ludności ogółem zameldowana w obszarze bufora w odległości nie większej niż 500 m od placówki usług medycznych finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)
	Liczba ludności ogółem na pobyt stały w 2023 r. 
	Udział ludności w zasięgu dostępu do usług medycznych finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w obszarze bufora do 500 m w relacji do liczby ludności ogółem podobszaru rewitalizacji [%]

	Ruda
	7994
	8940
	89,42

	Orzegów
	2726
	2791
	97,67

	Godula
	1823
	1823
	100,00

	Kolonia Carl Emanuel
	270
	270
	100,00

	Chebzie/Kaufhaus
	1509
	1655
	91,18

	Teren przy 1 Maja
	0
	0
	-

	Szyb Mikołaj 
	0
	0
	-

	Wirek/Czarny Las
	5600
	5662
	98,90

	Bykowina/Kochłowice
	5010
	5315
	94,26

	Nowy Bytom
	5956
	5956
	100,00

	Teren po KWK Pokój
	0
	0
	-

	Muzeum PRL-u
	-
	-
	-

	obszar rewitalizacji
	30888
	32417
	95,28

	miasto Ruda Śląska
	107112
	122373
	87,53


Źródło: Opracowano na podstawie danych z Narodowego Funduszu Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach, I Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej


[bookmark: _Toc185880717]Rycina 6. Dostępność do usług medycznych finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w strefie buforu do 500 m w mieście Ruda Śląska

Źródło: Opracowano w programie QGiS na podstawie danych z Narodowego Funduszu Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach oraz podkładu Open Street Map (OSM)
Ocena dostępności do usług medycznych, przedstawiona wyżej, została dokonana na podstawie informacji o wielu różnego rodzaju usługach medycznych, w tym profilaktycznych programach zdrowotnych, które mogły być realizowane w placówkach niemedycznych. Wśród wymienionych usług jedną z kluczowych z punktu widzenia fizycznej dostępności dla mieszkańców jest podstawowa opieka zdrowotna (POZ). Dostępność mieszkańców do placówek POZ zmierzono za pomocą wskaźnika, jakim jest udział ludności w zasięgu dostępu do placówek POZ w obszarze bufora do 500 m w relacji do liczby ludności ogółem podobszaru rewitalizacji. Z analizy wynika, że dostępność do POZ na podobszarach rewitalizacji w Rudzie Śląskiej waha się od 3,08% do 100%. Jednak po usunięciu z danych podobszaru Chebzie/Kaufhaus średnia dla pozostałych podobszarów jest wysoka i wynosi 84,73%. Dla wszystkich podobszarów średnia wynosi 74,52%.
Największą (100%) dostępność do POZ odnotowano na podobszarach: Godula, Kolonia Carl Emanuel, Nowy Bytom. Najmniejszą dostępność do POZ odnotowano na podobszarze Chebzie/Kaufhaus. Średnia dostępność do POZ dla miasta Ruda Śląska wynosi 60,96%. W porównaniu ze średnią dla całego miasta, obszar rewitalizacji charakteryzuje się bardzo dobrą dostępnością do POZ.
[bookmark: _Toc185880705]Tabela 33. Dostępność mieszkańców do usług podstawowej opieki  zdrowotnej w strefie buforu do 500 m w obszarze rewitalizacji w granicach miasta Ruda Śląska
	[bookmark: _Hlk184831238]Podobszar rewitalizacji
	Liczba ludności ogółem zameldowana w obszarze bufora w odległości nie większej niż 500 m od placówki podstawowej opieki zdrowotnej
	Liczba ludności ogółem na pobyt stały w 2023 r. 
	Udział ludności ogółem zameldowana w obszarze bufora w odległości nie większej niż 500 m od placówki podstawowej opieki zdrowotnej w relacji do liczby ludności ogółem podobszaru rewitalizacji [%]

	Ruda
	6935
	8940
	77,57

	Orzegów
	2026
	2791
	72,59

	Godula
	1823
	1823
	100,00

	Kolonia Carl Emanuel
	270
	270
	100,00

	Chebzie/ Kaufhaus
	51
	1655
	3,08

	Teren przy 1 Maja
	0
	0
	-

	Szyb Mikołaj 
	0
	0
	-

	Wirek/ Czarny Las
	4352
	5662
	76,86

	Bykowina/ Kochłowice
	3511
	5315
	66,06

	Nowy Bytom
	5956
	5956
	100,00

	Teren po KWK Pokój
	0
	0
	-

	Muzeum PRL-u
	-
	-
	-

	obszar rewitalizacji
	24924
	32417
	76,89

	miasto Ruda Śląska
	74604
	122373
	60,96


Źródło: Opracowano na podstawie danych z Narodowego Funduszu Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach, I Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej




[bookmark: _Toc185880718]Rycina 7. Dostępność do usług podstawowej opieki zdrowotnej w strefie buforu do 500 m w mieście Ruda Śląska

Źródło: Opracowano w programie QGiS na podstawie danych z Narodowego Funduszu Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach oraz podkładu Open Street Map (OSM)

[bookmark: _Toc185880659]Imisja hałasu drogowego
W 2022 roku sporządzono Mapę akustyczną miasta w celu dokładnej oceny stanu klimatu akustycznego - zagrożenia hałasem obszarów pobytu ludzi, w miejscu zamieszkania, odpoczynku czy też zatrudnienia. Moduł Mapa Akustyczna Miasta Ruda Śląska zawiera informacje dotyczące poziomu hałasu. Dane zostały zebrane i opracowane w roku 2022 r. Dane zawarte w tym module mają charakter poglądowy i informacyjny. Prezentowane w tym serwisie mapy opracowane zostały dla dwóch wskaźników: LN oraz LDWN. LDWN jest wskaźnikiem obliczanym jako średnia ważona z poziomów hałasu dla pory dnia, wieczoru i nocy. Wskaźnik ten jest fizycznie niemierzalny. Mapy tworzone są dla średnich wartości danych wejściowych, więc nie odzwierciedlają one sytuacji akustycznej w konkretnej chwili czasu. Na ich podstawie nie można stwierdzić, że w wybranym punkcie miasta w określonej chwili czasu występuje poziom dźwięku o odczytanej z mapy wartości.[footnoteRef:4] [4:  https://psip.rudaslaska.pl/imap/?gpmap=gpMapa_Akustyczna_2022.] 

Istotnym czynnikiem warunkującym komfort mieszkania w danym miejscu jest stopień natężenia hałasu. Na klimat akustyczny w Rudzie Śląskiej największy wpływ mają ciągi komunikacyjne oraz obszary przemysłowe, stanowiące najbardziej uciążliwe źródła hałasu. Należy jednocześnie zaznaczyć, że oddziaływanie akustyczne obiektów przemysłowych jest dużo mniejsze od hałasu komunikacyjnego. Usytuowanie w wielu częściach miasta kopalń, huty oraz innych zakładów przemysłowych, które do celów produkcyjnych korzystają z materiałów przewożonych transportem samochodowym, zmusza przewoźników tych towarów do korzystania z istniejącej sieci drogowej usytuowanej w obszarze wysoce zurbanizowanym.
Do najbardziej uciążliwych dla środowiska należą: autostrada A-4 (w południowej części miasta) i Drogowa Trasa Średnicowa (w jego północnej części) oraz droga wojewódzka nr 925 relacji Bytom-Rybnik, która jest zbyt obciążona, co prowadzi do utrudnień i zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Należy podkreślić, że droga wojewódzka (DW 925) przebiega przez teren zabudowany, co bardzo wydłuża czas przejazdu. Przebudowana DW 925 połączona przez węzeł Rybnik z autostradą A1 usprawni komunikację z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice – Pyrzowice. Realizacja całości trasy N-S spowoduje zmniejszenie natężenia ruchu i odciążenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 925 pomiędzy DTŚ, a autostradą A4.
Do oceny poziomu hałasu komunikacyjnego wykorzystano wskaźnik, jakim jest udział powierzchni w zasięgu immisji hałasu LDWN powyżej 55 dB w powierzchni podobszaru rewitalizacji. Na obszarze rewitalizacji występuje nieco większy poziom uciążliwości hałasu drogowego niż średnio w mieście. I tak na obszarze rewitalizacji udział powierzchni w zasięgu immisji hałasu powyżej 55 dB wynosił 32,34% i był o 4,51 p.p. większy niż średnio w mieście. Największe natężenie hałasu odnotowano na podobszarze Kolonia Carl Emanuel. Udział powierzchni w zasięgu tej immisji w powierzchni tego podobszaru rewitalizacji kształtował się tu na poziomie 77,61%. Wysoki stopień uciążliwości hałasu odczuwają również mieszkańcy zameldowani na podobszarze Wirek/Czarny Las. Z uzyskanych obliczeń wynika, że odsetek powierzchni obszaru narażonej na przekroczenie przyjętej normy hałasu wynosił tutaj 60,11%. Niekorzystne skutki oddziaływania źródeł hałasu na tle samego obszaru rewitalizacji zaobserwowano także na podobszarach Chebzie/Kaufhaus oraz Nowy Bytom, gdzie wskaźnik przyjął odpowiednio wartość 49,40% i 34,78%. Nieznacznie wyższe wartości wskaźnika w porównaniu do średniej dla miasta zanotowano na podobszarach Ruda i Godula, w których nie przekroczył on 30,00%. Z analizy przestrzennej wynika, iż zdecydowanie najmniej narażonymi na dyskomfort związany z hałasem podobszarami są Bykowina/Kochłowice, Orzegów oraz Teren po KWK Pokój, gdzie przekroczenia norm hałasu nie występują na większym terenie niż 20% powierzchni każdej z tych jednostek.

[bookmark: _Toc185880706]Tabela 34. Udział skumulowanej powierzchni w zasięgu immisji hałasu drogowego od 55 dB w powierzchni jednostki analitycznej w obszarze rewitalizacji w granicach miasta Ruda Śląska
	Podobszar rewitalizacji
	Powierzchnia imisji hałasu drogowego [ha]
	Udział powierzchni w zasięgu immisji hałasu powyżej 55 dB w powierzchni podobszaru rewitalizacji [%]
	Różnica między wskaźnikiem dla podobszaru a średnią dla miasta [p.p.]

	
	55-59.9 dB 
	60-64.9 dB 
	65-69.9 dB 
	70-74.9 dB 
	75-79.9 dB  
	>80 dB 
	55 dB i więcej 
	
	

	Ruda
	25,45
	17,22
	15,87
	3,57
	0,52
	0,00
	62,62
	29,28
	1,45

	Orzegów
	9,33
	6,28
	3,93
	1,24
	0,00
	0,00
	20,78
	17,12
	-10,71

	Godula
	1,51
	1,08
	1,03
	1,11
	0,04
	0,00
	4,77
	28,45
	0,61

	Kolonia Carl Emanuel
	0,53
	0,21
	0,17
	0,13
	0,03
	0,00
	1,07
	77,61
	49,77

	Chebzie/ Kaufhaus
	5,82
	6,31
	4,72
	5,95
	1,07
	0,63
	24,49
	49,40
	21,57

	Teren przy 1 Maja
	3,50
	3,41
	1,67
	0,23
	0,00
	0,00
	8,81
	61,05
	33,22

	Szyb Mikołaj 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	Muzeum PRL-u
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	Wirek/ Czarny Las
	37,90
	26,15
	19,27
	13,75
	0,77
	0,00
	97,84
	60,11
	32,28

	Bykowina/ Kochłowice
	13,52
	10,67
	5,70
	3,80
	0,01
	0,00
	33,70
	19,55
	-8,29

	Nowy Bytom
	8,63
	5,88
	4,04
	3,79
	0,30
	0,00
	22,64
	34,78
	6,95

	Teren po KWK Pokój
	4,76
	2,25
	1,83
	1,13
	0,00
	0,00
	9,97
	15,94
	-11,90

	obszar rewitalizacji
	110,95
	79,45
	58,22
	34,70
	2,75
	0,63
	286,69
	32,34
	4,51

	miasto Ruda Śląska
	834,92
	594,49
	383,01
	225,34
	54,14
	71,65
	2163,55
	27,83
	-


Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z warstw wektorowych Ldwn zawierających elementy mapy akustycznej udostępnionych przez Urząd Miasta Ruda Śląska

[bookmark: _Toc185880719]Rycina 8. Zasięg immisji hałasu drogowego od 55 dB w mieście Ruda Śląska
[image: Zasięg immisji hałasu drogowego od 55 dB w mieście Ruda Śląska]
Źródło: Opracowano w programie QGiS na podstawie warstw wektorowych Ldwn zawierających elementy mapy akustycznej udostępnionych przez Urząd Miasta Ruda Śląska oraz podkładu Open Street Map (OSM)
[bookmark: _Toc185880660]Zasoby komunalne
Struktura wiekowa budynków mieszkalnych stanowi wskaźnik infrastrukturalny pozwalający w sposób przybliżony określić potencjalne potrzeby remontowe i stan jakościowy budynków. Zasobem komunalnym na terenie miasta Ruda Śląska zarządza powołany przez miasto podmiot – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. MPGM TBS Sp. z o.o. zarządza zasobem komunalnym w podziale na sześć Rejonów Eksploatacji Budynków. Pięć z nich obejmuje obszar rewitalizacji, są to:
Rejon Eksploatacji Budynków I (Ruda, Kolonia Carl Emanuel),
Rejon Eksploatacji Budynków II (Wirek/Czarny Las),
Rejon Eksploatacji Budynków IV (Godula, Orzegów),
Rejon Eksploatacji Budynków V (Bykowina),
Rejon Eksploatacji Budynków VI (Nowy Bytom, Chebzie/Kaufhaus).
Duża część komunalnego zasobu mieszkaniowego znajduje się w obiektach starych, wybudowanych w większości w XIX w. Ponad połowa (56%) budynków ma sto i więcej lat. Ich stan techniczny oraz stopień wyposażenia w urządzenia techniczno-sanitarne jest niezadowalający. Są to w dużej mierze budynki niedoinwestowane, często niespełniające współczesnych standardów wyposażenia w media, co negatywnie wpływa poczucie komfortu życia na obszarze rewitalizacji. Część budynków jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków, co podwyższa koszty ich funkcjonowania, zarówno bieżącego utrzymania, jak i remontów. Najstarsza zabudowa o niskich standardach wyposażenia zlokalizowana jest głównie w północnej i środkowej części miasta, na podobszarach rewitalizacji Ruda, Godula, Orzegów, Chebzie/Kaufhaus, Nowy Bytom i Wirek/Czarny Las.
Aby ocenić warunki mieszkaniowe na obszarze rewitalizacji w granicach miasta Ruda Śląska pozyskano dane dotyczące budynków komunalnych według punktów adresowych z przypisanymi danymi o wieku budowy. Na obszarze rewitalizacji zlokalizowano większe skupienie budynków komunalnych niż w samym mieście. Większość gminnych budynków komunalnych powstała przed 1970 r. I tak na obszarze rewitalizacji udział budynków komunalnych wybudowanych przed 1970 r. w liczbie budynków gminnego zasobu komunalnego ogółem wynosi 92,63%, podczas gdy w mieście - 83,61% (stan na 31 grudnia 2023 r.). Zasoby mieszkaniowe Gminy Ruda Śląska wymagają dużych nakładów finansowych na remonty i modernizacje. Z uzyskanych danych wynika, że co piąty budynek mieszkalny w obszarze rewitalizacji jest budynkiem komunalnym. W budynkach komunalnych mieszka ok. 1/3 mieszkańców obszaru rewitalizacji. Zabudowa śródmiejska pełni istotną rolę społeczną, gdyż w znaczącej części budynków znajdują się lokale socjalne. Wśród podobszarów rewitalizacji największa ich koncentracja znajduje się na podobszarze Nowy Bytom (99,00%) i Ruda (96,86%). Wysoki ich udział odnotowano na podobszarze Orzegów (97,37%) i Chebzie/Kaufhaus (97,30%). Należy dodać, że na podobszarze Wirek/Czarny Las wybudowano większą liczbę budynków komunalnych po 1970 r. W ujęciu przestrzennym najmniej tych budynków oddano do użytku na podobszarze Godula oraz Bykowina/Kochłowice. Należy dodać, że po 2016 r. powstały 2 nowe budynki komunalne. W 2019 r. wybudowano budynek komunalny przy ul. Bytomskiej 22 w podobszarze Orzegów. Ponadto w 2022 r. przeznaczono na wynajem komunalny budynek mieszkalny przy Placu Niepodległości 9 w podobszarze Godula. 
[bookmark: _Toc185880707]Tabela 35. Udział budynków komunalnych wybudowanych przed 1970 r. w liczbie budynków gminnego zasobu komunalnego ogółem w obszarze rewitalizacji w granicach miasta Ruda Śląska – stan na 31 grudnia 2023 r.
	Podobszar rewitalizacji
	Budynki komunalne wybudowane przed 1970 r.
	Budynki komunalne wybudowane przed 2024 r.
	Udział budynków komunalnych wybudowanych przed 1970 r. w liczbie budynków gminnego zasobu komunalnego ogółem

	Ruda
	154
	159
	96,86

	Orzegów
	37
	38
	97,37

	Godula
	10
	11
	90,91

	Kolonia Carl Emanuel
	0
	0
	-

	Chebzie/ Kaufhaus
	36
	37
	97,30

	Teren przy 1 Maja
	0
	0
	-

	Szyb Mikołaj 
	0
	0
	-

	Wirek/ Czarny Las
	71
	92
	77,17

	Bykowina/ Kochłowice
	8
	10
	80,00

	Nowy Bytom
	99
	100
	99,00

	Teren po KWK Pokój
	0
	0
	-

	Muzeum PRL-u
	-
	-
	-

	obszar rewitalizacji
	415
	448
	92,63

	miasto Ruda Śląska
	612
	732
	83,61


Źródło: Opracowano na podstawie danych z Urzędu Miasta Ruda Śląska
Zasadniczym czynnikiem wpływającym na stan techniczny zasobów mieszkaniowych jest stopień ich eksploatacji, związany z wiekiem budynków. W Rudzie Śląskiej budynki mające ponad 70 lat stanowią jedną trzecią zasobu, przy czym te najstarsze, pochodzące sprzed roku 1918 to 19% wszystkich budynków komunalnych w mieście. Znaczącą grupę stanowią budynki powstałe w ciągu 25 lat powojennych – jest ich 28%. Udział budynków powstałych po roku 1970 wynosi ok. 40%.
[bookmark: _Toc185880708]Tabela 36. Średni wiek budynków gminnego zasobu komunalnego wg stanu na koniec 2023 r.
	Podobszar rewitalizacji
	Średni wiek budynków gminnego zasobu komunalnego

	Ruda
	87

	Orzegów
	110

	Godula
	77

	Kolonia Carl Emanuel
	-

	Chebzie/Kaufhaus
	105

	Teren przy 1 Maja
	-

	Szyb Mikołaj 
	-

	Wirek/Czarny Las
	95

	Bykowina/Kochłowice
	82

	Nowy Bytom
	106

	Teren po KWK Pokój
	-

	Muzeum PRL-u
	-

	obszar rewitalizacji
	89

	miasto Ruda Śląska
	84


Źródło: Opracowano na podstawie danych z Urzędu Miasta Ruda Śląska
[bookmark: _Toc185880661]Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
W 2023 r. łączna liczba awarii sieci wodno-kanalizacyjnej w mieście Ruda Śląska wynosiła 338, z czego 84 w obszarze rewitalizacji. Wśród podobszarów rewitalizacji najwięcej usterek odnotowano na podobszarach Ruda (31),  Bykowina/Kochłowice (18) i Wirek/Czarny Las (12). W 2023 r. największe nagromadzenie awarii tej sieci na 100 mieszkańców zaobserwowano na podobszarach Chebzie/Kaufhaus, Ruda i Bykowina/Kochłowice. 
[bookmark: _Toc185880709]Tabela 37. Łączna liczba awarii sieci wodno-kanalizacyjnej w 2023 r. w obszarze rewitalizacji w granicach miasta Ruda Śląska
	Podobszar rewitalizacji
	Liczba awarii sieci kanalizacyjnej w 2023 r.
	Liczba awarii sieci wodociągowej w 2023 r.
	Liczba awarii sieci wodno-kanalizacyjnej w 2023 r.
	Łączna liczba awarii sieci wodno-kanalizacyjnej na 100 mieszkańców w 2023 r.

	Ruda
	10
	21
	31
	0,35

	Orzegów
	2
	1
	3
	0,11

	Godula
	4
	0
	4
	0,22

	Kolonia Carl Emanuel
	0
	0
	0
	0,00

	Chebzie/ Kaufhaus
	4
	2
	6
	0,36

	Teren przy 1 Maja
	0
	0
	0
	-

	Szyb Mikołaj 
	0
	0
	0
	-

	Wirek/ Czarny Las
	9
	3
	12
	0,21

	Bykowina/ Kochłowice
	14
	4
	18
	0,34

	Nowy Bytom
	10
	0
	10
	0,17

	Teren po KWK Pokój
	0
	0
	0
	-

	Muzeum PRL-u
	-
	-
	-
	-

	obszar rewitalizacji
	53
	31
	84
	0,26

	miasto Ruda Śląska
	218
	120
	338
	0,28


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej
[bookmark: _Toc185880662]Źródła ogrzewania na paliwa stałe w budynkach
Do oceny stopnia czystości powietrza atmosferycznego wykorzystano wskaźnik, jakim jest liczba indywidualnych źródeł ogrzewania na paliwa stałe w przeliczeniu na 100 źródeł ogrzewania ogółem. Do kategorii źródeł ogrzewania na paliwa stałe zakwalifikowano:
kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy) z automatycznym podawaniem paliwa / z podajnikiem,
kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy) z ręcznym podawaniem paliwa / zasypowy,
kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe (drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy, węgiel),
piec kaflowy na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy),
trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa.
Analiza statystyczna wykazała, że na obszarze rewitalizacji w Rudzie Śląskiej koncentracja źródeł ogrzewania na paliwa stałe była nieco większa niż w całym mieście. Wskaźnik ten wyniósł 56,39% dla obszaru rewitalizacji, przy średniej dla miasta wynoszącej 48,08%.
Według danych z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), najwyższy poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego spowodowany ogrzewaniem mieszkań paliwami stałymi odnotowano na Chebziu/Kaufhaus (66,81% budynków ogrzewanych na paliwa stałe) i Orzegowie (62,25%). Relatywnie wysokie wartości zaobserwowano również na Kolonii Carl Emanuel i Wirku/Czarnym Lesie, gdzie wskaźnik ten przekroczył 61%. Niekorzystna sytuacja wystąpiła także w Rudzie (58,60%).
Nieco wyższą koncentrację źródeł ogrzewania na paliwa stałe w porównaniu z całym miastem odnotowano na Goduli (50,68%). Najmniejsze skupienie stwierdzono na Bykowinie/Kochłowicach i Nowym Bytomiu. 
[bookmark: _Toc185880710]Tabela 38. Liczba indywidualnych źródeł ogrzewania na paliwa stałe na 100 źródeł ogrzewania ogółem w obszarze rewitalizacji w granicach miasta Ruda Śląska
	Podobszar rewitalizacji
	Liczba źródeł ogrzewania na paliwa stałe [CEEB] – stan na 31 października 2024 r.
	Liczba źródeł ogrzewania ogółem [CEEB] - – stan na 31 października 2024 r.
	Liczba indywidualnych źródeł ogrzewania na paliwa stałe na 100 źródeł ogrzewania ogółem [%]

	Ruda
	1704
	2908
	58,60

	Orzegów
	630
	1012
	62,25

	Godula
	262
	517
	50,68

	Kolonia Carl Emanuel
	93
	151
	61,59

	Chebzie/Kaufhaus
	471
	705
	66,81

	Teren przy 1 Maja
	0
	4
	0,00

	Szyb Mikołaj 
	0
	0
	0,00

	Wirek/ Czarny Las
	946
	1546
	61,19

	Bykowina/ Kochłowice
	431
	980
	43,98

	Nowy Bytom
	478
	1064
	44,92

	Teren po KWK Pokój
	0
	11
	0,00

	Muzeum PRL-u
	-
	-
	-

	obszar rewitalizacji
	5021
	8904
	56,39

	miasto Ruda Śląska
	12614
	26234
	48,08


Źródło: Opracowano na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) udostępnionych przez Urząd Miasta Ruda Śląska na potrzeby opracowania dokumentu
[bookmark: _Toc185880663]Stan podobszarów rewitalizacji poprzemysłowych
Teren przy 1 Maja
Teren przy 1 Maja to jeden z podobszarów rewitalizacji w Rudzie Śląskiej, zlokalizowany u zbiegu ulicy 1 Maja i trasy N-S. W Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku (GPR) z 2018 roku został on zdiagnozowany jako teren niezagospodarowany i nieużytkowany.
Problemy:
Brak zabudowy i zagospodarowania.
Brak funkcji i aktywności.
W GPR założono przekształcenie terenu przy 1 Maja w funkcjonalną przestrzeń rekreacji i wypoczynku, która będzie służyć mieszkańcom i przyciągać inwestorów. Według ustaleń GPR na terenie tym zaproponowano utworzenie strefy przemysłu czasu wolnego: strefy wypoczynku, usług, rekreacji, z obiektami sportowymi, rekreacyjno-rozrywkowymi, gastronomią, punktami handlowymi i hotelem. W sąsiedztwie planowane były place zabaw, ścieżki rowerowe, siłownie na powietrzu, skatepark itp., a także tereny zielone.
Plany te nie zostały zrealizowane. Nastąpiła zmiana funkcji przeznaczenia tego terenu na cele gospodarcze. Na terenie przy 1 Maja w Rudzie Śląskiej powstał Panattoni Park Ruda Śląska, kompleks nowoczesnych magazynów. Składa się on z kilku parków o łącznej powierzchni ponad 100 tys. mkw powierzchni magazynowej. W budowie są kolejne magazyny o powierzchni ok. 67 tys. powierzchni magazynowej.
Deweloper Panattoni jest bardzo aktywny w tym regionie i stale rozbudowuje swoje inwestycje. Teren przy 1 Maja stał się atrakcyjnym miejscem dla biznesu, głównie ze względu na dogodną lokalizację przy trasie N-S i autostradzie A4. Inwestycja z jednej strony generuje miejsca pracy i wpływa na rozwój gospodarczy miasta, z drugiej strony przekreśliła plany stworzenia strefy rekreacji i wypoczynku, której część mieszkańców pobliskich osiedli mieszkaniowych się domagało.
[bookmark: _Toc185880739]Fotografia 20. Magazyny na podobszarze rewitalizacji - Teren przy 1 Maja

Źródło: materiały własne
Szyb Mikołaj
Szyb Mikołaj w Rudzie Śląskiej to kolejny przykład poprzemysłowego dziedzictwa, który został objęty Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta (GPR) do 2030 roku. Ten teren, podobnie jak KWK Pokój i obszar przy 1 Maja, charakteryzuje się degradacją przestrzeni i brakiem wyraźnej funkcji. W GPR z 2018 roku został on wskazany jako jeden z podobszarów rewitalizacji, dla którego zaproponowano szereg działań naprawczych.
Problemy zdiagnozowane na tym terenie to:
Niszczejąca infrastruktura: opuszczone i dewastowane budynki poprzemysłowe, w tym wieża szybu Mikołaj.
Brak zagospodarowania: teren nieużytkowany, zaniedbany, z widocznymi śladami działalności górniczej.
Negatywny wpływ na otoczenie: teren przyczynia się do degradacji estetycznej i funkcjonalnej otoczenia.
Główne założenia rewitalizacji tego terenu zawarte w GPR to:
Modernizacja i adaptacja istniejących budynków: 
Budynek maszyny wyciągowej ma zostać odrestaurowany wewnątrz z zachowaniem zabytkowych elementów architektonicznych, a elewacja zewnętrzna odnowiona.
Budynek nadszybia ma zostać przekształcony na cele kulturalno-rozrywkowe i edukacyjne, z salami dydaktyczno-szkoleniowymi i częścią gastronomiczną.
Zagospodarowanie terenu wokół szybu: 
Planuje się utworzenie miejsc parkingowych, ciągów komunikacyjnych i placu zabaw, aby uczynić teren bardziej funkcjonalnym i dostępnym dla mieszkańców.
Cele rewitalizacji terenu wokół Szybu Mikołaj obejmują:
Zmianę sposobu użytkowania obiektów: Zmiana funkcji z przemysłowej na usługową, kulturalno-rozrywkową i muzealną, aby ożywić teren i uczynić go bardziej atrakcyjnym dla mieszkańców i turystów.
Podniesienie walorów estetycznych i funkcjonalnych: Poprawa wyglądu i funkcjonalności terenu, aby lepiej wpisywał się w otoczenie i służył mieszkańcom.
Dostosowanie do obowiązujących przepisów: Zapewnienie, że wszystkie prace rewitalizacyjne będą zgodne z prawem i normami budowlanymi.
Wzrost atrakcyjności podobszaru: Uczynienie terenu bardziej atrakcyjnym dla mieszkańców, poprzez zapewnienie im nowych możliwości spędzania wolnego czasu i udziału w wydarzeniach kulturalnych.
Muzeum PRL-u
Muzeum PRL-u to podobszar rewitalizacji w Rudzie Śląskiej zlokalizowany na terenie dawnego folwarku Dwór Nowa Ruda. W Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku zwrócono uwagę na niewykorzystany potencjał tego miejsca.
Zdiagnozowano następujące problemy:
Brak ogrzewania: Budynki folwarku nie posiadały ogrzewania, co utrudniało ich użytkowanie w okresie zimowym.
Ograniczona przestrzeń: Muzeum miało ograniczoną przestrzeń na prowadzenie szkoleń, edukacji i rozbudowę ekspozycji.
Brak bazy noclegowej: Brak miejsc noclegowych utrudniał organizację dłuższych wydarzeń i przyjmowanie gości z dalszych regionów.
Głównym celem rewitalizacji podobszaru Muzeum PRL-u jest wzmocnienie jego funkcji kulturalnych i edukacyjnych, a także poprawa infrastruktury. W trakcie prac nad GPR zaproponowano:
Adaptację i rozbudowę Muzeum: 
Stworzenie przestrzeni do prowadzenia szkoleń i konferencji.
Rozbudowa ekspozycji muzealnej.
Zapewnienie zaplecza do organizacji wydarzeń kulturalnych.
Modernizację infrastruktury: 
Wykonanie ogrzewania w budynkach.
Stworzenie bazy noclegowej.
Obecnie Muzeum Historii Polski Ludowej prowadzone jest przez Fundację Minionej Epoki w Rudzie Śląskiej. Rozwijana jest oferta Muzeum, w tym ekspozycja. Przystosowano budynki do nowych funkcji. Obecnie Muzeum oferuje:
Zwiedzanie ekspozycji: Ukazuje życie codzienne w Polsce w latach 1945-1989.
Lekcje muzealne: Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
Organizację wydarzeń: Koncerty, wystawy, spotkania.
Wynajem sal: Sale konferencyjne i szkoleniowe.
Muzeum Historii Polski Ludowej stało się popularnym miejscem odwiedzanym przez mieszkańców Rudy Śląskiej i turystów. W sezonie zimowym nie funkcjonuje.
Teren po KWK Pokój
Teren po byłej KWK Pokój to jeden z podobszarów rewitalizacji w Rudzie Śląskiej, włączony do obszaru rewitalizacji jako teren poprzemysłowy. W GPR z 2018 roku został on zdiagnozowany jako obszar z problemami związanymi z degradacją przestrzeni: opuszczone i niszczejące budynki poprzemysłowe, brak zagospodarowania terenu, zanieczyszczenia.
Mimo że od uchwalenia GPR w 2018 roku teren KWK Pokój nie zmienił się znacząco, to powstają zaawansowane koncepcje jego przekształcenia.
W 2021 roku opracowano Koncepcję Masterplanu Terenów KWK Pokój, która zawiera bardziej szczegółowe propozycje zagospodarowania tego terenu. Koncepcja ta zakłada m.in.
Adaptację kompleksu szybu Wanda na funkcję publiczną: np. centrum techniki i aktywności społecznej, inkubator przedsiębiorczości, punkt widokowy.
Stworzenie strefy wejściowej: z usługami, gastronomią, rozrywką i kulturą.
Budowę strefy mieszkaniowej: zróżnicowanej pod względem typów budynków.
Stworzenie strefy usługowej: w miejscach o najlepszej dostępności komunikacyjnej.
Zachowanie i adaptację istniejących budynków: z możliwością wprowadzenia zabudowy tymczasowej.
Kształtowanie zieleni: z uwzględnieniem istniejących zadrzewień i powiązań z zielenią w otoczeniu.
Koncepcja Masterplanu zakłada zrównoważony rozwój terenu, z poszanowaniem jego historii i dziedzictwa poprzemysłowego.
W 2024 roku Rada Miasta Ruda Śląska podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji dla terenu po byłej KWK Pokój. Plan ten ma na celu:
Rewitalizację terenu z jednoczesnym wykreowaniem nowych funkcji, takich jak budownictwo mieszkaniowe, usługi, tereny zielone, rekreacja.
Wdrożenie założeń koncepcji masterplanu z 2021 roku.
Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację zamierzeń.
Teren po byłej KWK Pokój w Rudzie Śląskiej to obszar o dużym potencjale, który dzięki rewitalizacji ma szansę stać się atrakcyjnym miejscem do życia, pracy i wypoczynku. Plany i koncepcje jego przekształcenia zakładają zrównoważony rozwój, z poszanowaniem dziedzictwa poprzemysłowego i z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców.
[bookmark: _Toc185880664]Podsumowanie analizy zmian zachodzących w obszarze rewitalizacji
W latach 2016-2023 obszar rewitalizacji w Rudzie Śląskiej przeszedł szereg zmian, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.
Pozytywne zmiany:
Spadek bezrobocia: Na wszystkich podobszarach odnotowano spadek stopy bezrobocia, co świadczy o poprawie sytuacji na lokalnym rynku pracy.
Wzrost przedsiębiorczości: Liczba podmiotów gospodarczych wzrosła, choć tempo tego wzrostu jest wolniejsze niż w całym mieście.
Zmniejszenie skali ubóstwa: Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej spadł dwukrotnie szybciej niż w całym mieście.
Negatywne zmiany:
Wyludnianie się: Ubytek mieszkańców na obszarze rewitalizacji jest większy niż w pozostałych częściach miasta. Dotyczy to zwłaszcza obszarów z wielorodzinną zabudową blokową lub kamieniczną o złym stanie technicznym.
Ubywanie ludności w wieku produkcyjnym: Na większości podobszarów ubywa ludności w wieku produkcyjnym, co może negatywnie wpłynąć na rozwój gospodarczy.
Wzrost liczby spraw sądowych: Wskaźnik ten jest wyższy niż w 2016 roku i wyższy niż średnia dla całego miasta, co świadczy o problemach społecznych.
Wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza: Na obszarze rewitalizacji jest większa koncentracja źródeł ogrzewania na paliwa stałe niż w całym mieście.
Kluczowe problemy do rozwiązania:
Wyludnianie się i starzenie się społeczeństwa: Konieczne jest stworzenie warunków atrakcyjnych dla młodych ludzi i rodzin, aby chcieli zamieszkać na obszarze rewitalizacji.
Bezrobocie: Pomimo spadku stopy bezrobocia, wciąż występują obszary o wysokim bezrobociu, wymagające złożonych działań wsparcia.
Ubóstwo: Choć skala ubóstwa maleje, to na niektórych podobszarach problem ten wciąż jest znaczący.
Zanieczyszczenie powietrza: Konieczne jest promowanie ekologicznych źródeł ogrzewania i termomodernizacja budynków.
Hałas: Na niektórych podobszarach występuje uciążliwy hałas drogowy.
Stan techniczny budynków komunalnych: Wiele budynków komunalnych jest w złym stanie technicznym i wymaga remontów.
Priorytety w programowaniu rewitalizacji:
Poprawa jakości życia mieszkańców: należy skoncentrować się na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w zakresie mieszkalnictwa, edukacji, kultury, sportu i rekreacji.
Rozwój gospodarczy: należy wspierać przedsiębiorczość i tworzyć nowe miejsca pracy.
Ochrona środowiska: należy promować ekologiczne rozwiązania i zmniejszać zanieczyszczenie powietrza.
Rewitalizacja społeczna: należy podejmować działania na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Poprawa estetyki przestrzeni publicznej: należy zadbać o estetykę budynków i przestrzeni publicznych.
Infrastruktura mieszkań i ogrzewanie, przestrzeń.
Powyższa analiza wskazuje na konieczność kompleksowego podejścia do rewitalizacji, uwzględniającego zarówno aspekty społeczne, gospodarcze, jak i środowiskowe. Ważne jest, aby proces rewitalizacji był wspierany przez mieszkańców i odpowiadał na ich rzeczywiste potrzeby.
W tabeli poniżej zaprezentowano zaobserwowane na podstawie analizy zmiany, kluczowe problemy oraz priorytety w programowaniu rewitalizacji w podziale na zamieszkałe podobszary.
[bookmark: _Toc185880711]Tabela 39. Podsumowanie analizy zmian zachodzących w obszarze rewitalizacji w podziale na podobszary
	Podobszar rewitalizacji
	Zmiany pozytywne
	Zmiany negatywne
	Problemy
	Priorytety

	Kolonia Carl Emanuel
	Wzrost udziału ludności w wieku produkcyjnym, spadek bezrobocia i ubóstwa
	Największy spadek liczby ludności, zwłaszcza młodych mieszkańców
	Wyludnianie się, brak instytucji kultury w promieniu 500 m, niski poziom przedsiębiorczości
	Zahamowanie procesu wyludniania się, aktywizacja gospodarcza, poprawa warunków życia

	Chebzie/ Kaufhaus
	Spadek bezrobocia i ubóstwa
	Duży spadek liczby ludności, wysoki poziom ubóstwa
	Bezrobocie, ubóstwo, niski poziom przedsiębiorczości, wysoka przestępczość, hałas drogowy
	Aktywizacja społeczna i gospodarcza, poprawa bezpieczeństwa, ograniczenie hałasu

	Wirek/ Czarny Las
	Wzrost przedsiębiorczości
	Duży spadek liczby ludności, zwłaszcza w wieku produkcyjnym
	Wyludnianie się, wysoki poziom hałasu, problemy społeczne
degradacja przestrzeni
	Zahamowanie procesu wyludniania się, aktywizacja społeczna, ograniczenie hałasu

	Nowy Bytom
	Wzrost udziału ludności w wieku produkcyjnym, spadek bezrobocia i ubóstwa, poprawa warunków mieszkaniowych
	Duży spadek liczby ludności, zwłaszcza młodych mieszkańców
	Wyludnianie się, problemy społeczne
	Zahamowanie procesu wyludniania się, aktywizacja społeczna i gospodarcza

	Godula
	Wzrost przedsiębiorczości, spadek bezrobocia i ubóstwa
	Duży spadek liczby ludności
	Wyludnianie się, stan techniczny budynków
	Zahamowanie procesu wyludniania się, poprawa warunków mieszkaniowych

	Bykowina/ Kochłowice
	Spadek bezrobocia i ubóstwa
	Duży spadek liczby ludności
	Wyludnianie się
	Zahamowanie procesu wyludniania się, poprawa warunków życia

	Orzegów
	Wzrost liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym
	Wysoki poziom ubóstwa, spadek udziału ludności w wieku produkcyjnym
	Ubóstwo, stan techniczny budynków
	Aktywizacja społeczna i gospodarcza, poprawa warunków mieszkaniowych

	Ruda
	Wzrost przedsiębiorczości, spadek bezrobocia i ubóstwa
	Duży spadek liczby ludności, zwłaszcza w wieku produkcyjnym
	Wyludnianie się, stan techniczny budynków
	Zahamowanie procesu wyludniania się, aktywizacja gospodarcza, poprawa warunków mieszkaniowych


Źródło: Opracowanie własne
[bookmark: _Toc185880665]Wyniki badań jakościowych
[bookmark: _Toc185880666]Wywiad zogniskowany z członkami Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska drugiej i trzeciej kadencji
Problemy obszaru rewitalizacji, ich aktualność i nowe, bardziej dokuczliwe problemy
Członkowie Komitetu Rewitalizacji zgodzili się, że niektóre z problemów zdefiniowanych w 2018 roku są nadal aktualne, podczas gdy inne zostały rozwiązane lub złagodzone. Na przykład, problem braku terenów z ofertą dla rodzin, placów zabaw i miejsc rekreacji został częściowo rozwiązany dzięki budowie nowych placów zabaw w ramach budżetu obywatelskiego. Jednakże, nadal istnieje potrzeba tworzenia placów zabaw dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Ich wyposażenie należy konsultować z mieszkańcami, a w planowaniu lokalizacji placów zabaw uwzględnić zróżnicowane potrzeby mieszkańców. Rozwijane są ścieżki rowerowe, jednak wciąż nie tworzą one spójnej sieci, która mogłaby łączyć dzielnice miasta i podobszary rewitalizacji. Należy stworzyć plan rozbudowy sieci ścieżek rowerowych, uwzględniający połączenie istniejących odcinków i stworzenie spójnego systemu umożliwiającego bezpieczny dojazd do pracy, szkół i miejsc atrakcyjnych. Rozważyć należy budowę ścieżek rowerowych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, takich jak N-S czy DTŚ. 
Członkowie Komitetu zidentyfikowali również nowe problemy, które pojawiły się w ostatnich latach. W związku ze starzeniem się społeczeństwa, coraz bardziej istotny staje się problem barier architektonicznych utrudniających dostęp do mieszkań i przestrzeni publicznej osobom starszym i z niepełnosprawnościami. Innym problemem jest nieprzyjazność przestrzeni publicznej dla różnych grup uczestników, w tym osób starszych, niepełnosprawnych, rowerzystów i rodziców z wózkami dziecięcymi. W nowo tworzonych przestrzeniach publicznych brakuje toalet. Należy włączyć osoby starsze w proces planowania i realizacji inwestycji w przestrzeni publicznej.
Mimo wielu działań niwelujących problemy środowiskowe, nadal są one dokuczliwe, szczególnie zanieczyszczenie powietrza, czy hałas komunikacyjny. Wśród mieszkańców należy promować postawy ekologiczne.
W dyskusji pojawiły się również głosy wskazujące na potrzebę zmiany podejścia do rewitalizacji. W budownictwie mieszkaniowym i usługowym zamiast skupiać się wyłącznie na aspektach ekonomicznych, należy uwzględniać również aspekty społeczne, kulturowe, historyczne i ekologiczne. Wskazano na przykład na potrzebę ratowania starego budownictwa i adaptacji do nowych funkcji.
Potencjały obszaru rewitalizacji, wpływ rewitalizacji na tworzenie nowych potencjałów
Członkowie Komitetu wskazali na szereg nowych potencjałów, które powstały w ostatnich latach w wyniku rewitalizacji. Wśród nich wymieniono m.in.:
Działania Śląskiego Teatru Impresaryjnego im. Henryka Bisty, który powstał w wyniku przekształcenia Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty,
Tereny zielone i rekreacyjne, takie jak Trakt Rudzki, Koksownia Orzegów, Rów Rudzki II,
Plany renaturyzacji Doliny Bytomki,
Szyb Franciszek i Wielki Piec,
Stacja Biblioteka,
Plany zagospodarowania Terenu po KWK Pokój, wykształcenie tam funkcji mieszkaniowej,
Programy renowacji podwórek.
Do potencjałów Rudy Śląskiej zaliczono jej policentryczność. Dzielnice mogą być samodzielnymi jednostkami zaspakajającymi potrzeby mieszkańców. Wskazano, że aby wykorzystać ten potencjał, trzeba rozwijać lokalne centra usługowe.
Członkowie Komitetu podkreślili, że rewitalizacja ma pozytywny wpływ na tworzenie nowych potencjałów. Wskazano na przykład na program renowacji podwórek, który nie tylko poprawił estetykę przestrzeni publicznej, ale również zaangażował mieszkańców w proces rewitalizacji.
Cele i kierunki działań rewitalizacyjnych, ich aktualność i konieczność zmiany postulatów
Członkowie Komitetu zwrócili uwagę na konieczność dalszych działań rewitalizacyjnych w celu wykorzystania potencjału obszaru i niwelowania problemów. Wskazano m.in. na potrzebę: uregulowania stanów prawnych nieruchomości mienia pożydowskiego w dzielnicy Wirek, nadania funkcji centrotwórczych ulicy 1 Maja, rozwoju małego i średniego biznesu nastawionego na usługi dla ludzi, stworzenia platformy współpracy dla trzeciego sektora, wykorzystania dziedzictwa kulturowego średniowiecznego gródka w Kochłowicach.
Członkowie komitetu zgodzili się, że cele określone w GPR są nadal aktualne i powinny pozostać w gminnym programie rewitalizacji. Wskazano jednak na konieczność doprecyzowania niektórych celów i kierunków działań. Na przykład, w celu "wzrost poziomu zatrudnienia i atrakcyjności gospodarczej obszaru rewitalizacji" należy doprecyzować, jakie konkretnie działania będą podejmowane w celu rozwoju małego i średniego biznesu nastawionego na usługi dla ludzi.
W dyskusji pojawiły się również głosy wskazujące na potrzebę dodania nowych celów i kierunków działań. Na przykład, w związku ze starzeniem się społeczeństwa, należy dodać cel dotyczący poprawy dostępności przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Członkowie Komitetu Rewitalizacji sugerują, że w przyszłości należy zastanowić się nad wyłączeniem z obszaru rewitalizacji osiedla Kolonii Carl Emanuel oraz Terenu przy ul. 1 Maja, ponieważ w tych rejonach albo cele zostały osiągnięte (osiedle Carl Emanuel), albo są już nieaktualne z powodu zaawansowanych przekształceń funkcjonalnych (Teren przy 1 Maja). Jednocześnie należy przemyśleć włączenie do obszaru rewitalizacji terenów dzielnicy Bielszowice.
Wdrażanie działań rewitalizacyjnych, rola Komitetu Rewitalizacji
Członkowie Komitetu podkreślali wagę integracji mieszkańców i organizacji pozarządowych w procesie rewitalizacji. Zauważono, że współpraca między różnymi środowiskami i grupami społecznymi jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu.
Wskazano na potrzebę tworzenia platformy współpracy dla trzeciego sektora, która umożliwiłaby wymianę doświadczeń i zasobów między organizacjami pozarządowymi. Jako przykład udanej współpracy międzysektorowej podano współpracę Muzeum Historii Polski Ludowej z Kościołem Bożym.
Dyskutowano również nad rolą Komitetu Rewitalizacji w procesie wdrażania działań rewitalizacyjnych. Członkowie Komitetu wyrazili chęć większego zaangażowania w ten proces, w tym w planowanie i realizację projektów inwestycyjnych. Postulowano o większą sprawczość Komitetu i możliwość wypowiadania się na temat konkretnych projektów i rozwiązań.
Zaproponowano, aby wszystkie inwestycje realizowane w obszarze rewitalizacji były opiniowane przez Komitet Rewitalizacji. Członkowie Komitetu podkreślali, że każda inwestycja wpływa na proces rewitalizacji i powinna być z nimi konsultowana.
Aktywność mieszkańców oceniono różnie. Według jednego z rozmówców mieszkańcy Rudy Śląskiej, w tym obszaru rewitalizacji coraz rzadziej odczuwają potrzebę spotykania się. Zdaniem innego z respondentów wystarczy niewielki impuls i jakaś inicjatywa (np. spacer historyczny), aby zachęcić większą grupę do aktywności społecznej. Z pewnością należy zapewnić realny wpływ mieszkańców na proces rewitalizacji poprzez konsultacje społeczne, warsztaty i inne formy dialogu oraz wspierać inicjatywy oddolne i budować partnerstwo między mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i samorządem.
[bookmark: _Toc185880667]Warsztaty konsultacyjne z interesariuszami rewitalizacji
Problemy obszaru rewitalizacji, ich aktualność i nowe, bardziej dokuczliwe problemy
Interesariusze rewitalizacji, którzy wzięli udział w warsztatach, wskazali na szereg problemów, które ich zdaniem wymagają rozwiązania w pierwszej kolejności:
Zły stan budynków mieszkalnych. Mieszkańcy zwracają uwagę na konieczność modernizacji wnętrz kwartałów, ocieplenia budynków, co bywa utrudnione ze względu na brak zgody konserwatora zabytków. Potrzeby związane ze złym stanem technicznym budynków mieszkalnych odnoszą się również do niwelowania barier architektonicznych. Potrzeby te w starzejącym się społeczeństwie stają się priorytetowe. Ich zaspokojenie może polegać na prostych rozwiązaniach, np. wykonanie podjazdu dla wózka inwalidzkiego na klatkę schodową, ale może wymagać również bardziej systemowych rozwiązań dotyczących wspierania relokacji starszych osób z mieszkań znajdujących się na wyższych kondygnacjach do mieszkań znajdujących się na parterze budynków mieszkalnych. 
Brak miejsc parkingowych i związane z tym dzikie parkowanie, utrudniające wjazd do budynków, a także generujące hałas i zanieczyszczenie powietrza. Problem ten jest szczególnie dotkliwy na Nowym Bytomiu w okolicy Urzędu Miasta Ruda Śląska. Tam mieszkańcy skarżą się na brak miejsc parkingowych, a jednocześnie uciążliwości związane z ruchem samochodów poszukujących miejsca do zaparkowania.
Zanieczyszczenie powietrza generowane przez hałdę na terenie Szarotek. Mieszkańcy wskazują na dokuczliwość pyłu i kurzu, który osadza się na meblach i uniemożliwia suszenie prania na balkonach. Problem ten jest szczególnie uciążliwy w okresach suszy i upałów.
Awarie sieci wodno-kanalizacyjnej na Nowym Bytomiu. Mieszkańcy zwracają uwagę na przestarzałą infrastrukturę, która wymaga wymiany, aby zapewnić ciągłość dostaw wody i zapobiec awariom.
Uciążliwości związane z budową drogi N-S na Rudzie. Mieszkańcy wskazują na hałas, zanieczyszczenia i usuwanie terenów zieleni, co wpływa na jakość życia w okolicy.
Problemy z komunikacją miejską, w szczególności w zakresie połączeń między dzielnicami. Mieszkańcy zwracają uwagę na niedostateczną liczbę połączeń, szczególnie w weekendy, co utrudnia dojazd do pracy i załatwianie spraw w innych dzielnicach. Zdaniem uczestników warsztatów podobszary rewitalizacji nie są ze sobą dobrze skomunikowane zarówno transportem publicznym, jak i drogami rowerowymi.
Brak udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w przestrzeniach publicznych.
Problemy społeczne, takie jak ubóstwo, bezdomność i brak integracji mieszkańców. Mieszkańcy zwracają uwagę na rosnącą liczbę osób potrzebujących pomocy, w tym bezdomnych i głodnych, którzy korzystają z pomocy organizacji charytatywnych. Mimo spadku liczby osób korzystających z pomocy społecznej oferowanej przez Centrum Usług Społecznych (dawniej MOPS) w Rudzie Śląskiej, przedstawiciele organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz osób w kryzysie bezdomności twierdzą, że liczba odbiorców ich działań rośnie w ostatnim czasie. Osoby te mogą nie ubiegać się o wsparcie CUS, ale korzystają z oferty organizacji pozarządowych.
Potencjały obszaru rewitalizacji, wpływ rewitalizacji na tworzenie nowych potencjałów
Podczas spotkania z interesariuszami rewitalizacji Rudy Śląskiej, oprócz problemów, dyskutowano również o potencjałach obszaru i możliwościach ich wykorzystania w procesie rewitalizacji. Uczestnicy spotkania dostrzegli wiele cennych zasobów, które mogą przyczynić się do ożywienia społecznego i gospodarczego zdegradowanych obszarów.
Wśród kluczowych potencjałów wskazano przede wszystkim bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe. Zabytkowe budynki, jak wieża ciśnień przy zbiegu ulic Chorzowskiej i Pokoju, stanowią ważny element tożsamości miasta i mogą stać się atrakcją turystyczną. Istotne jest, aby w ramach rewitalizacji podkreślić ich wartość i przywrócić im dawną świetność, z poszanowaniem wymagań konserwatorskich.
Uczestnicy spotkania dostrzegli również potencjał w aktywności mieszkańców. Wskazywano na działające na obszarze rewitalizacji organizacje pozarządowe, które podejmują liczne inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. Ich zaangażowanie i współpraca są niezbędne do skutecznej rewitalizacji, dlatego należy wspierać ich działania i umożliwiać im aktywny udział w procesie planowania i wdrażania zmian.
Kolejnym ważnym potencjałem jest położenie Rudy Śląskiej. Bliskość autostrady A4 i kilku dróg krajowych stwarza dogodne warunki do rozwoju gospodarczego. W ramach rewitalizacji należy wykorzystać ten atut, przyciągając inwestorów i tworząc nowe miejsca pracy.
Uczestnicy spotkania zwrócili również uwagę na walory przyrodnicze obszaru. Tereny zielone, parki i lasy stanowią cenny zasób, który może być wykorzystany do rekreacji i wypoczynku. Rewitalizacja powinna uwzględniać ochronę środowiska naturalnego i promować zrównoważony rozwój.
Wpływ rewitalizacji na tworzenie nowych potencjałów może być znaczący. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej, remont budynków i rozwój infrastruktury przyczynią się do wzrostu atrakcyjności obszaru dla mieszkańców i inwestorów. Zwiększenie dostępności usług społecznych i kulturalnych poprawi jakość życia mieszkańców. Rewitalizacja może również przyczynić się do powstania nowych inicjatyw gospodarczych i społecznych, aktywizując lokalną społeczność.
Cele i kierunki działań rewitalizacyjnych, ich aktualność i konieczność zmiany postulatów
Uczestnicy spotkania, opierając się na własnych doświadczeniach i obserwacjach, ocenili aktualność przyjętych założeń i wskazali na ewentualną konieczność zmiany postulatów.
Osiągnięcie celów rewitalizacji wymaga kompleksowego podejścia, uwzględniającego różne aspekty życia społecznego, gospodarczego i przestrzennego. Wśród kluczowych kierunków działań wskazano:
Rewitalizację społeczną, skoncentrowaną na wzmocnieniu kapitału społecznego, aktywizacji mieszkańców i zwiększeniu ich udziału w życiu publicznym. Ważne jest wspieranie inicjatyw lokalnych, rozwój edukacji i kultury, również kultury lokalnej, której specyfika związana jest z działalnością zakładów górniczych (np. działalność orkiestr dętych), ochrona niematerialnego dziedzictwa Rudy Śląskiej, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, których liczba rośnie, osób z niepełnosprawnościami oraz osób dotkniętych kryzysem bezdomności.
Rewitalizację gospodarczą, której celem jest pobudzenie aktywności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy poprzez transformację gospodarczą i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru rewitalizacji.
Rewitalizację przestrzenną, polegającą na poprawie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej. Ważne jest odnowienie zabytków, remont budynków, w tym szczególnie budynków mieszkalnych, rozwój infrastruktury technicznej i zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Wdrażanie działań rewitalizacyjnych, usprawnianie procesu zarządzania rewitalizacją
Uczestnicy warsztatów podkreślali przede wszystkim znaczenie współpracy i komunikacji między różnymi aktorami zaangażowanymi w rewitalizację. Zwrócono uwagę na potrzebę budowania partnerskich relacji między władzami samorządowymi, mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami.
Ważnym elementem usprawnienia procesu zarządzania rewitalizacją jest zwiększenie przejrzystości i dostępności informacji na temat podejmowanych działań. Uczestnicy spotkania postulowali, aby informacje o planowanych projektach, harmonogramach i budżetach były szeroko dostępne dla mieszkańców. Zaproponowano wykorzystanie w tym celu różnych kanałów komunikacji, takich jak strona internetowa miasta, media społecznościowe, lokalna prasa i spotkania z mieszkańcami. Szczególnie dobrze ocenianą inicjatywą władz samorządowych są regularne spotkania Prezydenta Miasta Ruda Śląska z mieszkańcami. Formułę spotkań, według respondentów, można by rozszerzyć na spacery mieszkańców z Prezydentem po przestrzeniach wymagających modernizacji, szczególnie podwórzy kamienic czynszowych.
Kolejnym ważnym aspektem jest zapewnienie realnego wpływu mieszkańców na proces rewitalizacji. Uczestnicy spotkania podkreślali, że mieszkańcy powinni mieć możliwość wyrażania swoich opinii i potrzeb na każdym etapie rewitalizacji. Wskazywano na znaczenie konsultacji społecznych, warsztatów i spotkań informacyjnych, które pozwolą na zebranie opinii mieszkańców i uwzględnienie ich w planowanych działaniach.
Ważną funkcję w usprawnianiu procesu zarządzania rewitalizacją pełni Komitet Rewitalizacji, który powinien być odpowiedzialny za koordynację i monitoring podejmowanych działań. Jego funkcjonowanie powinno być promowane wśród mieszkańców. Powinni oni wiedzieć, jakimi obszarami miasta zajmuje się Komitet Rewitalizacji i jaka jest jego rola.
[bookmark: _Toc185880668]Pogłębione wywiady indywidualne z osobami zaangażowanymi w proces rewitalizacji
Stopień realizacji celów i kierunków działań GPR w Rudzie Śląskiej
[bookmark: _Hlk184848239]Respondenci generalnie pozytywnie oceniają stopień realizacji założonych w GPR celów i kierunków działań, jednocześnie wskazując na pewne trudności i bariery. Cel strategiczny I „Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru rewitalizacji, zintegrowania wspólnot sąsiedzkich i społeczności lokalnych” według respondentów indywidualnych wywiadów pogłębionych został w dużym stopniu osiągnięty. Również inne cele są realizowane. Wskazano, że dużo udało się zrobić i w trakcie realizacji jest wiele inwestycji, ale wciąż przed miastem jest wiele wyzwań w zakresie rewitalizacji.
Sukcesy rewitalizacji, które zostały wymienione przez respondentów:
Dużo celów zostało osiągniętych.
Społeczność lokalna jest coraz bardziej świadoma.
W mieście funkcjonują placówki opiekuńczo-wychowawcze nastawione na całe rodziny.
Działa wiele organizacji pozarządowych zaangażowanych w rewitalizację.
Dobrze prosperują instytucje kultury (MDK, DK w Bielszowicach, kino "Patria", nowo powołany Śląski Teatr Impresaryjny).
Seniorzy są bardzo dobrze „zaopiekowani”.
Udało się osiągnąć dobry efekt w rewitalizacji przestrzeni publicznej.
Współpraca z mieszkańcami układa się dobrze.
Są działania w obszarze zieleni (parki kieszonkowe).
Bezrobocie jest bardzo niskie.
Realizowana budowa łącznika A4-DTŚ.
Wskazano na kierunek zagospodarowania terenów wokół lokalnych rzek.
Zwrócono uwagę na plany reaktywowania linii kolejowej (we współpracy z GZM i PKP, mają powstać 4 przystanki: Bielszowice, Halemba , Wirek, Kochłowice).
W ramach Rudzkiej Inicjatywy Lokalnej działania związane z zagospodarowaniem podwórek.
Wyzwania i obszary wymagające dalszych działań:
Problemy wychowawcze młodzieży. Słabe wyniki nauczania po 8 klasie szkoły podstawowej. Wycofanie się młodzieży do obszaru cyfrowego po pandemii.
Starzejące się społeczeństwo.
Brak miejsc w żłobkach.
Negatywne zjawiska społeczne w momencie zamknięcia kopalń i zakładów przemysłowych.
Odpływ młodych ludzi z miasta.
Potrzeba rozwoju mieszkalnictwa.
Konieczność samofinansowania się inwestycji na terenach zdegradowanych.
Brak pomysłów na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych.
Miejsca dziedzictwa kulturowego generują koszty utrzymania.
Problem bezrobocia w sektorze okołogórniczym.
Konieczność wzmocnienia działań w dzielnicy Wirek.
Mimo odnotowywanego w danych statystycznych spadku liczby osób korzystających z pomocy społecznej, organizacje pozarządowe wspierające osoby ubogie i w kryzysie bezdomności zauważają wzrost liczby osób potrzebujących ich wsparcia.
Rosnące koszty zatrudniania pracowników.
Potrzeba zachowania i zwiększenia dostępności terenów o wartościach przyrodniczo-krajobrazowych.
Przyczyny różnic w stopniu realizacji celów:
Dostępność środków finansowych (działania miękkie są tańsze w realizacji).
Trudności z aktywizacją młodzieży (przebodźcowanie, wycofanie po pandemii).
Wyzwania związane z realizacją inwestycji generujących zysk (potrzeba dużych nakładów i zapewnienia tanich źródeł energii).
Zmiany legislacyjne dotyczące finansowania samorządów (mniej środków na realizację zadań).
Aktualność celów i kierunków działań rewitalizacyjnych
Cele i kierunki rewitalizacji Rudy Śląskiej są nadal aktualne, ale wymagają pewnych uzupełnień.
Potrzebne jest tworzenie miejsc, gdzie powstanie funkcja mieszkaniowa, a także działania miękkie na rzecz lokalnej społeczności.
Należy ukierunkować działania na rzecz niematerialnego dziedzictwa.
W działaniach należy uwzględnić rosnący odsetek seniorów w społeczeństwie.
W dalszej perspektywie czasowej należy zapewnić środki na dostosowanie infrastruktury do potrzeb i wymogów (np. w zakresie oświetlenia, udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, rozwiązań OZE, termomodernizacji, wentylacji).
Rozdzielenie kanalizacji burzowej od bytowej jest sporym wyzwaniem dla miasta.
Należy dostosować wydajność sieci i samej oczyszczalni do pojawiających się potrzeb.
W przypadku inwestycji, gdzie powstanie zakład generujący duże ilości odpadów, należy dostosować przepustowość infrastruktury i możliwości samej oczyszczalni.
Należy intensyfikować działania na rzecz MŚP.
Można rozważyć powrót do formuły "Parku Kulturowego" w dzielnicy Ruda.
W dzielnicy Wirek należy podjąć działania na rzecz ożywienia tego obszaru społecznie.
Potrzeba stopniowej wymiany drzewostanu i mocniejsze działania w obszarze rewitalizacji parków.
Wnioski te wskazują, że GPR jest dokumentem, który wymaga ciągłego monitorowania i aktualizacji w reakcji na zmiany w otoczeniu.
W podziale na zagadnienia odnoszące się do kierunków działań można przedstawić opinię respondentów odnośnie zmian, jakie należy uwzględnić w części postulatywnej GPR.
Zrównoważone finansowanie: Planowanie inwestycji z uwzględnieniem kosztów generowanych w perspektywie czasowej, tak aby generowały zyski na swoje utrzymanie.
Ochrona środowiska: 
Poprawa stanu cieków wodnych (jakość fitosanitarna, bioróżnorodność) i zagospodarowanie terenów wokół na cele rekreacyjne (ścieżki rowerowe, punkty obserwacyjne). Zabezpieczenie tych terenów przed zabudową deweloperską.
Działania w obszarze rzeki Bytomki.
Nowe kierunki działań: "Poprawa warunków środowiskowych", "OZE i energooszczędność".
Zagospodarowanie wód dołowych (problem zasolenia).
Włączenie aspektów środowiskowych do celu 4 GPR.
Wzmocnienie działań dla kierunku "[K11 - Źródła miasta, źródła śląska - Zachowanie i zwiększenie dostępności terenów o wartościach przyrodniczo-krajobrazowych]".
Rewitalizacja wielofunkcyjna: Realizacja projektów łączących różne cele, np. ochronę dziedzictwa, funkcję mieszkaniową, działania na rzecz lokalnej społeczności (na przykładzie Szybu Franciszek).
Wsparcie społeczne: 
W kierunku K5. [Aktywizacja zawodowa] Reintegracja zawodowa osób wykluczonych z rynku pracy dopisać CUS jako beneficjenta, uwzględnić nowe zadania i rosnącą liczbę seniorów.
Zwiększenie działań integracyjnych, nowy kierunek "Integracja społeczności lokalnych". Uwzględnienie działań na rzecz mniejszości etnicznych.
Wsparcie dla kobiet +45 zagrożonych wykluczeniem zawodowym.
Dziedzictwo kulturowe: 
Wzmocnienie działań w obszarze dziedzictwa kulturowego.
Edukacja: 
Poprawa jakości edukacji na poziomie szkoły podstawowej (wyniki egzaminu ósmoklasisty).
Wzmocnienie obszaru edukacji w kierunkach działań GPR.
Rozwój szkolnictwa wyższego jako potencjalny kierunek działań.
Mieszkalnictwo: 
Tworzenie nowych lokali mieszkalnych, zwłaszcza na terenach zdegradowanych i poprzemysłowych.
Zapewnienie mieszkań dla osób poszkodowanych w wyniku szkód górniczych.
Skrócenie kolejki oczekujących na mieszkanie (ponad 900 osób).
Energetyka: 
Pozyskiwanie tanich źródeł energii (metan, spalarnia odpadów).
Wykorzystanie terenów poprzemysłowych na farmy fotowoltaiczne.
Stworzenie Klastra Energetycznego.
Pozyskiwanie energii ze spalarni dla lokalnych odbiorców.
Transport: 
Poprawa transportu zbiorowego.
Infrastruktura: 
Zabezpieczenie środków na utrzymanie infrastruktury w perspektywie czasowej, uwzględnienie rozwiązań związanych z efektywnością energetyczną.
Rozdzielenie sieci kanalizacyjnej bytowej od deszczowej.
Uwzględnienie przepustowości infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej.
Utworzenie parkingów przy instytucjach użyteczności publicznej.
"Uciepłownienie budynków" (pełna termomodernizacja + podłączenie do sieci ciepłowniczej).
Rozbudowa infrastruktury rowerowej, w tym spięcie ścieżkami pieszo-rowerowymi wszystkich dzielnic (Velostrada). Utworzenie punktów rowerowych przy Centrum Sportowym w Halembie, boisku na Burloch Arenie i Stadionie Miejskim w Wirku.
Gospodarka i przestrzeń miejska: 
Intensyfikacja działań na rzecz MŚP.
Ożywienie gospodarcze obszaru dworca w Orzegowie, rewitalizacja tkanki mieszkaniowej i budynku starego ratusza.
Rewitalizacja terenów po likwidacji zakładów pracy (kopalnia, huta).
Uzupełnienie kierunków działań o "[dziedzictwo kulturowe]".
Poprawa jakości mieszkalnictwa, tkanki miejskiej i oferty spędzania czasu wolnego, aby przyciągnąć i zatrzymać młodych ludzi w mieście.
Współpraca i partycypacja: 
Wzmocnienie lokalnych organizacji pozarządowych (nowy kierunek działań).
Stworzenie platformy współpracy z danymi statystycznymi dla NGO-ów (na przykładzie Siemianowic Śląskich).
Zwiększenie dialogu i konsultacji społecznych.
[bookmark: _Hlk183376304]Trafność doboru działań rewitalizacyjnych – czy postulaty zawarte w GPR odpowiadają na potrzeby mieszkańców, przedsiębiorców i innych interesariuszy rewitalizacji
Opinie respondentów na temat tego, czy postulaty GPR odpowiadają na potrzeby mieszkańców, przedsiębiorców i innych interesariuszy rewitalizacji, są generalnie pozytywne, choć pojawiły się również pewne zastrzeżenia.
Główne wnioski:
Postulaty w dużej mierze odpowiadają na potrzeby interesariuszy. Respondenci wskazują, że GPR uwzględnia ważne kwestie dla mieszkańców, takie jak edukacja, mieszkalnictwo, transport czy środowisko.
Istnieją rozbieżności w oczekiwaniach. Nie zawsze możliwe jest spełnienie potrzeb wszystkich grup, np. mieszkańcy mogą oczekiwać większej liczby mieszkań, a przedsiębiorcy terenów inwestycyjnych.
Potrzebne są badania i dane empiryczne. Postulaty powinny być oparte na solidnych analizach i uwzględniać aktualne dane o potrzebach mieszkańców i przedsiębiorców.
Trudności z aktywizacją młodzieży. Młodzież słabo angażuje się w działania rewitalizacyjne, co może wskazywać na niedopasowanie oferty do ich potrzeb.

Efektywność działań rewitalizacyjnych
Zdecydowana większość respondentów oceniła realizowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne jako efektywne. Jednak pojawiły się również głosy wskazujące na możliwości poprawy efektywności, zmniejszenia nakładu środków i pracy. Oto najważniejsze z nich:
Możliwości poprawy:
Należy odchodzić od projektów kosztotwórczych na rzecz przedsięwzięć międzyobszarowych, które będą generowały środki na utrzymanie się takiej inwestycji.
W planowaniu działań rewitalizacyjnych należy uwzględnić koszty utrzymania infrastruktury i generalnie trwałości projektów.
Konieczność uwzględnienia "Ustawy o Dostępności" i wytycznych unijnych (Załącznik nr 2 do Polityki Spójności) w planowanych inwestycjach, aby zapewnić dostęp do środków finansowania zewnętrznego z UE.
Równoległe realizowanie działań infrastrukturalnych i "miękkich" w jak najszerszym obszarze.
Poprawa oświetlenia i monitoringu w celu zapobiegania dewastacjom.
Dokładne oszacowanie zapotrzebowania na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w określonych lokalizacjach.
Uwzględnienie środków na działania kulturalno-edukacyjne (np. koncerty, wydarzenia kulturalne).
Zwiększenie dialogu i konsultacji społecznych w celu lepszego dopasowania przedsięwzięć do potrzeb lokalnych.
Zwiększenie liczby działań skierowanych do kobiet powyżej 45 roku życia, aby zapobiegać ich wykluczeniu zawodowemu.
Bardziej aktywne angażowanie przedsiębiorców w działania rewitalizacyjne.
Pozytywne przykłady:
Działania na rzecz dzieci i młodzieży o charakterze stałym, dopasowane do aktualnych potrzeb.
Przemyślane działania (np. Stacja Biblioteka), które przyniosły lokalny sukces i stworzyły możliwości działania na przyszłość.
Dobre praktyki, takie jak spacery studyjne/historyczne (np. w spacerze na Orzegowie z okazji rocznicy nadania praw miejskich Rudzie Śląskiej wzięło udział 120 osób), pozwalające ustalić stan i zdefiniować kierunki działań.
Zgodność realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych z pierwotnymi założeniami
Większość respondentów wskazała, że realizowane przez nich przedsięwzięcia są zgodne z pierwotnymi założeniami. Jednak pojawiły się również sytuacje, w których realizacja odbiegała od planu. Oto najważniejsze czynniki, które miały na to wpływ:
Zmiany legislacyjne: Nowe przepisy, np. dotyczące dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, mogą wpływać na wzrost kosztów i skomplikowanie inwestycji.
Zmieniające się otoczenie: 
Polityka ekologiczna (pompy ciepła, ogrzewanie gazowe, OZE) wpłynęła na modyfikację założeń niektórych projektów.
Pandemia COVID-19 spowolniła realizację niektórych działań.
Wzrost cen usług i materiałów budowlanych oraz inflacja wpłynęły na wzrost kosztów inwestycji.
Nieprzewidziane zdarzenia: 
Odkrycie starych fundamentów podczas prac budowlanych spowodowało wzrost kosztów jednej z inwestycji.
Dostosowanie do potrzeb: 
W niektórych przypadkach dostosowywano tematykę działań dotyczących aktywizacji kulturalnej mieszkańców (spotkań, warsztatów, działań artystycznych) do bieżącej sytuacji, warunków i oczekiwań.
Zdarzały się drobne odchylenia od założeń, głównie związane z dostosowaniem do potrzeb beneficjentów wsparcia, aktualnej sytuacji gospodarczej i zapotrzebowania na rynku.
Czynniki zewnętrzne: 
Sprzedaż jednego z terenów objętych rewitalizacją (Teren przy 1 Maja).
Ograniczona dostępność finansowania.
Zmiany w Rudzie Śląskiej i na obszarze rewitalizacji w okresie realizacji GPR
Na skuteczność realizacji działań rewitalizacyjnych mogą mieć wpływ czynniki zewnętrzne niezwiązane z endogenicznymi uwarunkowaniami rozwoju obszaru rewitalizacji. Respondenci wskazali na szereg zmian natury społecznej, gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej i środowiskowej, jakie zaszły w okresie realizacji GPR. Oto najważniejsze z nich:
Społeczne:
Starzenie się społeczeństwa: Wzrost liczby seniorów i konieczność dostosowania działań do ich potrzeb.
Zmiany w zachowaniach młodzieży: Wpływ pandemii na aktywność i potrzeby młodzieży.
Rosnące roszczenia społeczne: Mieszkańcy są coraz bardziej wymagający, co stanowi wyzwanie dla samorządu.
Spadek aktywności społecznej: Wpływ pandemii na zaangażowanie mieszkańców.
Problemy młodzieży: Brak pomysłu na siebie, brak miejsc do aktywizacji, brak liderów.
Bariery architektoniczne: Dotyczą coraz większej liczby osób ze względu na starzenie się społeczeństwa.
Gospodarcze:
Niestabilność finansowa samorządów: Coraz mniej środków na realizację coraz większej liczby zadań.
Rosnące koszty energii: Wpływ na obciążenia mieszkańców i instytucji.
Transformacja gospodarcza: Zamknięcie kopalń i przekształcenia w przemyśle (Huta Pokój).
Inflacja i wzrost cen: Wpływ na koszty inwestycji i remontów.
Problemy z realizacją przetargów: Firmy rezygnują z realizacji ze względu na wzrost cen materiałów.
Rynek pracy: 
Zmniejszenie bezrobocia.
Rola uchodźców z Ukrainy na rynku pracy.
Wyzwania związane z rozwojem sztucznej inteligencji.
Nowe wyzwania zawodowe: Zapotrzebowanie na specjalistów w związku ze zmianami i transformacją.
Zielona transformacja: Konieczność stawiania na zielone i cyfrowe zawody oraz podnoszenia kompetencji ekologicznych.
Funkcjonalno-przestrzenne:
Zaostrzenie wytycznych dotyczących dostępności dla osób z niepełnosprawnościami: Wpływ na planowanie i realizację inwestycji.
Potrzeba tworzenia nowych lokali mieszkaniowych: Dostosowanych do różnych potrzeb, w tym mieszkań wspomaganych i alternatywnych form zamieszkania.
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych: Konieczność dostosowania infrastruktury do nowych funkcji.
Zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni publicznej: Odchodzenie od "betonozy" na rzecz błękitno-zielonej infrastruktury.
Techniczne:
Szkody górnicze: Wpływ na stan techniczny budynków i infrastruktury.
Środowiskowe:
Zmiany klimatyczne: Wyzwania związane z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi (np. nawałnice).
Potrzeba działań proekologicznych: Zmiany źródeł ciepła, dywersyfikacja źródeł energii, zagospodarowanie metanu z wyrobisk pogórniczych.
Ochrona terenów zielonych: Zmiana podejścia do pielęgnacji terenów zielonych, promowanie naturalnych metod.
Zagospodarowanie terenów zalewowych: Wyznaczenie terenów zalewowych dla lokalnych cieków wodnych.
Wzrost zainteresowania terenami o walorach przyrodniczo-krajobrazowych: Promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego na łonie natury.
Trwałość efektów przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Respondenci w większości dostrzegają trwały charakter realizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie infrastruktury. Jednak wskazują również na czynniki, które mogą zagrozić trwałości osiągniętych efektów.
Czynniki wpływające na trwałość:
Finansowanie: 
Brak środków na utrzymanie bieżącej działalności inwestycji, które nie generują zysków.
Zagrożenie brakiem środków na utrzymanie dobrego stanu nowopowstałej infrastruktury.
Konieczność zapewnienia finansowania w perspektywie czasowej, w tym na modernizacje i remonty.
Zagrożenie aspektem finansowania przedsięwzięć.
Wandalizm: 
Akty wandalizmu stanowią zagrożenie dla nowopowstałej infrastruktury.
Kompleksowość działań: 
Aby działania miały trwały charakter, należy myśleć w szerszym horyzoncie i łączyć różne aspekty rewitalizacji (np. mieszkalnictwo, mały biznes, zieleń).
Kapitał ludzki: 
Potrzeba pracy nad lokalnymi liderami, którzy mogliby działać w obszarze rewitalizacji.
Zagrożenie utratą kluczowych osób (np. instruktorów prowadzących amatorskie zespoły artystyczne), co może prowadzić do rozpadu grup.
Uwarunkowania zewnętrzne: 
Uwarunkowania rynkowe mogą wpływać na trwałość przedsięwzięć gospodarczych.
Charakter działań: 
Działania "miękkie" muszą być systematycznie powtarzane, aby utrzymać osiągnięte efekty.
Współpraca: 
Unikanie dublowania działań w ramach kilku instytucji i lepsza koordynacja działań mogą przyczynić się do trwałości efektów.
Przykłady działań o trwałym charakterze:
Działania w infrastrukturze (ocieplenia, modernizacje).
Działania na rzecz seniorów.
Wypracowane w beneficjentach działań społecznych zachowania oddziałują na ich otoczenie poprzez naśladownictwo.
Projekty, których trwałość jest związana z trwaniem finansowania.
Mechanizmy integrowania podmiotów i zarządzanie procesem rewitalizacji w Rudzie Śląskiej
Opinie respondentów na temat mechanizmów integrowania podmiotów i zarządzania procesem rewitalizacji są zróżnicowane. Wskazują one zarówno na mocne strony, jak i obszary wymagające poprawy.
Pozytywne aspekty:
Istnienie Komitetu Rewitalizacyjnego: Komitet jest ważnym forum współpracy i wymiany informacji między podmiotami zaangażowanymi w rewitalizację.
Współpraca między podmiotami: Respondenci wskazują na przykłady dobrej współpracy, np. między UM a CUS-em (dawniej MOPS-em) czy CIS-em a biblioteką.
Rola Rady Seniorów: Rada Seniorów aktywnie uczestniczy w procesie rewitalizacji, zgłaszając inicjatywy i artykułując potrzeby seniorów.
Konsultacje społeczne: Z roku na rok głos mieszkańców jest coraz częściej brany pod uwagę, odchodzi się od podejścia "urzędniczego".
Spotkania robocze: Okresowe spotkania robocze Naczelników, Dyrektorów i Prezesów podmiotów miejskich z Prezydentem Miasta Ruda Śląska pozwalają na omawianie potrzeb i planowanie inwestycji.
Opiniowanie projektów: MOSiR opiniuje propozycje projektów w ramach budżetu obywatelskiego.
Co roku zgodnie z założeniami przyjętymi w GPR opracowywane jest sprawozdanie z realizacji GPR w danym roku.
Osoby zaangażowane w koordynowanie realizacji GPR w Urzędzie Miasta Ruda Śląska pracują w komórce odpowiedzialnej za pozyskiwanie środków unijnych oraz opracowanie i koordynowanie realizacji strategii rozwoju. Pozwala to na koordynację działań w kluczowych dla rozwoju miasta obszarach oraz koordynację pozyskiwania finansowania zewnętrznego na działania rewitalizacyjne.
Obszary wymagające poprawy:
Komunikacja i konsultacje: W niektórych przypadkach wskazywano na brak komunikacji i konsultacji, np. w zakresie integracji działań różnych instytucji czy współpracy ze szkołami oraz ogólnie mieszkańcami. Brak konsultacji społecznych niektórych przedsięwzięć może prowadzić do niedostosowania rozwiązań do potrzeb odbiorców. 
Rola Komitetu Rewitalizacyjnego: Wskazywano na brak "siły sprawczej" Komitetu i ograniczony wpływ na wyznaczanie kierunków działań. Pojawiły się też wątpliwości co do skuteczności mechanizmu wykluczania nieaktywnych członków. Komitet Rewitalizacji skupia się na problemach całego miasta, co utrudnia mu efektywne zajmowanie się specyficznymi potrzebami poszczególnych podobszarów rewitalizacji.
Współpraca między instytucjami: Wskazywano na problemy we współpracy między szkołami, a także na brak współpracy z podmiotami zależnymi od skarbu państwa (energetyka, kopalnie) i dostarczającymi wysokich technologii.
Brak kalendarza wydarzeń: Zauważono brak kalendarza wydarzeń kulturalnych w mieście, co powoduje nakładanie się imprez.
Trwałość projektów: Wskazano na problem trwałości projektów w związku z rosnącymi kosztami pracy i ograniczonymi środkami budżetowymi.
Zintegrowane planowanie: Zaproponowano zintegrowanie GPR z Planem Zagospodarowania Przestrzennego, Strategią Rozwoju i planem ogólnym miasta.
Brak stałego punktu informacyjnego: W Urzędzie Miasta nie funkcjonuje stały punkt informacyjny, w którym mieszkańcy mogliby uzyskać informacje na temat rewitalizacji. Informacje na stronie internetowej są aktualizowane nieregularnie i dotyczą formalnych spraw związanych z opracowaniem GPR, funkcjonowaniem Komitetu Rewitalizacji, itp. Brakuje informacji o działaniach rewitalizacyjnych realizowanych na poszczególnych podobszarach oraz zapowiedzi wydarzeń adresowanych do społeczności lokalnej na poszczególnych podobszarach.
Niewystarczające wykorzystanie mediów społecznościowych: Wydział Rozwoju Miasta nie posiada własnego profilu w mediach społecznościowych.
Potrzeba częstszych spotkań z mieszkańcami: Spotkania z mieszkańcami w podobszarach rewitalizacji odbywają się sporadycznie i nie są ukierunkowane na konkretne problemy danego obszaru.
Brak zaangażowania liderów lokalnych: Brakuje liderów w poszczególnych podobszarach, którzy mogliby spajać lokalną społeczność i współpracować z Komitetem Rewitalizacji.
Opóźnienia w realizacji projektów infrastrukturalnych: Wysokie koszty i konieczność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych powodują opóźnienia w realizacji projektów infrastrukturalnych.
Niewielka liczba osób odpowiedzialnych za wdrażanie GPR: W Wydziale Rozwoju Miasta zaledwie „półtorej” osoby zajmuje się koordynacją i monitorowaniem procesu rewitalizacji.
Brak formalnego zespołu do spraw rewitalizacji: W Urzędzie Miasta nie ma wyodrębnionego zespołu do spraw rewitalizacji, co utrudnia współpracę międzywydziałową i efektywne zarządzanie procesem rewitalizacji.
Potrzeba wydłużenia horyzontu czasowego programu: Duża liczba zadań i opóźnienia w ich realizacji wskazują na konieczność wydłużenia horyzontu czasowego programu.
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Wnioski z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego podzielono według pytań badawczych przyjętych w metodyce ewaluacji.
W jakim zakresie zostały zrealizowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne?
W latach 2018-2023 podjęto szereg działań rewitalizacyjnych, obejmujących zarówno inwestycje infrastrukturalne, jak i programy społeczne. Na 103 projekty zaplanowane w Gminnym Programie Rewitalizacji (GPR) do 2030 roku, 29 zostało zrealizowanych, 38 jest w trakcie realizacji, a 6 nie zostało rozpoczętych. Jeden projekt nie został zrealizowany zgodnie z pierwotnymi założeniami, ale jest istotny dla osiągnięcia głównie celów gospodarczych, a dla 29 projektów brakuje danych.
Mimo że 67 projektów oznaczono jako zrealizowane lub w trakcie realizacji, co wskazuje na zaawansowany proces rewitalizacji, brak danych o wielu działaniach utrudnia ocenę stopnia realizacji GPR. Wskazuje to na nieprawidłowo funkcjonujący system sprawozdawczy, zwłaszcza w zakresie monitorowania wskaźników rezultatu, które są kluczowe dla oceny stopnia osiągnięcia celów strategicznych.
Na podstawie dostępnych danych można stwierdzić, że w dużym stopniu realizowany jest cel strategiczny I „Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru rewitalizacji, zintegrowania wspólnot sąsiedzkich i społeczności lokalnych” (22 z 37 projektów zrealizowanych lub w trakcie realizacji) oraz cel strategiczny III „Modernizacja starej zabudowy mieszkaniowej i jej bezpośredniego otoczenia w centrach dzielnic” (22 z 30 projektów zrealizowanych lub w trakcie realizacji).
Stosunkowo dużo projektów jest realizowanych lub zostało zrealizowanych w ramach celu strategicznego IV „Poprawa jakości przestrzeni publicznych oraz terenów zieleni urządzonej, w tym terenów o wartościach przyrodniczo-krajobrazowych” (9 z 14 projektów) oraz celu strategicznego V „Kreowanie nowych aktywności zachowujących, eksponujących i rozwijających dziedzictwo kulturowe i postindustrialne miasta” (14 z 18 projektów).
Brak danych o wielu projektach uniemożliwia pełną ocenę, zwłaszcza w przypadku celu II „Wzrost poziomu zatrudnienia i atrakcyjności gospodarczej obszaru rewitalizacji”.
Ogólnie można stwierdzić, że realizacja GPR wymaga kontynuacji, a system monitorowania i sprawozdawczości wymaga usprawnienia, aby umożliwić rzetelną ocenę postępów rewitalizacji.

W jakim stopniu problemy obszaru rewitalizacji zostały rozwiązane?
Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że część problemów obszaru rewitalizacji została rozwiązana, ale wciąż istnieją obszary wymagające interwencji. Do sukcesów rewitalizacji można zaliczyć spadek bezrobocia, wzrost przedsiębiorczości, poprawę dostępu do usług, zmniejszenie skali ubóstwa i poprawę stanu przestrzeni publicznej. Jednakże, wciąż istnieją problemy, takie jak wyludnianie się i starzenie się społeczeństwa, ubóstwo, zanieczyszczenie powietrza, stan techniczny budynków komunalnych i hałas. W dalszych działaniach rewitalizacyjnych należy skupić się na kompleksowym podejściu, uwzględniającym zarówno aspekty społeczne, gospodarcze, jak i środowiskowe. Ważne jest, aby proces rewitalizacji był wspierany przez mieszkańców i odpowiadał na ich rzeczywiste potrzeby.
Czy w okresie realizacji GPR pojawiły się nowe problemy (wyzwania) lub jakieś problemy (wyzwania) wcześniej zdefiniowane są bardziej intensywne?
W okresie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji  w Rudzie Śląskiej pojawiły się nowe problemy, a niektóre z wcześniej zdefiniowanych stały się bardziej intensywne lub zmieniły swój charakter.
Nowe problemy i wyzwania to m.in.:
Zmiany w zachowaniach młodzieży: Wpływ pandemii i izolacji na aktywność i potrzeby młodych ludzi.
Rosnące roszczenia społeczne: Mieszkańcy są coraz bardziej świadomi swoich praw i oczekują szybszych i bardziej efektywnych działań ze strony samorządu.
Niestabilność finansowa samorządów: Coraz mniej środków na realizację zadań w związku z ogólną sytuacją gospodarczą i zmianami w prawie.
Rosnące koszty energii: Wpływ na obciążenia mieszkańców i instytucji, co może utrudniać realizację inwestycji rewitalizacyjnych.
Wyzwania związane z rozwojem sztucznej inteligencji: Konieczność przystosowania rynku pracy do nowych technologii.
Rynek pracy: Zmniejszenie bezrobocia to pozytywny trend, ale pojawiły się nowe wyzwania związane z napływem uchodźców z Ukrainy i rozwojem sztucznej inteligencji.
Wyzwania związane z zaostrzeniem wytycznych dotyczących dostępności dla osób z niepełnosprawnościami: Wpływ na planowanie i realizację inwestycji.
Wyzwania związane ze zmianami w podejściu społecznym do zagospodarowania przestrzeni publicznej: Odchodzenie od "betonozy" na rzecz błękitno-zielonej infrastruktury.
Zmiany klimatyczne: Wyzwania związane z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi (np. nawałnice).
Problemy i wyzwania, które stały się bardziej intensywne lub zmieniły charakter:
Starzenie się społeczeństwa: Wcześniej zdiagnozowany problem nabiera na znaczeniu, wymuszając dostosowanie działań rewitalizacyjnych do potrzeb seniorów.
Depopulacja obszaru rewitalizacji: Zjawisko depopulacji obszaru rewitalizacji pogłębia się.
Ubóstwo: Choć skala ubóstwa maleje, to na niektórych podobszarach problem ten wciąż jest znaczący. Organizacje pozarządowe obserwują pogłębianie się problemu bezdomności.
Spadek aktywności społecznej: Wpływ pandemii na zaangażowanie mieszkańców w życie społeczne może utrudniać partycypację w procesie rewitalizacji.
Transformacja gospodarcza: Zamknięcie kopalń i przekształcenia w przemyśle (Huta Pokój) wymagają nowych działań w zakresie rewitalizacji gospodarczej i przekwalifikowania zawodowego.
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych: Konieczność dostosowania infrastruktury do nowych funkcji w kontekście zmieniających się potrzeb i trendów.
Bariery architektoniczne: Problem ten zyskuje na znaczeniu ze względu na starzenie się społeczeństwa.
Potrzeba tworzenia nowych lokali mieszkaniowych: Dostosowanych do różnych potrzeb, w tym mieszkań wspomaganych i alternatywnych form zamieszkania.
Potrzeba działań proekologicznych: Zmiany źródeł ciepła, dywersyfikacja źródeł energii, zagospodarowanie metanu z wyrobisk pogórniczych.
Ochrona terenów zielonych: Zmiana podejścia do pielęgnacji terenów zielonych, promowanie naturalnych metod.
Zagospodarowanie terenów zalewowych: Konieczność wyznaczania terenów zalewowych dla lokalnych cieków wodnych.
Wnioski te wskazują na konieczność ciągłego monitorowania i aktualizacji GPR w reakcji na zmiany w otoczeniu. W dalszych działaniach rewitalizacyjnych należy uwzględnić nowe problemy i intensyfikację problemów wcześniej zdefiniowanych, aby zapewnić trwałą poprawę jakości życia na obszarze rewitalizacji. Ważne jest również elastyczne podejście do realizacji GPR, uwzględniające zmiany społeczne, gospodarcze, technologiczne i środowiskowe.
Czy w okresie realizacji GPR pojawiły się nowe potencjały obszaru rewitalizacji i czy któreś ze zdefiniowanych w GPR potencjałów stracił na aktualności?
Realizacja działań rewitalizacyjnych przyczyniła się do wykształcenia nowych potencjałów obszaru rewitalizacji. Niektóre z wcześniej zdefiniowanych potencjałów podlegają z kolei pewnej rewizji lub nie są do końca wykorzystane.
Nowe potencjały:
Śląski Teatr Impresaryjny: Instytucja kultury powstała z przekształcenia Miejskiego Centrum Kultury, która wzbogaca ofertę kulturalną miasta i przyciąga mieszkańców.
Tereny zielone i rekreacyjne: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, takich jak Koksownia Orzegów czy Góra Antonia, stworzyła nowe przestrzenie rekreacyjne dla mieszkańców.
Stacja Biblioteka: Zrewitalizowany budynek dworca kolejowego w Chebziu, który stał się nowoczesną biblioteką i centrum aktywności społecznej.
Programy renowacji podwórek: Programy te nie tylko poprawiły estetykę przestrzeni publicznej, ale również zaangażowały mieszkańców w proces rewitalizacji.
Nowe przestrzenie i obiekty stworzone w ramach programu Trakt Rudzki: m.in. Ogród Sensoryczny na terenie parku przy ul. gen. Hallera, Park Młodzieży oraz planty przy Burloch Arenie.
Odnowione tereny zieleni urządzonej i miejsca rekreacji mieszkańców: np. Plac Niepodległości.
Nowa oferta wystawiennicza i kulturalna Muzeum Miejskiego (adaptacja pomieszczeń po byłym komisariacie policji na salę wystawienniczą i stworzenie wystawy pn. „Czas to pieniądz”).
Podsumowując, w okresie realizacji GPR pojawiły się nowe potencjały obszaru rewitalizacji, co świadczy o pozytywnym wpływie programu na rozwój miasta. W dalszych działaniach rewitalizacyjnych należy skupić się na wykorzystaniu nowych potencjałów, m.in. poprzez organizację działań aktywizujących społeczność lokalną w ramach działalności instytucji kultury i funkcjonowania odnowionych lub nowo urządzonych terenów zieleni.
W jakim stopniu zostały osiągnięte przyjęte w GPR cele rewitalizacji i są realizowane kierunki działań?
Na podstawie analizy stopnia realizacji projektów rewitalizacyjnych, wydatków ponoszonych na projekty oraz  wskaźników realizacji celów strategicznych określonych w GPR można stwierdzić, że zakładane cele rewitalizacji są realizowane. Trudno ocenić stopień realizacji celów, ponieważ w GPR nie określono wartości docelowych wskaźników mierzących stopień osiągnięcia celów. Ponadto zebrane dane o zrealizowanych wskaźnikach są niepełne. Zaobserwowane tendencje zmian we wskaźnikach realizacji celów są raczej pozytywne. Spada bezrobocie i liczba osób korzystających z pomocy społecznej, rośnie przedsiębiorczość. Realizowane są projekty wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, edukacyjne, zwiększające zaangażowanie społeczne i obywatelskie, aktywizujące w dziedzinie kultury, integrujące mieszkańców, wspierające osoby poszukujące pracy i przekwalifikowania oraz planujące założenie działalności gospodarczej. Równolegle realizowane są inwestycje poprawiające standard zamieszkania, funkcjonalność i jakość przestrzeni publicznych, podwórek, tworzone są nowe i odnawiane tereny zieleni miejskiej, modernizowane i adaptowane pod funkcje usług społecznych budynki, w tym obiekty zabytkowe. Analiza typów realizowanych projektów wskazuje, że podejmowane są wszystkie kierunki działań określone w GPR i przypisane do celów strategicznych. Jednak i w przypadku kierunków działań trudno ocenić stopień ich realizacji. Dla kierunków działań nie zostały określone żadne mierniki sukcesu. Projekty rewitalizacyjne w GPR przypisano do celów, ale już nie do kierunków działań.
Jakie zmiany natury społecznej, gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej i środowiskowej zaszły w okresie realizacji GPR?
W latach 2016-2023 obszar rewitalizacji w Rudzie Śląskiej przeszedł szereg zmian, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.
Pozytywne zmiany:
Spadek bezrobocia: Na wszystkich podobszarach odnotowano spadek stopy bezrobocia, co świadczy o poprawie sytuacji na lokalnym rynku pracy.
Wzrost przedsiębiorczości: Liczba podmiotów gospodarczych wzrosła, choć tempo tego wzrostu jest wolniejsze niż w całym mieście.
Poprawa dostępności do usług: Mieszkańcy obszaru rewitalizacji mają dostęp do instytucji kultury, które w wyniku przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych poszerzyły ofertę (np. Muzeum Miejskie, Śląski Teatr Impresaryjny, Stacja Biblioteka, Biblioteka Ficinus).
Zmniejszenie skali ubóstwa: Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej spadł dwukrotnie szybciej niż w całym mieście, choć należy zwrócić uwagę na opinię przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy społecznej, którzy twierdzą, że rośnie liczba odbiorców ich usług, w tym szczególnie liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa i kryzysu bezdomności .
Negatywne zmiany:
Wyludnianie się: Ubytek mieszkańców na obszarze rewitalizacji jest większy niż w pozostałych częściach miasta. Dotyczy to zwłaszcza obszarów z wielorodzinną zabudową blokową lub kamieniczną o złym stanie technicznym.
Ubywanie ludności w wieku produkcyjnym: Na większości podobszarów ubywa ludności w wieku produkcyjnym, co może negatywnie wpłynąć na rozwój gospodarczy.
Wzrost liczby spraw sądowych: Wskaźnik ten jest wyższy niż w 2016 roku i wyższy niż średnia dla całego miasta, co świadczy o problemach społecznych.
Wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza: Na obszarze rewitalizacji jest większa koncentracja źródeł ogrzewania na paliwa stałe niż w całym mieście.
Przeprowadzone badania jakościowe również można podsumować wskazaniem zmian, które zaszły w Rudzie Śląskiej i na obszarze rewitalizacji. Pandemia negatywnie wpłynęła na aktywność i psychikę młodzieży. Na rynku pracy pojawili się w dużej skali uchodźcy i migranci z Ukrainy. Wzrost cen energii spowodował konieczność zwiększenia nakładów na energetykę odnawialną. Samorząd stoi przed nowymi wyzwaniami związanymi m.in. ze starzeniem się społeczeństwa, zmianami klimatycznymi, transformacją gospodarczą i rosnącymi oczekiwaniami mieszkańców. Dlatego ważne jest elastyczne podejmowanie działań, monitorowanie zmian w otoczeniu i dostosowywanie się do nich.
W latach 2018-2023 podjęto szereg działań rewitalizacyjnych, obejmujących zarówno inwestycje infrastrukturalne, jak i programy społeczne. Przeprowadzone działania rewitalizacyjne zaspokoiły w wielu aspektach potrzeby interesariuszy rewitalizacji, wyzwoliły nowe potencjały, złagodziły skutki koncentracji negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej obszaru rewitalizacji Rudy Śląskiej. Środki wydatkowane na rewitalizację w poszczególnych podobszarach różniły się w zależności od skali i rodzaju prowadzonych działań. Ogółem na działania rewitalizacyjne przeznaczono środki w wysokości 230 597 608,01 zł, co stanowi 39% budżetu przewidzianego w GPR.
Czy założenia programowe GPR są trafne i użyteczne w kontekście osiągniętych rezultatów podejmowanych działań rewitalizacyjnych?
Kryteria oceny trafności i użyteczności działań rewitalizacyjnych w ramach ewaluacji on-going odnoszą się do potrzeb interesariuszy rewitalizacji. Opinie respondentów na temat tego, czy postulaty GPR odpowiadają na potrzeby mieszkańców, przedsiębiorców i innych interesariuszy rewitalizacji, są generalnie pozytywne, choć jak wynika z wniosków dotyczących aktualności postulatów określonych w GPR, pojawiły się nowe problemy i wyzwania, które przekładają się na niezaspokojone potrzeby interesariuszy rewitalizacji. Część problemów stała się bardziej dokuczliwa i wymagać będzie intensyfikacji działań, których celem będzie niwelowanie i rozwiązywanie tego rodzaju problemów.
Cieniem na pozytywnej ocenie trafności i użyteczności działań rewitalizacyjnych kładzie się postępująca depopulacja obszaru rewitalizacji. Jej tempo jest większe niż średnio w mieście, a zatem obszar rewitalizacji nie staje się na tyle atrakcyjny dla obecnych mieszkańców, aby ich zatrzymać, a dla potencjalnych, aby przyciągnąć. Z drugiej strony wiele problemów natury społecznej (bezrobocie, ubóstwo) straciło na sile. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu jest to zasługa wyłącznie działań rewitalizacyjnych, a w jakim stopniu wpływ ogólnej koniunktury gospodarczej.
Niewątpliwie wiele nowych przestrzeni publicznych i obiektów użyteczności publicznej oraz inwestycji w zabudowę mieszkaniową i jej otoczenie zaspakaja potrzeby interesariuszy rewitalizacji w różnych aspektach. Należy jednak monitorować, czy nowo zagospodarowane przestrzenie i obiekty cieszą się zainteresowaniem odbiorców na tyle, aby można było definitywnie stwierdzić, że są dobór inwestycji był trafny, a ich oddziaływanie na interesariuszy korzystne.
GPR generalnie odpowiada na potrzeby interesariuszy rewitalizacji, jednak ważne jest, aby w dalszych działaniach uwzględniać różnorodność oczekiwań i opierać je na aktualnych danych i wykształconych w toku rewitalizacji potencjałach. 
Czy podejmowane działania rewitalizacyjne są efektywne, skuteczne i trwałe?
Efektywność:
Większość respondentów przeprowadzonych badań jakościowych ocenia realizowane przedsięwzięcia jako efektywne.
Na zwiększenie efektywności podejmowanych działań może mieć wpływ lepsze planowanie, uwzględnienie jeszcze na etapie planowania potrzeb różnych grup społecznych, zwiększenie dialogu i konsultacji społecznych, zwiększenie samofinansowania wykreowanej infrastruktury.
Do podniesienia efektywności działań rewitalizacyjnych przyczynia się pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na ich realizację, głównie środków Unii Europejskiej.
Skuteczność:
Realizacja przedsięwzięć jest w większości zgodna z pierwotnymi założeniami, ale na przebieg realizacji wpływa wiele czynników, które mogą powodować odstępstwa od planu (zmiany legislacyjne, zmieniające się otoczenie, nieprzewidziane zdarzenia). Część zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie jest rozpoczęta, a część straciła na aktualności, jednak horyzont czasowy GPR został określony do 2030 roku. Należy przemyśleć jego wydłużenie.
Ważne jest elastyczne podejmowanie działań, monitorowanie zmian w otoczeniu i dostosowywanie się do nich.
Na poprawę skuteczności podejmowanych działań może mieć wpływ zwiększenie koordynacji zaplanowanych działań rewitalizacyjnych. Liderem w zarządzaniu procesem rewitalizacji nadal pozostać powinna administracja samorządowa, jednak silniej powinien być w te procesy włączany Komitet Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska, ale również w środowiskach lokalnych podobszarów rewitalizacji powinno się poszukiwać naturalnych liderów.
Trwałość:
Respondenci dostrzegają trwały charakter przedsięwzięć, zwłaszcza w zakresie infrastruktury, ale wskazują również na czynniki, które mogą zagrozić trwałości efektów (brak finansowania na utrzymanie, wandalizm).
Aby działania miały trwały charakter, należy myśleć kompleksowo i łączyć różne aspekty rewitalizacji, a także zapewnić finansowanie w perspektywie czasowej, współpracę między instytucjami i aktywne włączanie mieszkańców w proces rewitalizacji.
W jaki sposób należy prowadzić proces rewitalizacji w mieście?
Zarządzanie procesem rewitalizacji w Rudzie Śląskiej, mimo że posiada pewne mocne strony, wymaga dalszych usprawnień, aby zapewnić jego skuteczność i efektywność.
Mocne strony:
Istnienie Komitetu Rewitalizacyjnego jako platformy współpracy.
Przykłady dobrej współpracy między niektórymi podmiotami (UM, CUS (dawniej MOPS), CIS).
Aktywna rola Rady Seniorów.
Rosnąca rola konsultacji społecznych.
Sprawozdania z realizacji GPR.
Osoby odpowiedzialne za koordynowanie wdrażania GPR w komórce odpowiedzialnej za fundusze unijne i strategię rozwoju.
Obszary do poprawy:
Komunikacja i konsultacje: Poprawa przepływu informacji i konsultacji między instytucjami, szkołami a mieszkańcami.
Rola Komitetu Rewitalizacyjnego: Wzmocnienie jego "siły sprawczej" i wpływu na działania, skupienie się na potrzebach poszczególnych podobszarów.
Współpraca między instytucjami: Lepsza koordynacja działań między szkołami, a także współpraca z podmiotami zewnętrznymi (energetyka, kopalnie, firmy technologiczne).
Planowanie: Stworzenie kalendarza wydarzeń kulturalnych.
Informacja i promocja: Regularna aktualizacja informacji o podejmowanych działaniach rewitalizacyjnych w poszczególnych podobszarach na stronie internetowej, lepsze wykorzystanie mediów społecznościowych.
Partycypacja mieszkańców: Częstsze spotkania z mieszkańcami w podobszarach rewitalizacji, zaangażowanie liderów lokalnych.
Zasoby: Zwiększenie liczby osób odpowiedzialnych za rewitalizację, utworzenie formalnego zespołu ds. rewitalizacji, wydłużenie horyzontu czasowego programu.
Podsumowując, aby skutecznie zarządzać procesem rewitalizacji w Rudzie Śląskiej, należy wzmocnić rolę Komitetu Rewitalizacyjnego, poprawić komunikację i konsultacje, wzmocnić współpracę między instytucjami oraz zapewnić długofalowe i zintegrowane planowanie z uwzględnieniem aktywnego udziału mieszkańców.
Czy GPR wymaga aktualizacji w zakresie: granic obszaru rewitalizacji, celów rewitalizacji lub przedsięwzięć rewitalizacyjnych?
Analiza wskaźnikowa opisana w rozdziale „Analiza zmian zachodzących w obszarze rewitalizacji w świetle wskaźników delimitujących obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji” wykazała, że obszar rewitalizacji wciąż pod wieloma względami charakteryzuje się koncentracją negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Mimo pozytywnych zmian wyzwolonych m.in. poprzez działania rewitalizacyjne sytuacja społeczno-gospodarcza, przestrzenna i środowiskowa wciąż jest gorsza niż średnio w całym mieście. Z faktów tych należy wyciągnąć wniosek, że granice obszaru rewitalizacji są aktualne. Na dwóch  mniejszych podobszarach rewitalizacji zaszły zmiany, które mogą świadczyć o tym, że proces rewitalizacji jest tam zaawansowany. Chodzi o Kolonię Carl Emanuel oraz Teren przy ul. 1 Maja. Analiza w sferze społecznej wykazała, że rejon Kolonii Carl Emanuel wymaga ciągle wsparcia, a zatem zmiany funkcjonalno-przestrzenne, które zaszły nie powinny być brane pod uwagę jako przyczynek do weryfikacji granic obszaru rewitalizacji. Teren przy ul. 1 Maja zagospodarowywany jest w inny sposób niż przewidziano to w GPR. Powstają tam wielkopowierzchniowe obiekty magazynowe. Procesy inwestycyjne tam zachodzące nie zakończyły się jeszcze. 
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Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku, sformułowano następujące rekomendacje dla kontynuowania procesu rewitalizacji w mieście:
1. Zmiany celów i kierunków działań
Doprecyzowanie i uzupełnienie celów: Cele i kierunki działań zdefiniowane w GPR z 2018 roku są nadal aktualne, ale wymagają doprecyzowania i uzupełnienia o nowe cele, uwzględniające aktualne potrzeby mieszkańców.
W celu strategicznym I „Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru rewitalizacji, zintegrowania wspólnot sąsiedzkich i społeczności lokalnych” kierunek działań K4. [Aktywność bez ograniczeń] „Tworzenie szans na rozwój osobowy, zatrzymanie i ograniczenie negatywnych skutków starości, niepełnosprawności oraz długotrwałej i ciężkiej choroby” należałoby przeformułować, aby nie odnosił się wyłącznie do negatywnych skutków starości, czy niepełnosprawności ale wskazywał na konieczność włączenia rosnącej populacji osób starszych oraz innych osób o szczególnych potrzebach w życie społeczne i kulturalne. W celu I należałoby rozważyć dodanie kierunku działań odwołującego się do konieczności wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym.
Cel strategiczny III „Modernizacja starej zabudowy mieszkaniowej i jej bezpośredniego otoczenia w centrach dzielnic” należałoby rozwinąć poprzez wskazanie na konieczność modernizacji i rozwoju infrastruktury sieciowej (m.in. wodno-kanalizacyjnej) oraz modernizację infrastruktury drogowej i rozwój dróg rowerowych. Postulaty te powinny mieć również odzwierciedlenie w kierunkach działań. Można również rozważyć dodanie celu strategicznego VI, który odnosiłby się do poprawy funkcjonowania transportu drogowego i priorytetyzacji transportu publicznego zbiorowego oraz transportu zeroemisyjnego, alternatywnego (ciągi piesze i rowerowe). W celu tym można również uwzględnić konieczność poprawy systemu parkowania na terenach obszaru rewitalizacji, na których występuje deficyt miejsc parkingowych.
W celu strategicznym IV „Poprawa jakości przestrzeni publicznych oraz terenów zieleni urządzonej, w tym terenów o wartościach przyrodniczo-krajobrazowych” w kierunkach działań należałoby wyeksponować konieczność rozwijania „zielonych” przestrzeni publicznych.
W celu strategicznym V „Kreowanie nowych aktywności zachowujących, eksponujących i rozwijających dziedzictwo kulturowe i postindustrialne miasta” w nazwie celu lub w kierunkach działań należy wyeksponować konieczność zachowania i promowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego miasta (zwyczajów i aktywności kulturalnej mieszkańców miasta).
Uwzględnienie nowych problemów: W dalszych działaniach rewitalizacyjnych należy uwzględnić nowe problemy, które pojawiły się w okresie realizacji GPR, takie jak zmiany w zachowaniach młodzieży, rosnące roszczenia społeczne, czy bariery architektoniczne.
Intensyfikacja działań: Należy zintensyfikować działania w obszarach, w których problemy zdiagnozowane w 2018 roku stały się bardziej intensywne, takie jak starzenie się społeczeństwa, spadek aktywności społecznej, czy problemy młodzieży.
Kompleksowe podejście: Należy dążyć, w każdym przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką projektów, do kompleksowego podejścia do rewitalizacji, łącząc działania z zakresu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej, technicznej i środowiskowej.
Zrównoważony rozwój: Planowane działania rewitalizacyjne powinny być prowadzone w sposób zrównoważony, z poszanowaniem potrzeb mieszkańców i środowiska naturalnego.
2. Priorytetowe typy projektów
Projekty infrastrukturalne: Należy kontynuować inwestycje w infrastrukturę, w tym modernizację budynków, rewitalizację przestrzeni publicznych, rozbudowę infrastruktury rowerowej, poprawę efektywności energetycznej.
Projekty społeczne: Należy rozwijać programy społeczne, w tym programy aktywizacji społecznej i zawodowej, programy wsparcia dla rodzin, programy profilaktyczne adresowane do dzieci i młodzieży, programy edukacyjne i kulturalne.
Projekty gospodarcze: Należy wspierać rozwój przedsiębiorczości, w tym tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój małego i średniego biznesu, wsparcie zakładania działalności gospodarczej i osób pozostających bez zatrudnienia, rewitalizację terenów poprzemysłowych.
Projekty środowiskowe: Należy podejmować działania na rzecz ochrony środowiska, w tym poprawę jakości powietrza, ochronę i rozwój terenów zielonych, zagospodarowanie terenów zalewowych.
Projekty partycypacyjne: Należy rozwijać projekty partycypacyjne, w tym konsultacje społeczne, warsztaty, budżet obywatelski, aby zapewnić aktywny udział mieszkańców w procesie rewitalizacji.
Rekomenduje się weryfikację projektów pod względem aktualności i aktualizację projektów poprzez wskazanie przedsięwzięć kluczowych oraz wiązek projektów.
3. Zarządzanie procesem rewitalizacji
Wzmocnienie roli Komitetu Rewitalizacyjnego: Należy wzmocnić rolę Komitetu Rewitalizacyjnego, w tym zwiększyć jego wpływ na wyznaczanie kierunków działań i realizację projektów. Należy rozważyć organizowanie pracy Komitetu Rewitalizacji w ten sposób, aby niektóre posiedzenia lub nieformalne spotkania były poświęcone poszczególnym podobszarom. 
Poprawa komunikacji i konsultacji: Należy usprawnić komunikację i konsultacje między instytucjami publicznymi zaangażowanymi w proces rewitalizacji a mieszkańcami. Należy rozważyć, aby wykonawcy projektów architektonicznych budynków lub przestrzeni publicznych w ramach zleconych prac mieli obowiązek przy współpracy z instytucjami publicznymi zlecającymi te prace prowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami. Należy również rozważyć opracowanie dokumentu o randze wytycznych w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych zawierającego wskazówki oraz gotowe narzędzia do realizacji procesu partycypacji. Dokument powinien być wdrażany przez wszystkie komórki i jednostki organizacyjne gminy. Ponadto należy rozważyć poszerzenie treści dotyczących rewitalizacji na stronie Urzędu Miasta Ruda Śląska o informacje o realizowanych działaniach w poszczególnych podobszarach, w tym planowanych wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych.
Współpraca między instytucjami: Należy wzmocnić współpracę między instytucjami zaangażowanymi w proces rewitalizacji, w tym z podmiotami zewnętrznymi. 
Zapewnienie długofalowego i zintegrowanego planowania: Należy zapewnić długofalowe i zintegrowane planowanie, w tym zintegrowanie GPR z innymi politykami miasta. Obszar rewitalizacji jako obszar problemowy powinien być uwzględniony w innych dokumentach strategicznych dotyczących polityki społecznej, kultury, edukacji, zagospodarowania przestrzennego i środowiska.
Lepsze wykorzystanie mediów społecznościowych: Należy lepiej wykorzystać media społecznościowe do informowania o procesie rewitalizacji i angażowania mieszkańców.
Częstsze spotkania z mieszkańcami: Należy organizować częstsze spotkania z mieszkańcami w podobszarach rewitalizacji. Spotkania mogą mieć charakter informacyjny, partycypacyjny lub edukacyjny.
Zaangażowanie liderów lokalnych: Należy zaangażować na poszczególnych podobszarach liderów lokalnych w proces rewitalizacji.
4. Monitorowanie i ewaluacja
Monitoring: Należy kontynuować bieżące monitorowanie procesu rewitalizacji, w tym realizację celów i kierunków działań, a także zmiany zachodzące w obszarze rewitalizacji.
Na etapie opracowania aktualizacji GPR należy określić szacunkowe docelowe wskaźniki produktu i rezultatu dla każdego z projektów. Lista wskaźników powinna być predefiniowana i narzucona wnioskodawcom, których zadaniem będzie ich kwantyfikacja w postaci wartości docelowych. Wskaźniki należy przypisać do poszczególnych celów strategicznych i zamieścić w programie w postaci tabeli agregującej wartości z poszczególnych projektów. Na etapie monitorowania realizatorzy powinni być zobowiązani do sprawozdania z realizacji założonych wskaźników. Lista wskaźników powinna być stosunkowo krótka, ale zarazem adekwatna do typów projektów. Wskaźniki użyte na etapie delimitacji są wskaźnikami o charakterze oddziaływania i służą do oceny powodzenia całego procesu rewitalizacji w poszczególnych sferach rozwojowych.
Ewaluacja: Należy kontynuować przeprowadzanie okresowej ewaluacji GPR, aby ocenić jego skuteczność i efektywność, a także sformułować rekomendacje dla dalszych działań.
5. Pozostałe rekomendacje
Należy rozważyć wydłużenie horyzontu czasowego GPR.
Należy dążyć do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację działań rewitalizacyjnych.
6. Odniesienie do wybranych rekomendacji sporządzonych w ramach Ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ruda Śląska do roku 2030 przeprowadzonej w 2021 roku
Ustrukturyzowanie projektów wpisanych w GPR poprzez: stworzenie przedsięwzięć kluczowych oraz wiązek projektów.
Należy uwzględnić tę rekomendację na etapie planowania aktualizacji GPR. Projekty o mniejszym oddziaływaniu mogą być powiązane w wiązki. Podstawą powiązania projektów mogą być wskaźniki rezultatu, tzn. w wiązki mogą być agregowane projekty realizujące te same wskaźniki rezultatu.
Urealnienie diagnozy delimitacyjnej.
W niniejszym Raporcie przedstawiono sposób urealnienia diagnozy delimitacyjnej w aktualizacji GPR poprzez odejście od pomiaru poszczególnych wskaźników w podziale na heksagony i przejście na pomiary z podziałem na podobszary.
Monitoring – konieczność wprowadzenia rozwiązania systemowego istniejącego w sposób realny w strukturach operatora rewitalizacji.
Zawarte w tym punkcie rekomendacje są w dużej części zbieżne z rozwiązaniami zaproponowanymi w ramach niniejszego Raportu.
Aktywizacja Komitetu Rewitalizacji.
Zawarte w tym punkcie rekomendacje są w dużej części zbieżne z rozwiązaniami zaproponowanymi w ramach niniejszego Raportu i mogą stanowić ich rozwinięcie.
Materialne dziedzictwo historyczne.
Rekomendacje można by poszerzyć o odniesienie do niematerialnego dziedzictwa kulturowego Rudy Śląskiej, którego promocja i zachowanie powinna należeć do priorytetów.
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